





平成27年度 建設工事発注予定表 (当初)

(上下水道課・上水)

平成27年4月公表分

工 事 の 名 称	場 所	期 間	工事の種類	概 要	入札及び 契約方法	入札時期	備考
町道幹線20号線舗装本復旧工事	藤久保地内	平成27年 5月 ～ 平成27年 8月	ほ装	L=700、W=3.5	競争入札	5月	新規
町道竹間沢東10・14号線配水管布設替工事	竹間沢東地内	平成27年 6月 ～ 平成27年10月	管	L=400、φ100	競争入札	6月	新規
町道幹線7号線(竹間沢・大井・勝瀬通り線)配水管布設工事	藤久保地内	平成27年 7月 ～ 平成27年11月	管	L=175、φ150	競争入札	7月	新規
町道幹線8号線(竹間沢・大井・勝瀬通り線)配水管布設替工事	藤久保地内	平成27年 7月 ～ 平成27年11月	管	L=100、φ200	競争入札	7月	新規
町道幹線13号線舗装本復旧工事	上富地内	平成27年 7月 ～ 平成27年 9月	ほ装	L=200、W=2.0	競争入札	7月	新規
町道幹線18号線舗装本復旧工事	上富地内	平成27年 8月 ～ 平成27年10月	ほ装	L=400、W=3.1	競争入札	8月	新規
町道上富174号線舗装本復旧工事	上富地内	平成27年 8月 ～ 平成27年10月	ほ装	L=450、W=2.0	競争入札	8月	新規
町道上富192号線配水管布設工事	上富地内	平成27年10月 ～ 平成28年 3月	管	L=450、φ300	競争入札	10月	新規







