

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1205 公園課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
北野公園市民プール改修工事	所沢市小手指町四丁目3番地	2ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	本体側壁改修工、塗装工	
所沢カルチャーパークキャンプ場整備工事	所沢市大字下新井地内	7ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	給排水設備工、電気設備工、テント用キャンプサイト整備工、ディキャンプ場増設	
滝の城址整備事業に伴う法面改修工事	所沢市大字城532-1	3ヶ月	とび・土工	指名競争	第2四半期	緑化マット敷設、既存樹木伐採・抜根	
西狭山ヶ丘公園改修工事	所沢市西狭山ヶ丘1丁目地内	3ヶ月	とび・土工	指名競争	第3四半期	複合遊具撤去・新設、出入り口のバリアフリー化、既設シーソー撤去・新設、既設ブランコ塗装	
所沢カルチャーパーク基盤整備工事	所沢市大字下新井地内	4ヶ月	とび・土工	一般競争	第3四半期	掘削工、盛土工、擁壁工、排水工	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。