

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1206 営繕課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢市保健センター施設改修工事	所沢市大字上安松 1224番地の1	4ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	建築工事) 既存施設の床、壁、天井の 内装改修工事 間仕切設置工事 建具改修工事 電気設備工事) 建築工事に伴う電気設 備工事一式 機械設備工事) 建築工事に伴う機械設 備工事一式	
所沢市弓道場解体工事	所沢市西新井町17 番14号	3ヶ月	土木	一般競争	第1四半期	解体工事	
所沢市立小手指中学校外1校トイレ改修工事	所沢市小手指元町 三丁目28番地の11	5ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	トイレ改修工事	
所沢市立三ヶ島中学校トイレ改修工事	所沢市三ヶ島三丁 目1407番地の1	5ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	トイレ改修工事	
所沢市立西富小学校外1校トイレ改修工事	所沢市岩岡町676 番地の1	5ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	トイレ改修工事	
所沢市立南小学校外1校トイレ改修工事	所沢市南住吉18番 29号外1箇所	5ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	トイレ改修工事	
所沢市立清進小学校外1校トイレ改修工事	所沢市けやき台一 丁目38番地の1	5ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	トイレ改修工事	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1206 営繕課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢市立第3学校給食センター鋼鉄シャッター改修工事	所沢市大字下富866番地の1	3ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	鋼鉄シャッター撤去新設工事	
所沢市立富岡保育園建替え（建築）工事	所沢市大字下富654番地の2	10ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	保育園新築工事	
所沢市立富岡保育園建替え（外構）工事	所沢市大字下富654番地の2	10ヶ月	土木	一般競争	第1四半期	保育園新築工事	
所沢市立富岡保育園建替え（電気設備）工事	所沢市大字下富654番地の2	10ヶ月	電気	一般競争	第1四半期	富岡保育園新築に伴う電気設備工事	
所沢市立富岡保育園建替え（機械設備）工事	所沢市大字下富654番地の2	10ヶ月	管	一般競争	第1四半期	富岡保育園新築に伴う機械設備工事	
所沢市立並木小学校受変電設備改修工事	所沢市並木六丁目2番地	4ヶ月	電気	一般競争	第1四半期	受変電設備改修工事	
所沢市立並木小学校屋内運動場屋根及び外壁改修工事	所沢市並木六丁目2番地	4ヶ月	建築	一般競争	第1四半期	屋根及び外壁改修工事	
所沢市立南陵中学校受水槽改修工事	所沢市大字久米1470番地	3ヶ月	管	一般競争	第1四半期	受水槽改修工事	
所沢市老人ホーム亀鶴園空調設備他改修工事	所沢市大字松郷267番地の1	17ヶ月	管	一般競争	第1四半期	空調設備改修工事	
所沢市立第1学校給食センター冷凍冷蔵庫改修工事	所沢市北野三丁目33番地の5	3ヶ月	管	一般競争	第1四半期	冷凍冷蔵庫改修工事	
所沢市立明峰小学校給食室空調設備改修工事	所沢市北有楽町26番20号	3ヶ月	管	一般競争	第1四半期	空調設備改修工事	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1206 営繕課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢市立松井小学校屋内運動場天井撤去工事	所沢市大字上安松895番地	2ヶ月	建築	指名競争	第1四半期	天井撤去工事	
所沢市立所沢小学校体育館屋上防水改修工事	所沢市元町7番37号	3ヶ月	防水	一般競争	第1四半期	屋上防水改修工事	
所沢市立キャンパス屋根・外壁改修工事	所沢市大字下富653番地の5	4ヶ月	建築	一般競争	第2四半期	屋根及び外壁改修工事	
所沢市小手指地区体育館屋根及び外壁改修工事	所沢市北野南一丁目5番地の2	6ヶ月	建築	一般競争	第2四半期	屋根及び外壁改修工事	
所沢市営住宅愛宕山団地1・3号棟大規模改造（耐震補強）工事	所沢市大字松郷76番地の1外1箇所	6ヶ月	建築	一般競争	第2四半期	耐震補強工事	
所沢市立小手指保育園トイレ改修工事	所沢市小手指南四丁目15番地の1	4ヶ月	建築	一般競争	第2四半期	トイレ改修工事	
所沢市立三ヶ島小学校体育館屋根・外壁改修工事	所沢市三ヶ島五丁目791番地の4	5ヶ月	建築	一般競争	第2四半期	屋根及び外壁改修工事	
所沢市立小手指公民館受変電設備改修工事	所沢市北野南一丁目5番地の2	4ヶ月	電気	一般競争	第2四半期	受変電設備改修工事	
所沢市立松井公民館受変電設備改修工事	所沢市大字上安松1286番地の1	4ヶ月	電気	一般競争	第2四半期	受変電設備改修工事	
所沢市民医療センター高圧ケーブル改修工事	所沢市大字上安松1224番地の1	4ヶ月	電気	指名競争	第2四半期	高圧ケーブル改修工事	
所沢市立さやまが丘保育園空調機改修工事	所沢市若狭一丁目2961番地の10	4ヶ月	管	一般競争	第2四半期	空調設備改修工事	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1206 営繕課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
ラーク所沢空調機改修工事	所沢市花園二丁目 2400番地の4	5ヶ月	管	一般競争	第2四半期	空調設備改修工事	
所沢市立並木保育園外壁改修工事	所沢市並木六丁目 1番地の2	3ヶ月	塗装	一般競争	第2四半期	外壁塗装工事	
所沢市立美原中学校校舎屋上防水改修工事	所沢市並木五丁目 2番地	3ヶ月	防水	一般競争	第2四半期	屋上防水工事	
所沢市同報系防災行政無線屋外拡声子局改修工事	所沢市内	7ヶ月	通信	指名競争	第2四半期	防災行政無線の増設・更新工事	
(仮称)所沢市総合福祉センター建設(外構)工事	所沢市泉町1861番地 の1、同番地の6	11ヶ月	建築	一般競争	第3四半期	外構工事	
(仮称)所沢市総合福祉センター建設(太陽光発電設備)工事	所沢市泉町1861番地 の1、同番地の6	11ヶ月	電気	一般競争	第3四半期	総合福祉センター建設に伴う太陽光発電設備工事	
富岡地区体育館建具改修工事	所沢市大字北岩岡 117番地の1	2ヶ月	建築	一般競争	第3四半期	建具改修工事	
所沢市立富岡小学校体育館屋根・外壁改修工事	所沢市大字下富 647番地の5	3ヶ月	建築	一般競争	第3四半期	屋根及び外壁改修工事	
所沢市狭山湖観光トイレ改修工事	所沢市三ヶ島一丁目 73番地の2	5ヶ月	建築	一般競争	第3四半期	トイレ改修工事	
所沢市立第2所沢児童クラブ増築工事	所沢市星の宮一丁目 6番12号	5ヶ月	建築	一般競争	第3四半期	児童クラブ増築工事	
所沢市立所沢図書館受水槽・高架水槽改修工事	所沢市並木一丁目 13番地	4ヶ月	管	一般競争	第3四半期	受水槽・高架水槽改修工事	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1206 営繕課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢市役所庁舎コンピュータ機械室空調設備工事	所沢市並木一丁目1番地の1	4ヶ月	管	一般競争	第3四半期	空調設備改修工事	
市民文化センター女性トイレ洋式化改修工事	所沢市並木一丁目9番地の1	3ヶ月	管	一般競争	第3四半期	トイレ改修工事	
所沢市立吾妻保育園空調機改修工事	所沢市大字久米2217番地	3ヶ月	管	一般競争	第3四半期	空調設備改修工事	
所沢市営住宅西所沢稲荷団地2号棟屋根・外壁改修工事	所沢市西所沢二丁目3番20号	4ヶ月	塗装	一般競争	第3四半期	屋根及び外壁改修工事	
所沢市立山口保育園外壁改修工事	所沢市大字山口710番地	2ヶ月	塗装	一般競争	第3四半期	外壁塗装工事	
所沢市生涯学習センター屋根改修工事	所沢市並木六丁目4番地の1	3ヶ月	防水	一般競争	第3四半期	屋上防水改修工事	
所沢市営住宅上安松団地1号棟屋根改修工事	所沢市大字上安松1267番地の1	4ヶ月	防水	一般競争	第3四半期	屋根改修工事	
所沢市営住宅上安松団地2号棟屋根改修工事	所沢市大字上安松1267番地の1	4ヶ月	防水	指名競争	第3四半期	屋根改修工事	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。