平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

8102 教育施設課

工 事 名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢市立柳瀬小学校外1校PAS改修工事	所沢市大字坂之下 964番地外1ヶ 所	4ヶ月	電気	指名競争	第1四半期	PASおよび高圧ケーブルの改修を行 う	
所沢市立南小学校地下オイルタンク改 修工事	所沢市南住吉18番 29号	3ヶ月	管	指名競争	第1四半期	地下重油タンクの改修を行う	
所沢市立椿峰小学校消火栓ポンプ改修 工事	所沢市小手指南五 丁目20番地の1	3ヶ月	管	指名競争	第1四半期	消火栓ポンプの改修を行う	
所沢市立小手指中学校2学年昇降口扉 改修工事	所沢市小手指元町 三丁目28番地の11	3ヶ月	建具	指名競争	第2四半期	老朽化により鉄製扉が腐食しているため、アルミ製扉に取り替える	
所沢市立向陽中学校東側連絡通路塗装 工事	所沢市向陽町 2,124番地	2ヶ月	塗装	指名競争	第2四半期	建築時から一度も再塗装をしていない 東側連絡通路の外壁塗装を行う	
所沢市立小手指中学校外1校柔剣道場 天井落下防止工事	所沢市小手指元町 三丁目28番地の11 外1ヶ所	2ヶ月	建築	指名競争	第2四半期	小手指中及び山口中柔剣道場の天井落 下防止として、ネットで押える非構造 部材耐震補強工事を行う。	
所沢市立所沢小学校東南側万年塀改修 工事	所沢市元町7番37 号	4ヶ月	土木	指名競争	第2・3四半期	老朽化し、ひび割れの入った万年塀の 改修	
所沢市立北野中学校体育館照明改修工 事	所沢市北野二丁目 4番地の10	3ヶ月	電気	指名競争	第3四半期	体育館の照明の改修を行う	

^{*}当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。 「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。