

## 平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所 属 名

1207 河川課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
糎谷地内水路整備工事	所沢市糎谷地内	3ヶ月	土木	指名競争	第2四半期	施工延長 60m 水路工（プレハブ水路）一式、土工一式、仮設工一式、付帯工一式	
南永井地内水路改修工事	所沢市大字南永井地内	4ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長 156m 簡易土留工一式、土工一式	
北野一丁目地内水路改修工事	所沢市北野一丁目地内	4ヶ月	土木	指名競争	第4四半期	施工延長 180m 水路工（U字側溝）一式、土工一式、仮設工一式、付帯工一式	

\*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。