

## 平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名 1106 狭山ヶ丘区画整理事務所

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
狭山ヶ丘・区22、23号線道路新設工事	所沢市狭山ヶ丘区画整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	延長102m、幅員6.0m 汚水・汚水排水工、土工、舗装工	
狭山ヶ丘・区7号線道路新設工事	所沢市狭山ヶ丘区画整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	延長85.3m、幅員6.2m、汚水・雨水排水工、土工、舗装工	
狭山ヶ丘・区28、74号線道路新設工事	所沢市狭山ヶ丘区画整理事業地内	3ヶ月	土木	一般競争	第4四半期	延長98.6m、幅員4.0m～6.0m 汚水・雨水排水工、土工、舗装工	

\*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。