

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1204 道路維持課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
交通安全施設設置工事（道路反射鏡設置その1）	所沢市地内	2ヶ月	とび・土工	一般競争	第1四半期	道路反射鏡設置工	
交通安全施設設置工事（道路路面標示その1）	所沢市地内	2ヶ月	塗装	一般競争	第1四半期	道路区画線設置工	
市道2-561号線舗装補修工事	所沢市大字松郷地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第1四半期	路盤工、舗装工、L型側溝布設	
市道3-1号線舗装補修工事	所沢市中新井三丁目地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第1四半期	切削工、舗装工	
市道2-1号線舗装補修工事	所沢市中富南二丁目地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第1四半期	切削工、舗装工	
交通安全施設設置工事（道路反射鏡設置その2）	所沢市地内	2ヶ月	とび・土工	一般競争	第2四半期	道路反射鏡設置工	
交通安全施設設置工事（道路路面標示その2）	所沢市地内	2ヶ月	塗装	一般競争	第2四半期	道路区画線設置工	
大鐘橋外1橋修繕工事	所沢市大字上山口地内外	6ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	ひび割れ補修工、断面修復工	
本郷架道橋1外1橋修繕工事	所沢市東所沢四丁目地内	3ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	ひび割れ補修工、断面修復工	
市道3-733号線舗装補修工事	所沢市美原町五丁目地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第2四半期	切削工、舗装工	
市道3-11号線舗装補修工事	所沢市緑町三丁目地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第2四半期	路盤工、舗装工	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。

平成27年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

1204 道路維持課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
交通安全施設設置工事（道路反射鏡設置その3）	所沢市地内	2ヶ月	とび・土工	一般競争	第3四半期	道路反射鏡設置工	
交通安全施設設置工事（道路路面標示その3）	所沢市地内	2ヶ月	塗装	一般競争	第3四半期	道路区画線設置工	
市道2-230号線舗装補修工事	所沢市大字新郷、 大字日比田地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第3四半期	路盤工、舗装工、L型擁壁設置	
市道5-1763号線舗装補修工事	所沢市大字山口地 内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第3四半期	切削工、舗装工	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。
「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。
「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。