

平成27年度 建設工事発注見通し 調査票

平成27年4月現在

所属名称	工 事 名 称	施工場所	予定工事期間	種別	工 事 概 要	発注方法	発注予定月
教育総務課	白子小学校校舎非構造部材耐震化工事	白子小学校地内	H27.4～27.9	建築	校舎の非構造部材の耐震化工事	一般競争入札	平成27年4月
教育総務課	新倉小学校非構造部材耐震化工事	新倉小学校地内	H27.4～27.9	建築	校舎、体育館の非構造部材耐震化工事	一般競争入札	平成27年4月
水道施設課	7号・12号取水井戸ポンプ更新工事	和光市広沢・新倉8丁目地内	H27.4～H27.10	さく井	機械設備工(ポンプ交換)、電気設備工、井戸洗浄	一般競争入札	平成27年4月
水道施設課	南浄水場第3配水池基礎工事	和光市南浄水場内	H27.4～H28.3	土木	遮断壁築造工、連続地中壁工、杭基礎工	一般競争入札	平成27年4月
下水道課	越戸川第12排水区雨水管整備工事(県道新倉・蕨線)	和光市新倉1丁目地内	H27.4～H27.8	土木	雨水管設置工 一式・人孔設置工 一式・土工一式・付帯工 一式	一般競争入札	平成27年4月
スポーツ青少年課	和光市武道館解体及び外構工事	和光市中央1-1-6	H27.4～H27.9	土木	解体工、アスベスト撤去工、外構工	指名競争入札	平成27年4月
健康支援課	保健センター1階ロビー系統個別空調機取付工事	保健センター地内	H27.6～H27.7	管	空調機の撤去及び取付	一般競争入札	平成27年5月
水道施設課	南浄水場場内排水ポンプ更新工事	和光市南浄水場内	H27.5～H27.9	電気	機械設備工(ポンプ交換)	指名競争入札	平成27年5月
水道施設課	南浄水場第3配水池築造工事	和光市南浄水場内	H27.5～H29.3	水道	ステンレス鋼板製配水池築造工、場内配管工、機械設備工、電気設備工	一般競争入札	平成27年5月
下水道課	人孔蓋取替工事	和光市内	H27.5～H27.8	土木	人孔蓋取替工 一式	指名競争入札	平成27年5月
下水道課	管渠補修工事(その1)	和光市内	H27.5～H27.8	清掃	本管内面補修工 一式・パッカー工 一式	指名競争入札	平成27年5月
下水道課	管渠補修工事(その2)	和光市内	H27.5～H27.8	清掃	本管内面補修工 一式・パッカー工 一式	指名競争入札	平成27年5月
駅北口事務所	区6-12号線外街路築造他工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.5～H27.12	土木	街路築造工W=6m、L=130m、側溝布設工L=170m、造成工A=3000㎡	一般競争入札	平成27年5月
人権文化課	自動火災報知設備更新工事	市民文化センター	H27.6～H27.12	電気	自動火災報知設備の更新工事	指名競争入札	平成27年6月
水道施設課	市道222号線配水管布設替え工事	和光市本町地内	H27.6～H27.10	土木	配水管布設工 φ200mm DIP-GX L=340m	一般競争入札	平成27年6月
水道施設課	市道477号線舗装本復旧工事	和光市広沢地内	H27.6～H27.9	土木	舗装工 t=5cm A=1550㎡	一般競争入札	平成27年6月
水道施設課	市道1号線他舗装本復旧工事	和光市下新倉3・4丁目地内	H27.6～H27.9	土木	舗装工 t=5cm A=1100㎡	一般競争入札	平成27年6月
下水道課	区6-12号線外污水管新設工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.6～H27.10	土木	φ200mmVU L=70m	指名競争入札	平成27年6月
道路安全課	市道408号線舗装補修工事	南1丁目	H27.7～H27.9	ほ装	舗装補修 L=110m	一般競争入札	平成27年6月
水道施設課	市道263号線配水管布設替え工事	和光市新倉2丁目地内	H27.7～H27.11	土木	配水管布設工 φ100mm PE L=160m	一般競争入札	平成27年7月
水道施設課	区5-13・5-14・6-41号線配水管新設工事	和光市中央第二谷中土地区画整理事業地区内	H27.7～H27.11	土木	配水管布設工 φ100～150mm DIP-K L=372m	一般競争入札	平成27年7月
水道施設課	市道27・455号線舗装本復旧工事	和光市白子1丁目地内	H27.7～H27.10	土木	舗装工 t=5cm A=1120㎡	指名競争入札	平成27年7月
学校建設準備室	和光市新設小学校外構工事	下新倉五丁目21番地先	H27.11～H28.3	建築	屋外倉庫棟、グランド整備工、門扉圍障工、排水工、植栽工 他	一般競争入札	平成27年7月

平成27年度 建設工事発注見通し 調査票

平成27年4月現在

所属名称	工事名称	施工場所	予定工事期間	種別	工事概要	発注方法	発注予定月
下水道課	マンホールポンプ交換工事(白子3丁目市場)	和光市白子3丁目地内	H27.7～H27.11	機械	マンホールポンプ交換	指名競争入札	平成27年7月
駅北口事務所	区6-12号線外配水管新設工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.7～H27.11	水道	φ75.100mmGX L=120m	一般競争入札	平成27年7月
道路安全課	市道524号線舗装補修工事	広沢2地先	H27.8～H27.10	ほ装	舗装補修	一般競争入札	平成27年7月
道路安全課	市道528号線舗装補修工事	新倉1丁目29地先	H27.8～H27.10	ほ装	舗装補修 L=200m	一般競争入札	平成27年7月
水道施設課	市道476号線配水管布設替え工事	和光市西大和団地地内	H27.8～H27.12	土木	配水管布設工 φ300mm DIP-GX L=165m	一般競争入札	平成27年8月
駅北口事務所	宮本清水線外街路築造他工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.8～H28.3	土木	街路築造工W=6～18m、L=240m、側溝布設工L=290m、雨水管布設工(φ350～450)L=100m、造成工A=3200㎡	一般競争入札	平成27年8月
水道施設課	市道468号線配水管布設替え工事	和光市白子1丁目地内	H27.9～H28.1	土木	配水管布設工 φ100mm PE L=160m	一般競争入札	平成27年9月
水道施設課	市道182号線舗装本復旧工事	和光市新倉3丁目・下新倉4丁目地内	H27.9～H27.12	土木	舗装工 t=5cm A=1000㎡	指名競争入札	平成27年9月
水道施設課	市道535号線舗装本復旧工事	和光市新倉5・6丁目地内	H27.9～H27.12	土木	舗装工 t=5cm A=260㎡	指名競争入札	平成27年9月
総務課	和光市庁舎駐車場舗装補修工事	和光市広沢1番5号	H27.10～H27.12	ほ装	舗装打ち換え工(密粒度AS) A=500㎡、区画線工 一式	指名競争入札	平成27年9月
下水道課	区12-3号線外汚水管新設工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.9～H28.1	土木	φ200mmVU L=280m	一般競争入札	平成27年9月
駅北口事務所	区12-3号線外配水管新設工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.9～H28.1	水道	φ100.150mmGX L=250m	一般競争入札	平成27年9月
危機管理室	防災行政無線固定系子局整備工事	和光市内	H27.9～H28.3	通信	・防災行政無線子局のアナログからデジタルへ変換(8局) ・防災行政無線子局の新設(2局)	一般競争入札	平成27年9月
総務課	和光市庁舎給排水ポンプ他改修工事	和光市広沢1番5号	H27.10～H28.1	管	給排水ポンプや、揚水ポンプの改修工事	一般競争入札	平成27年9月
道路安全課	市道522号線舗装補修工事	南2丁目3地先	H27.10～H28.1	ほ装	舗装補修 L=180m	一般競争入札	平成27年9月
水道施設課	市道446・377号線配水管布設替え工事	和光市新倉3丁目・下新倉5丁目地内	H27.10～H28.2	土木	配水管布設工 φ100mm PE L=155m	一般競争入札	平成27年10月
水道施設課	宮本清水線・区12-3号線配水管新設工事	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	H27.10～H28.2	土木	配水管布設工 φ200mm DIP-GX L=160m	一般競争入札	平成27年10月
水道施設課	市道70・84号線舗装本復旧工事	和光市本町・中央1丁目地内	H27.10～H28.1	土木	舗装工 t=5cm A=1100㎡	指名競争入札	平成27年10月
道路安全課	市道529号線舗装補修工事	新倉4丁目7地先	H27.11～H28.3	ほ装	舗装補修 L=273m	一般競争入札	平成27年10月
道路安全課	水路40号線整備工事	新倉1丁目14地先	H27.12～H28.3	土木	水路整備 L=117m	一般競争入札	平成27年11月
下水道課	管渠補修工事(その3)	和光市内	H27.11～H28.2	清掃	本管内面補修工 一式・パッカー工 一式	指名競争入札	平成27年11月
下水道課	管渠補修工事(その4)	和光市内	H27.11～H28.2	清掃	本管内面補修工 一式・パッカー工 一式	指名競争入札	平成27年11月
下水道課	舗装復旧工事(市道379号線)	和光市下新倉6丁目地内	H27.11～H28.2	ほ装	舗装工 一式	指名競争入札	平成27年11月