

平成28年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 28年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
1	トイレ改修工事	大字南平沢地内	建築	トイレ改修(4,5階)	5月下旬から8月下旬まで													競争入札	管財課
2	庁舎防水塗装工事	大字南平沢地内	塗装	庁舎防水塗装	9月中旬から1月下旬まで													競争入札	管財課
3	生活排水施設整備工事	大字南平沢地内	土木	側溝整備 延長=960m	9月上旬から3月中旬まで													競争入札	環境課
4	粗大・金属ごみ保管場所上屋設置工事	市清掃センター	建築	上屋設置 面積=100㎡	8月中旬から11月下旬まで													競争入札	環境課
5	道路側溝整備工事(芝ヶ谷戸区内)	大字南平沢地内	土木	延長=90m	8月中旬から12月下旬まで													競争入札	環境課
6	巾着田擬木柵設置工事	大字高麗本郷地内	土木	延長=150m	12月中旬から3月上旬まで													競争入札	産業振興課
7	屋根防水等改修工事	大字楡木201番地	建築	直接仮設工事、防水改修工事、金属屋根塗装改修工事、鉄部塗装改修工事等	10月中旬から3月中旬まで													競争入札	福祉政策課
8	高根保育所保育室塗装工事	大字下鹿山地内	塗装	保育室、廊下、玄関塗装	7月中旬から12月中旬まで													競争入札	子育て応援課
9	舗装修繕工事(幹線4号)	大字野々宮地内外	ほ装	延長=600m 幅員=5.5m 舗装打換=3300㎡	7月中旬から12月下旬まで													競争入札	建設課
10	舗装修繕工事(幹線46号)	大字森戸新田地内	ほ装	延長=720m 幅員=5.5m 舗装打換=3960㎡	7月上旬から12月下旬まで													競争入札	建設課
11	舗装修繕工事(幹線55号)	大字鹿山地内外	ほ装	延長=200m 幅員=6.5m 舗装打換=1300㎡	7月下旬から11月下旬まで													競争入札	建設課
12	舗装修繕工事(幹線10号)	大字旭ヶ丘地内外	ほ装	延長=900m 幅員=7.0m 舗装打換=6300㎡	8月上旬から1月下旬まで													競争入札	建設課
13	舗装修繕工事(B796号線)	大字駒寺野新田地内外	ほ装	延長=930m 幅員=5.8m 舗装打換=5394㎡	8月中旬から1月下旬まで													競争入札	建設課
14	舗装修繕工事(幹線64号)	大字森戸新田地内	ほ装	延長=200m 幅員=7.7m 舗装打換=1540㎡	8月下旬から11月下旬まで													競争入札	建設課
15	舗装修繕工事(幹線64号)	大字旭ヶ丘地内	ほ装	延長=470m 幅員=7.7m 舗装打換=3619㎡	9月上旬から1月下旬まで													競争入札	建設課
16	舗装修繕工事(C944号線)	大字大谷沢地内外	ほ装	延長=1450m 幅員=6.0m 舗装打換=8700㎡	8月上旬から1月下旬まで													競争入札	建設課
17	舗装修繕工事(幹線61号)	武蔵台1丁目地内外	ほ装	延長=200m 幅員=6.5m 舗装打換=1300㎡	9月下旬から1月中旬まで													競争入札	建設課

平成28年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 28年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
18	橋りょう修繕工事(昭和橋)	大字鹿山地内外	土木	橋長=27.94m 主部材塗装 舗装打換	10月上旬から 3月中旬まで														競争入札	建設課
19	道路改築工事	大字中沢地内	土木	道路改築延長=200m 幅員=6.0m	5月中旬から 8月下旬まで														競争入札	建設課
20	雨水排水整備工事	大字台地内	土木	側溝整備延長=52m	5月下旬から 7月下旬まで														競争入札	建設課
21	雨水排水整備工事	大字高麗本郷地内	土木	側溝整備延長=61m	5月下旬から 7月下旬まで														競争入札	建設課
22	雨水排水整備工事	大字新堀地内	土木	側溝整備延長=95m	5月下旬から 8月下旬まで														競争入札	建設課
23	雨水排水整備工事	大字栗坪地内	土木	側溝整備延長=95m	6月下旬から 9月上旬まで														競争入札	建設課
24	雨水排水整備工事	大字梅原地内	土木	側溝整備延長=85m	6月上旬から 8月下旬まで														競争入札	建設課
25	雨水排水整備工事	大字楡木地内	土木	側溝整備延長=171m	5月下旬から 8月上旬まで														競争入札	建設課
26	雨水排水整備工事	大字野々宮地内	土木	雨水排水施設延長 =238m	8月下旬から 10月下旬まで														競争入札	建設課
27	雨水排水整備工事	大字北平沢地内	土木	側溝整備延長=66m	12月上旬から 2月下旬まで														競争入札	建設課
28	雨水排水整備工事	大字南平沢地内	土木	側溝整備延長=95m	9月中旬から 12月下旬まで														競争入札	建設課
29	雨水排水整備工事	大字田波目地内	土木	側溝整備延長=190m	7月下旬から 11月下旬まで														競争入札	建設課
30	雨水排水整備工事	大字高萩地内	土木	側溝整備延長=95m	6月下旬から 1月下旬まで														競争入札	建設課
31	雨水排水整備工事	大字下大谷沢地内	土木	側溝整備延長=95m	7月上旬から 9月下旬まで														競争入札	建設課
32	雨水排水整備工事	大字高萩地内	土木	側溝整備延長=50m	6月中旬から 8月下旬まで														競争入札	建設課
33	雨水排水整備工事	大字女影地内	土木	側溝整備延長=114m	8月下旬から 11月上旬まで														競争入札	建設課
34	雨水排水整備工事	大字駒寺野新田地内	土木	側溝整備延長=95m	9月上旬から 11月下旬まで														競争入札	建設課

平成28年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 28 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
35	道路整備工事	大字中沢地内	土木	道路整備延長=200m	9月下旬から11月下旬まで													競争入札	建設課
36	通学路整備工事	大字南平沢地内	土木	舗装等整備延長=80m	7月下旬から9月上旬まで													競争入札	建設課
37	水路整備工事	大字清流地内	土木	水路整備延長=85m	11月上旬から1月下旬まで													競争入札	建設課
38	水路整備工事	大字新堀地内	土木	水路整備延長=47m	11月下旬から2月上旬まで													競争入札	建設課
39	水路整備工事	大字駒寺野新田地内	土木	水路整備延長=76m	9月下旬から11月下旬まで													競争入札	建設課
40	四反田堀公園改修工事	大字鹿山地内	造園	園路舗装、樹木剪定 花壇・ベンチ等撤去 複合遊具撤去及び新設	8月上旬から12月下旬まで													競争入札	都市計画課
41	武蔵高萩駅北土地区画整理地内公園新設工事	大字高萩地内	造園	公園灯設置 ベンチ設置 植栽設置	10月中旬から3月上旬まで													競争入札	都市計画課
42	健康遊具新設工事	高麗川三丁目地内	土木	健康遊具設置	7月中旬から11月下旬まで													競争入札	都市計画課
43	市道B745号線道路修繕	大字森戸新田地内	土木	道路修繕	6月中旬から12月下旬まで													競争入札	都市計画課
44	調整池整備工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	A=3300㎡ 土工一式	6月上旬から3月中旬まで													競争入札	区画整理課
45	暗渠排水管布設工事(幹線12号)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=150m 口径φ350~φ500	5月中旬から8月下旬まで													競争入札	区画整理課
46	歩道整備工事(幹線70号川北)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=105m 幅員2.8m~3.1m 舗装工一式	6月上旬から11月下旬まで													競争入札	区画整理課
47	道路築造工事(区9-10号線)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=100m 幅員9.0m 舗装工一式	11月上旬から3月上旬まで													競争入札	区画整理課
48	道路築造工事(区6-27号線外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=445m 幅員6.0m 舗装工一式	10月上旬から2月下旬まで													競争入札	区画整理課
49	道路築造工事(区6-19号線)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=90m 幅員6.0m 舗装工一式	10月上旬から2月下旬まで													競争入札	区画整理課
50	歩道整備工事(幹線70号川南)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=45m 幅員2.8m~3.1m 舗装工一式	10月上旬から2月下旬まで													競争入札	区画整理課
51	日高市水道事業配水管布設工事(第1工区)	大字新堀地内	土木	口径 100mm 延長= 200m	6月上旬から9月上旬まで													競争入札	水道課

平成28年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 28年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
52	日高市水道事業配水管布設工事(第2工区)	大字新堀地内	土木	口径 400mm 延長= 170m	8月中旬から11月中旬まで													競争入札	水道課
53	日高市水道事業配水管布設工事(第3工区)	大字新堀地内	土木	口径 400mm 口径 350mm 延長= 90m	11月下旬から2月中旬まで													競争入札	水道課
54	日高市水道事業配水管布設工事(第4工区)	大字北平沢地内	土木	口径 250mm 延長= 100m	9月中旬から12月下旬まで													随意契約	水道課
55	日高市水道事業配水管布設工事(第5工区)	大字南平沢地内	土木	口径 100mm 延長= 110m	9月下旬から11月下旬まで													随意契約	水道課
56	日高市水道事業配水管布設工事(第6工区)	大字森戸新田地内	土木	口径 100mm 延長= 240m	8月下旬から12月上旬まで													競争入札	水道課
57	日高市水道事業給水管布設工事(第1工区)	大字中鹿山地内	土木	口径 50mm 延長= 140m	9月下旬から12月下旬まで													競争入札	水道課
58	日高市水道事業給水管布設工事(第2工区)	大字中鹿山地内	土木	口径 50mm 延長= 100m	11月下旬から2月上旬まで													競争入札	水道課
59	日高市水道事業配水管布設工事(北67工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 350m	6月中旬から10月中旬まで													競争入札	水道課
60	日高市水道事業配水管布設工事(北68工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 130m	5月中旬から8月上旬まで													競争入札	水道課
61	日高市水道事業配水管布設工事(北69工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 90m	7月中旬から10月上旬まで													競争入札	水道課
62	日高市水道事業配水管布設工事(北70工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 80m	10月下旬から2月上旬まで													競争入札	水道課
63	日高市水道事業配水管布設工事(北71工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 170m	11月上旬から2月下旬まで													競争入札	水道課
64	日高市水道事業配水管布設工事(北72工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 145m	10月下旬から2月上旬まで													競争入札	水道課
65	日高市水道事業配水管布設工事(北73工区)	大字高萩地内	土木	口径 100mm 延長= 80m	1月上旬から3月上旬まで													競争入札	水道課
66	高岡浄水場発電機室解体工事	大字高岡150	とび土工	RC造、平屋建、㎡、付帯施設1式	10月下旬から1月下旬まで													競争入札	水道課
67	高萩2号井更生工事	大字下高萩新田8-3	さく井	深井戸更生、井内調査、ポンプOH	7月下旬から10月下旬まで													競争入札	水道課
68	遠方監視制御装置更新工事	大字中鹿山438-6外	電気	遠方監視制御装置更新4基	6月上旬から1月下旬まで													競争入札	水道課

平成28年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 28年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
69	横手ポンプ場送水管更新工事	大字横手1037-250	水道施設	送水管更新、不断水弁設置	9月上旬から2月中旬まで													競争入札	水道課
70	高岡浄水場電気盤更新工事	大字高岡150	電気	電気盤更新1式	8月下旬から2月下旬まで													競争入札	水道課
71	高萩浄水場浄水池補給管整備工事	大字旭ヶ丘997-4	水道施設	φ75、L80m、不断水弁設置、流量計設置	6月上旬から8月下旬まで													競争入札	水道課
72	北平沢第1取水場ポンプ更新工事	大字北平沢1010	機械器具	ポンプ、弁、配管1系統	8月下旬から2月中旬まで													競争入札	水道課
73	高萩浄水場浄水池設備更新工事	大字旭ヶ丘997-4	機械器具	バルブ等付帯設備更新	10月上旬から2月下旬まで													競争入札	水道課
74	遠心濃縮機修繕工事	大字高萩1385番地1	機械器具	遠心濃縮機のオーバーホール	7月上旬から11月下旬まで													随意契約	下水道課
75	エアレーター修繕工事	大字高萩1385番地1	機械器具	エアレーションタンクのエアレーターの修繕	6月上旬から1月下旬まで													競争入札	下水道課
76	汚泥棟直流電源装置更新工事	大字高萩1385番地1	電気	汚泥処理棟の直流電源装置の更新工事	7月上旬から2月下旬まで													競争入札	下水道課
77	放送設備更新工事	大字高萩1385番地1	電気通信	放送設備の更新工事	7月上旬から2月下旬まで													競争入札	下水道課
78	最初沈殿池スカムスキマー更新工事	大字高萩1385番地1	機械器具	最初沈殿池のスカムスキマーの更新工事	6月上旬から1月下旬まで													競争入札	下水道課
79	第5ポンプ場修繕工事	武蔵台地内	機械器具	武蔵台第5ポンプ場の吐出弁の修繕	5月上旬から10月下旬まで													競争入札	下水道課
80	No. 1, 2沈殿槽掻寄機修繕工事	武蔵台1丁目34番1号	機械器具	沈殿槽掻寄機の修繕工事	6月上旬から1月下旬まで													競争入札	下水道課
81	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その60	大字高萩地内	土木	φ200mm延長40m	5月上旬から8月下旬まで													競争入札	下水道課
82	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その61	大字高萩地内	土木	φ200mm延長204m	5月中旬から9月下旬まで													競争入札	下水道課
83	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その62	大字高萩地内	土木	φ200mm延長70m	6月中旬から10月下旬まで													競争入札	下水道課
84	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その63	大字高萩地内	土木	φ200mm延長311m	10月上旬から2月下旬まで													競争入札	下水道課
85	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その64	大字高萩地内	土木	φ200mm延長120m	11月上旬から2月下旬まで													競争入札	下水道課

