

平成28年度当初工事発注見通し

| 整理番号 | 工事種別 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 発注月 | 契約方法 | 発注部署 |
|------|--------|-------------------------|-------------|--------|--|-----|------|----------|
| 1 | 機械器具設置 | 後谷調整池・舎人調整池建築及び建築設備改修工事 | 赤堀二丁目・一丁目地内 | 5月～3月 | 後谷調整池・舎人調整池建築及び建築設備改修工事一式 | 5月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 2 | 建築 | 坂田保育所空調機更新工事 | 坂田地内 | 5月～8月 | 1・5歳児保育室の空調機更新 | 5月 | 指名競争 | 保育課 |
| 3 | 建築 | 北保育所空調機更新工事 | 北地内 | 5月～8月 | 0・1歳児、5歳児保育室の空調機更新 | 5月 | 指名競争 | 保育課 |
| 4 | 土木 | 朝日放課後児童クラブ整地工事 | 朝日地内 | 6月～2月 | 造成工事(伐採・抜根・配管切り回し等)、外構工事 | 6月 | 一般競争 | 建築課 |
| 5 | 建築 | 勤労福祉会館大規模改修・耐震補強建築工事 | 北一丁目地内 | 7月～2月 | 耐震補強工事、外壁改修、内部改修、外構改修等 | 6月 | 一般競争 | 建築課 |
| 6 | 建築 | 朝日放課後児童クラブ新築工事 | 朝日地内 | 7月～2月 | 木造平屋建て、延床面積約223㎡ 付帯電気設備工事・機械設備工事一式 | 6月 | 一般競争 | 建築課 |
| 7 | 建築 | 加納公民館昇降機設置工事 | 加納公民館内 | 7月～1月 | 昇降機設置工事、付帯工事 | 6月 | 一般競争 | 建築課 |
| 8 | 電気 | 勤労福祉会館大規模改修・耐震補強電気設備工事 | 北一丁目地内 | 7月～2月 | 照明設備改修、昇降設備設置、太陽光発電設備設置等 | 6月 | 一般競争 | 建築課 |
| 9 | 管 | 勤労福祉会館大規模改修・耐震補強機械設備工事 | 北一丁目地内 | 7月～2月 | 給排水衛生設備改修、空調換気設備改修等 | 6月 | 一般競争 | 建築課 |
| 10 | 土木 | 駅前広場買収地安全施設設置工事 | 寿一丁目 | 7月～12月 | 舗装工事、立入防止柵等 | 6月 | 指名競争 | 駅東口整備推進課 |
| 11 | 土木 | 市道3177号線側溝整備工事 | 上日出谷地内 | 6月～9月 | L=185m、舗装工、伐採工 | 6月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 12 | 建築 | 中学校防火シャッター改修工事 | 中学校(4校) | 6月～9月 | 防火シャッターの改修工事 | 6月 | 指名競争 | 教育総務課 |
| 13 | 建築 | 川田谷生涯学習センター図書室屋上防水工事 | 川田谷生涯学習センター | 6月～9月 | 川田谷生涯学習センターの図書室の屋上防水工事を実施する。 | 6月 | 指名競争 | 歴史民俗資料館 |
| 14 | 管 | 鴨川保育所公共下水道接続工事 | 下日出谷地内 | 7月～9月 | 公共下水道への接続 | 6月 | 指名競争 | 保育課 |
| 15 | 土木 | 市道1573号線道路改良工事 | 川田谷地内 | 7月～10月 | L=70m、W=6.0m、側溝工140m、舗装工400㎡ | 7月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 16 | 土木 | 市道3325号線雨水対策工事 | 上日出谷地内 | 7月～11月 | L=115m、雨水管(φ450)埋設 | 7月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 17 | 土木 | 公共下水道28-1工区管渠工事 | 大字下日出谷地内 | 7月～10月 | 汚水 φ200mm 開削 L=223.9m | 7月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 18 | 土木 | 公共下水道28-2工区管渠工事 | 大字上日出谷地内 | 7月～11月 | 汚水 φ200mm 開削 L=413.0m | 7月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 19 | 土木 | 公共下水道28-3工区管渠工事 | 大字下日出谷地内 | 7月～12月 | 汚水 φ200mm 開削 L=92.6m | 7月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 20 | 土木 | 公共下水道28-5工区管渠工事 | 大字下日出谷地内 | 7月～12月 | 雨水 φ700mm 開削 L=74.1m 雨水 φ800mm 開削 L=74.1m | 7月 | 一般競争 | 下水道課 |

平成28年度当初工事発注見通し

| 整理番号 | 工事種別 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 発注月 | 契約方法 | 発注部署 |
|------|--------|-----------------------|----------------------|---------|---|-----|------|----------|
| 21 | 土木 | 公共下水道28-6工区管渠工事 | 大字下日出谷地内 | 7月～11月 | 雨水 φ700mm 開削 L=101.3m、雨水 φ800mm 開削 L=37.3m、雨水 φ900mm 開削 L=53.3m | 7月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 22 | 土木 | 市道5308号線側溝整備工事 | 坂田地内 | 7月～10月 | L=70m、側溝工70m | 7月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 23 | 建築 | 防災倉庫設置工事 | 川田谷地内 | 7月～12月 | 防災倉庫1基設置 | 7月 | 指名競争 | 安心安全課 |
| 24 | とび・土工 | 下日出谷第二公園施設長寿命化工事 | 下日出谷西1丁目 | 8月～1月 | 木製遊具更新1基(撤去・新設) | 7月 | 指名競争 | 都市計画課 |
| 25 | 電気 | 桶川東小学校、桶川東中学校防災設備交換工事 | 桶川東小学校内 桶川東中学校内 | 7月～8月 | 防災設備の交換 | 7月 | 指名競争 | 教育総務課 |
| 26 | 管 | 小学校給水ポンプ交換工事 | 日出谷小学校内 加納小学校内 | 7月～8月 | 給水ポンプの交換 | 7月 | 指名競争 | 教育総務課 |
| 27 | 機械器具設置 | 上日出谷南1号調整池ポンプ設備修繕工事 | 下日出谷地内 | 8月～2月 | φ200 出力7.5kw 水中モーターポンプ 2台 オーバーホール | 7月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 28 | 機械器具設置 | 排ガス分析計等点検整備工事 | 環境センター内 | 8月～11月 | 多成分分析計、HCL分析計及び空気圧縮機等点検整備ほか | 7月 | 指名競争 | リサイクル推進課 |
| 29 | とび・土工 | 旧教育委員会事務局庁舎解体工事 | 末広地内 | 8月～1月 | 旧教育委員会事務局庁舎の解体 | 8月 | 一般競争 | 建築課 |
| 30 | とび・土工 | 都市公園健康遊具設置工事 | 桶川市内 | 9月～2月 | 健康遊具設置5基 | 8月 | 指名競争 | 都市計画課 |
| 31 | 土木 | 市道6号線舗装修繕工事 | 坂田地内 | 9月～11月 | L=200m、W=12.0m、舗装工1,360㎡ | 9月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 32 | 土木 | 市道8号線舗装修繕工事 | 倉田地内 | 9月～11月 | L=140m、W=7.0m、舗装工995㎡ | 9月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 33 | 土木 | 市道5375号線道路改良工事 | 小針領家地内 | 9月～12月 | L=226m、W=5.0m、側溝工172m、舗装工498㎡ | 9月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 34 | 土木 | 公共下水道第28-21工区築造工事 | 大字下日出谷地内 | 9月～1月 | 汚水 φ200mm 開削 L=440.4m | 9月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 35 | 土木 | 公共下水道第28-22工区築造工事 | 大字下日出谷地内 | 9月～1月 | 汚水 φ200mm 開削 L=485.1m | 9月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 36 | 土木 | 公共下水道第28-23工区築造工事 | 大字下日出谷地内 | 9月～1月 | 汚水 φ200mm 開削 L=462.3m | 9月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 37 | 土木 | 市道14号線舗装修繕工事 | 川田谷地内 | 10月～12月 | L=300m、W=6.0m、舗装工1,740㎡ | 10月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 38 | 土木 | 公共下水道28-4工区管渠工事 | 大字下日出谷地内 | 10月～1月 | 汚水 φ200mm 開削 L=258.4m | 10月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 39 | 土木 | 公共下水道28-8工区管渠工事 | 大字下日出谷地内 | 10月～2月 | 雨水 □1400×1400mm 開削 L=142.1m | 10月 | 一般競争 | 下水道課 |
| 40 | 土木 | 公共下水道28-9工区管渠工事 | 大字上日出谷地内 大字下日出谷地内 | 10月～2月 | 雨水 φ700mm 開削 L=220.7m | 10月 | 一般競争 | 下水道課 |

平成28年度当初工事発注見通し

| 整理番号 | 工事種別 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 発注月 | 契約方法 | 発注部署 |
|------|------|-----------------|----------|---------|-------------------------------|-----|------|-------|
| 41 | 土木 | 公共下水道28-7工区管渠工事 | 大字上日出谷地内 | 10月～12月 | 雨水 □1200×1200mm 開削 L=10.0m | 10月 | 指名競争 | 下水道課 |
| 42 | 土木 | 市道1584号線道路改良工事 | 川田谷地内 | 11月～2月 | L=370m、W=4.0m、側溝工240m、舗装工340㎡ | 11月 | 一般競争 | 道路河川課 |
| 43 | 土木 | 5211-1号橋橋梁修繕工事 | 末広2丁目地内 | 11月～2月 | L=23.1m、橋梁修繕(塗装工等) | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 44 | 土木 | 6334-2号橋橋梁修繕工事 | 五丁台地内 | 11月～2月 | L=9.1m、橋梁修繕(塗装工等) | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 45 | 土木 | 6334-1号橋橋梁修繕工事 | 倉田地内 | 11月～2月 | L=16.75m、橋梁修繕(塗装工等) | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 46 | 土木 | 市道1034号線側溝整備工事 | 川田谷地内 | 11月～2月 | L=30m、側溝工30m | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 47 | 土木 | 市道6351号線待避所整備工事 | 五丁台地内 | 11月～2月 | L=21m、舗装工、道路附帯工 | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 48 | 土木 | 赤堀川遊歩道整備工事 | 五丁台地内 | 11月～2月 | L=250m、舗装工455㎡ | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 49 | 土木 | 五丁台地内農道整備工事 | 五丁台地内 | 11月～2月 | L=300m、舗装工540㎡ | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |
| 50 | 土木 | 小針領家地区排水路蓋かけ工事 | 小針領家地内 | 12月～3月 | 排水路 蓋かけ工事 一式 | 11月 | 指名競争 | 道路河川課 |