

平成28年度発注見通し一覧(上半期)

平成28年4月1日

No.	工事名称	工事場所	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	発注予定時期	工事予定期間				
1	道路改良工事(市道5071号線)	小久喜	土木工事	側溝工、上・下層路盤工、表層工	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	4 か月	平成28年9月	～	平成28年12月
2	道路改良工事(市道6177号線)	千駄野	土木工事	側溝工、上・下層路盤工	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	4 か月	平成28年9月	～	平成28年12月
3	道路改良工事(市道8245号線)	岡泉	土木工事	施工延長L=100m、幅員5.0m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	4 か月	平成28年9月	～	平成28年12月
4	道路改良工事(市道9317号線)	太田新井	土木工事	施工延長L=150m、幅員5.0m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	4 か月	平成28年9月	～	平成28年12月
5	道路改良工事(市道7153号線外)	寺塚	土木工事	施工延長L=260m、幅員5.0m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	4 か月	平成28年9月	～	平成28年12月
6	東部中央街路・污水管等築造工事	東部中央	土木工事	街路 L=30m, W=6m・污水 L=30m・水道 L=30m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	2 か月	平成28年5月	～	平成28年6月
7	東部中央街路・污水管等築造工事	東部中央	土木工事	街路 L=40m, W=6m・污水 L=40m・水道 L=40m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	8 か月	平成28年6月	～	平成29年1月
8	東部中央街路築造工事	東部中央	土木工事	街路 L=50m, W=8m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	5 か月	平成28年6月	～	平成28年10月
9	東部中央舗装新設工事	東部中央	舗装工事	街路 L=20m, W=8m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	5 か月	平成28年6月	～	平成28年10月
10	東部中央街路築造工事	東部中央	土木工事	街路 L=70m	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	5 か月	平成28年6月	～	平成28年10月
11	東部中央街路築造工事	東部中央	土木工事	街路 L=100m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	5 か月	平成28年6月	～	平成28年10月
12	しらおか味彩センター第2駐車場等整備工事	千駄野	土木工事	不陸整正、路盤工 t=10cm、表層工 t=3cm、表層工 t=5cm、舗装切替工 t=5cm、転落・立入防止柵工、案内板設置工、ロープ設置工、成版設置工	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	4 か月	平成28年4月	～	平成28年7月
13	白岡市立青莪小学校南校舎改修工事	上野田	建築工事	外壁改修工事、内装改修工事、防水改修工事、衛生器具設備工事等 一式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	4 か月	平成28年6月	～	平成28年9月
14	白岡市立篠津小・大山小・白岡東小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	市内全域	建築工事	屋内運動場の照明器具及びバスケットゴール等の落下防止工事及び点検	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	4 か月	平成28年6月	～	平成28年9月
15	白岡市立青莪小・南小・西小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	市内全域	建築工事	屋内運動場の照明器具及びバスケットゴール等の落下防止工事及び点検	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	4 か月	平成28年6月	～	平成28年9月
16	白岡市立中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	市内全域	建築工事	屋内運動場の照明器具及びバスケットゴール等の落下防止工事及び点検	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	4 か月	平成28年6月	～	平成28年9月
17	白岡市立大山小学校受変電設備更新工事	荒井新田	電気工事	受変電設備工事、幹線設備工事等 一式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	4 か月	平成28年6月	～	平成28年9月
18	平成28年度白岡市立小・中学校トイレ洋式化工事	市内全域	管工事	トイレの和式便器を洋式便器へ改修する工事 市内小・中学校 31箇所	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	3 か月	平成28年7月	～	平成28年9月
19	白岡市立南小学校給食室床改修工事	小久喜	建築工事	内装・塗装工事、機器移設再設置工事等 一式	指名競争入札	第1 四半期	契約日から	3 か月	平成28年6月	～	平成28年8月
20	白岡市立篠津中学校教室棟(西)屋上防水改修工事	篠津	建築工事	屋上防水の改修工事	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	3 か月	平成28年7月	～	平成28年9月
21	ふれあいの森公園改修工事	小久喜	土木工事	ふれあいの森公園改修	一般競争入札	第1 四半期	契約日から	5 か月	平成28年5月	～	平成28年9月
22	(仮称)白岡市生涯学習施設建設工事	千駄野	建築工事	生涯学習施設建設	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	22 か月	平成28年9月	～	平成28年6月
23	配水管布設替工事(28-1)	小久喜	土木工事	DCIPφ250 L=250m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	6 か月	平成28年7月	～	平成29年1月
24	配水管布設替工事(28-2)	小久喜	土木工事	DCIPφ200 L=450m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	6 か月	平成28年7月	～	平成29年1月
25	配水管布設替工事(28-3)	彦兵衛	土木工事	PEφ100 L=730m、PEφ75 L=30m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	7 か月	平成28年7月	～	平成29年2月

平成28年度発注見通し一覧(上半期)

平成28年4月1日

No.	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	発注予定時期	工 事 予 定 期 間					
							契約日から	月	平成28年9月	～	平成29年2月	
26	配水管布設替工事(28-4)	岡泉	土木工事	DCIPφ350 L=65m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	5	か月	平成28年9月	～	平成29年2月
27	配水管布設替工事(28-5)	上野田	土木工事	DCIPφ300 L=187m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から	5	か月	平成28年9月	～	平成29年2月
28	配水管布設工事(28-6)	小久喜	土木工事	HIVPφ50 L=73m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	4	か月	平成28年9月	～	平成29年1月
29	配水管布設工事(28-7)	太田新井	土木工事	HIVPφ50 L=100m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	4	か月	平成28年9月	～	平成29年1月
30	配水管布設替工事(28-8)	西	土木工事	PEφ100 L=120m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から	5	か月	平成28年9月	～	平成29年2月