

平成28年度 工事発注見通し (平成28年10月1日現在)

番号	工事件名	工事場所	概算工期	工事種別	工事概要	契約方法	入札契約時期	担当課	備考
1	市道0120号線道路維持工事	新町地内	3か月	ほ装	路上路盤再生工 一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
2	市道2045号線他舗装復旧工事	新町・伊草地内	3か月	ほ装	舗装打換工 一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
5	市道4104号線舗装新設工事	浮塚地内	3か月	土木	舗装工 一式 側溝布設工一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
6	市道0790号線他舗装新設工事	木曽根他地内	4か月	土木	舗装工一式 側溝布設工一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
8	5-3号水路整備工事	八條地内	4か月	土木	U型水路工 一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
9	5号水路改修工事	八條地内	4か月	土木	水路河床改修工 一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
10	20号水路改修工事	南川崎地内	4か月	土木	水路河床改修工 一式 ポンプピット改修工 一式	指名競争	第3四半期	道路治水課	
13	28-5処理分区枝線管渠築造 その3工事	八條地内	4か月	土木	φ200 L=170m	指名競争	第3四半期	下水道課	変更: 工事概要・入札契約時期
14	28-5処理分区枝線管渠築造 その4工事	八條地内	4か月	土木	φ200 L=130m	一般競争	第3四半期	下水道課	変更: 概算工期・工事概要・入札契約時期
19	28-4処理分区枝線管渠築造 その1工事	木曽根地内	7か月	土木	φ200 L=325m	一般競争	第3四半期	下水道課	変更: 入札契約時期
21	28-4処理分区枝線管渠築造 その3工事	二丁目地内	7か月	土木	φ250 L=160m	一般競争	第3四半期	下水道課	変更: 工事概要・入札契約時期
23	28-4処理分区枝線管渠築造 その5工事	南川崎、伊勢野地内	5か月	土木	φ200 L=190m	指名競争	第3四半期	下水道課	変更: 概算工期・入札契約時期

平成28年度 工事発注見通し (平成28年10月1日現在)

番号	工事件名	工事場所	概算工期	工事種別	工事概要	契約方法	入札契約時期	担当課	備考
24	28-東・污水管渠築造その1 工事	八潮南部東地区地内	4か月	土木	φ200 L=110m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
25	28-東・污水管渠築造その2 工事	八潮南部東地区地内	4か月	土木	φ200 L=110m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
26	28-東・污水管渠築造その3 工事	八潮南部東地区地内	4か月	土木	φ200 L=90m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
27	28-東・污水管渠築造その4 工事	八潮南部東地区地内	5か月	土木	φ200 L=155m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
29	28-西・污水管渠築造その2 工事	八潮南部西地区地内	5か月	土木	φ200 L=200m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
30	28-西・污水管渠築造その3 工事	八潮南部西地区地内	3か月	土木	φ200 L=65m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
32	28-西・污水管渠築造その5 工事	八潮南部西地区地内	4か月	土木	φ200 L=150m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
34	28-東・雨水管渠築造その2 工事	八潮南部東地区地内	4か月	土木	φ600~700 L=95m	指名競争	第4四半期	下水道課	変更:入札契約 時期
40	(仮称)大曾根地区公園整備 工事	大曾根地内	4か月	造園	敷地造成工1式、給排水設備 工1式、施設工1式、植栽工1 式、電気設備工1式他	指名競争	第3四半期	公園みどり課	
45	街路築造及び舗装新設(区画 街路13号線)工事	稲荷伊草第二土地区画整 理事業地内	3か月	土木	幅員6.0m 延長25.0m	指名競争	第3四半期	区画整理課	
46	街路築造及び舗装新設(区画 街路16号線)工事	稲荷伊草第二土地区画整 理事業地内	4か月	土木	幅員6.0m 延長30.0m	指名競争	第4四半期	区画整理課	変更:入札契約 時期
49	街路築造及び舗装新設(区6- 25号線)工事	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画 整理事業地内	4か月	土木	幅員6.0m 延長200m	指名競争	第3四半期	区画整理課	変更:入札契約 時期

平成28年度 工事発注見通し (平成28年10月1日現在)

番号	工事件名	工事場所	概算工期	工事種別	工事概要	契約方法	入札契約時期	担当課	備考
51	宅地造成(既設水路)工事	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業地内	6か月	土木	水路撤去工 延長290m	指名競争	第3四半期	区画整理課	
53	街路築造及び舗装新設(古新田線その2)工事	大瀬古新田土地区画整理事業地内	5か月	土木	W=9.0m 延長140m	指名競争	第3四半期	区画整理課	
55	街路築造及び舗装新設(4-102号)工事	大瀬古新田土地区画整理事業地内	4か月	土木	W=4.0m 延長50m	指名競争	第3四半期	区画整理課	
57	宅地造成(48街区他)工事	大瀬古新田土地区画整理事業地内	5か月	土木	宅地造成工 A=800m ²	指名競争	第3四半期	区画整理課	変更:入札契約時期
59	街路築造及び舗装新設(草加三郷線)工事	西袋上馬場土地区画整理事業地内	3か月	土木	幅員24.0m延長30m	指名競争	第3四半期	区画整理課	
62	宅地造成(53街区)工事	西袋上馬場土地区画整理事業地内	3か月	土木	宅地造成 A=250m ²	指名競争	第3四半期	区画整理課	変更:入札契約時期
63	舗装新設(圻三郷線その14)工事	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内	4か月	ほ装	圻三郷線 240m	指名競争	第3四半期	区画整理課	
69	宅地造成(32街区他)工事	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内	4か月	土木	宅地造成 A=2910m ²	指名競争	第3四半期	区画整理課	
70	宅地造成(24街区他)工事	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内	4か月	土木	宅地造成 A=1000m ²	指名競争	第3四半期	区画整理課	
72	公共下水道雨水管渠築造(区6-18号線他)工事	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内	4か月	土木	幅員6.0m 延長79m φ1000	指名競争	第3四半期	区画整理課	
73	公共下水道污水管渠築造(区6-103号線他)工事	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内	3か月	土木	幅員6.0m 延長109m φ200	指名競争	第4四半期	区画整理課	
78	県道松戸草加線配水管布設替工事	大瀬地内	4か月	土木	ダクタイル鋳鉄管 φ250 L=155m	指名競争	第3四半期	施設課	

平成28年度 工事発注見通し (平成28年10月1日現在)

番号	工事件名	工事場所	概算工期	工事種別	工事概要	契約方法	入札契約時期	担当課	備考
82	市道1310号線 配水管布設替工事	八條地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75 L=175m	指名競争	第3四半期	施設課	
83	市道1132号線 配水管布設替工事	鶴二地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75 L=115m	指名競争	第3四半期	施設課	
84	市道1340号線他 配水管布設替工事	鶴ヶ曾根地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75 L=140m	指名競争	第3四半期	施設課	変更:入札契約 時期
87	市道0680号線 配水管布設替工事	大曾根地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ100~φ300 L=160m	指名競争	第3四半期	施設課	
88	大古配水管移設(その1)工 事	大瀬古新田 土地区画整理事業地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75 L=40m	指名競争	第3四半期	施設課	
89	西上配水管移設(その1)工 事	西袋上馬場 土地区画整理事業地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75~φ100 L=55m	指名競争	第3四半期	施設課	
90	西上配水管移設(その2)工 事	西袋上馬場 土地区画整理事業地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75~φ100 L=65m	指名競争	第3四半期	施設課	
92	大古配水管新設(その2)工 事	大瀬古新田 土地区画整理事業地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ100 L=80m	指名競争	第3四半期	施設課	
93	大古配水管新設(その3)工 事	大瀬古新田 土地区画整理事業地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ100 L=40m	指名競争	第3四半期	施設課	
97	南部東配水管新設 (その2)工事	八潮南部東一体型特定 土地区画整理事業地内	3か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75~φ100 L=80m	指名競争	第3四半期	施設課	
100	南部西配水管新設 (その3)工事	八潮南部西一体型特定 土地区画整理事業地内	5か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75~φ250 L=350m	指名競争	第3四半期	施設課	
101	南部西配水管新設 (その4)工事	八潮南部西一体型特定 土地区画整理事業地内	5か月	土木	ダクタイル鑄鉄管 φ75~φ100 L=355m	指名競争	第3四半期	施設課	

平成28年度 工事発注見通し (平成28年10月1日現在)

番号	工事件名	工事場所	概算工期	工事種別	工事概要	契約方法	入札契約時期	担当課	備考
103	西ルート相互連絡管 布設(その2)工事	八潮南部西一体型特定 土地区画整理事業地内	4か月	土木	ダクタイル鋳鉄管 φ75～φ300 L=140m	指名競争	第3四半期	施設課	
104	西ルート相互連絡管 布設(その3)工事	八潮南部西一体型特定 土地区画整理事業地内	4か月	土木	ダクタイル鋳鉄管 φ300 L=125m	指名競争	第3四半期	施設課	
108	市道4104号線 配水管新設工事	大曾根地内	2か月	土木	ダクタイル鋳鉄管 φ75 L=50m	指名競争	第3四半期	施設課	変更:入札契約 時期
114	1-1-1号水路維持工事	八條地内	3か月	土木	防護柵設置工 一式 水路清掃工 一式	指名競争	第3四半期	環境リサイクル課	道路治水課依 頼工事
115	市道1201号線他道路維持 工事	八條地内	3か月	ほ装	舗装切削オーバーレイ工 一 式	指名競争	第3四半期	環境リサイクル課	道路治水課依 頼工事
117	道路照明灯設置工事(南部 地区他)	八潮市内	4か月	電気	道路照明灯設置工一式	指名競争	第3四半期	交通防犯課	変更:工事件名
119	防犯カメラ設置工事	八潮市内 (4小中学校周辺)	4か月	電気通信	防犯カメラ設置工一式 防犯カメラ16台	指名競争	第3四半期	交通防犯課	営繕・市営住宅 課依頼工事
122	旧潮止揚水機場建屋撤去工 事	八潮市大字二丁目127番地 地内	3か月	建築	建屋撤去工 1式	指名競争	第3四半期	都市農業課	
127	市道0790号線他舗装新設 (構造物撤去)工事	木曾根地内	2か月	土木	コンクリートガラ等・撤去・処 分工 一式	随意契約	第4四半期	道路治水課	第3四半期追 加
128	八条保育所 給水管改修工 事	八條1567番地地内	4か月	管	給水管改修工一式	指名競争	第3四半期	保育課	第3四半期追 加 営繕・市営住宅 課依頼工事