

【平成29年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	道路河川課		
N0	工事の名称	場所(地区)	工事の期間	種別	概要	入札・契約方法	入札時期
1	堤向橋梁補修工事	氷川町	11月～2月	土木	舗装工、橋面防水、ひび割れ補修など	一般	9月
2	市道第3012号線歩行者自転車道路整備工事	中町	11月～2月	土木	自転車レーン設置 1000m	一般	9月
3	上戸田川整備工事	新曽	10月～3月	土木	練・空石積護岸工 ほか	一般	9月
4	さくら川護岸整備工事	笹目	10月～3月	土木	矢板護岸工 ほか	一般	9月
5	市道第4004号線外1路線舗装補修工事	笹目	5月～7月	舗装	舗装 L=360m	一般	4月
6	市道第5006号線外1路線舗装補修工事	笹目	5月～7月	舗装	舗装 L=200m	一般	4月
7	市道第3065号線外1路線舗装補修工事	川岸	7月～9月	舗装	舗装 L=160m	一般	6月
8	市道第4010号線外1路線舗装補修工事	笹目	11月～1月	舗装	舗装 L=300m	一般	10月
9	市道第3020号線舗装補修工事	川岸	7月～9月	舗装	舗装 L=150m	一般	6月
10	市道第3074号線舗装補修工事	本町	11月～1月	舗装	舗装 L=200m	一般	10月
11	市道第1066号線外1路線舗装補修工事	中町	11月～1月	舗装	舗装 L=380m	一般	10月
12	交通安全施設設置(その1)工事	市内	6月～9月	土木	区画線及び道路反射鏡等	一般	5月
13	交通安全施設設置(その2)工事	市内	11月～1月	土木	区画線及び道路反射鏡等	一般	10月
14	道路照明灯設置(その1)工事	市内	10月～12月	電気	道路照明灯設置	一般	9月
15	道路照明灯設置(その2)工事	市内	12月～2月	電気	道路照明灯設置	一般	11月

				担当課	土地区画整理事務所		
N0	工事の名称	場所(地区)	工事の期間	種別	概要	入札・契約方法	入札時期
1	新曽第一地区 区画街路6-24号線外1路線道路築造(その1)工事	新曽第一	5月～7月	土木	延長80m LU=80m 造成779㎡	一般	5月
2	新曽第一地区 戸田駅西口駅前CCBOX敷設工事	新曽第一	5月～9月	土木	延長218m BOX1460×1490～2080	一般	5月
3	新曽第一地区 126街区宅地造成工事	新曽第一	5月～8月	土木	宅地造成216㎡、歩道舗装98㎡	一般	5月
4	新曽第一地区 区画街路第12-5号線外1路線道路築造工事	新曽第一	5月～8月	土木	延長70m 舗装200㎡	一般	5月
5	新曽第一地区 区画街路6-25号線外1路線道路築造(その2)工事	新曽第一	6月～10月	土木	延長90m LU=140m 造成821㎡	一般	6月
6	新曽第一地区 北戸田駅西口駅前通り1号線暫定整備工事	新曽第一	9月～1月	土木	延長60m	一般	8月
7	新曽第一地区 区画街路12-1号線道路築造工事	新曽第一	10月～1月	土木	延長20m	一般	9月
8	新曽第一地区 区画街路9-16号線道路築造工事	新曽第一	10月～1月	土木	延長45m 歩車道境界ブロック45m	一般	9月
9	新曽第一地区 旭町沖内線暫定整備工事	新曽第一	11月～2月	土木	延長50m 歩道拡幅50m	一般	10月
10	新曽第二地区 新曽・美女木線暫定整備工事	新曽第二	6月～9月	土木	延長50m 歩道拡幅50m	一般	5月
11	新曽第二地区 区画街路6-33号線外2路線道路築造工事	新曽第二	6月～9月	土木	延長140m 道路舗装800㎡	一般	5月
12	新曽第二地区 区画街路6-4号線外2路線道路築造工事	新曽第二	9月～2月	土木	延長100m 水路100m 宅地造成 3,000㎡	一般	8月
13	新曽第二地区 区画街路6-21号線道路築造工事	新曽第二	12月～3月	土木	延長50m 車道舗装 300㎡	一般	11月

【平成29年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	みどり公園課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	(仮称)荒川水循環センター上部公園管理棟整備工事	笹目	8～3月	建築	管理棟の増築	一般	6月
2	ちびっ子プール撤去工事	喜沢	9～11月	建築	プール撤去	一般	7月
3	(仮称)1号公園1期整備工事	新曽	9～2月	造園	園路広場、サービス施設整備、噴水施設	一般	7月
4	(仮称)荒川水循環センター上部公園イベント交流広場整備工事	笹目	10～3月	造園	イベント広場整備	一般	8月
5	彩湖・道満グリーンパーク遊具改良・改修工事	重瀬	12～3月	造園	遊具の改良・改修	一般	10月
6	北部公園野球場バックネット改修工事	笹目	12～2月	建築	野球場バックネット改修	一般	10月

				担当課	資産管理課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	議場天井裏アスベスト除去及び天井改修工事	上戸田	7月～12月	建築	アスベスト除去と膜天井新設工事	一般	5月
2	笹目東小学校外壁及び屋上防水等改修工事	笹目	7月～9月	建築	外壁塗装と屋上防水工事	一般	6月
3	美谷本小学校外壁及び屋上防水等改修工事	美女木	7月～9月	建築	外壁塗装と屋上防水工事	一般	6月
4	戸田中学校外壁及び屋上防水等改修工事	本町	7月～9月	建築	外壁塗装と屋上防水工事	一般	6月
5	戸田市営川岸住宅外壁及び屋上防水等改修工事	川岸	9月～2月	建築	外壁塗装と屋上防水工事	一般	8月
6	笹目中学校武道場天井改修工事	笹目	11月～3月	建築	既存天井撤去と膜天井新設工事	一般	10月
7	戸田中学校武道場天井改修工事	本町	11月～3月	建築	既存天井撤去と膜天井新設工事	一般	10月
8	美笹中学校武道場天井改修工事	美女木	11月～3月	建築	既存天井撤去と膜天井新設工事	一般	10月
9	新曽福祉センター天井改修及びアスベスト除去工事	新曽	12月～9月	建築	アスベスト除去と膜天井新設工事	一般	11月

【平成29年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	水道施設課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	7・8号取水ポンプ及び現場盤更新工事	笹目地区	5月～3月	電気	取水ポンプ、現場盤、揚水管、 導水管φ150	一般	4月
2	配水管更新No. 1工事	笹目地区	5月～10月	土木	配水管φ300 230m 配水管φ150 15m	一般	4月
3	配水管更新No. 2工事	笹目地区	5月～11月	土木	配水管φ300 243m、配水管φ200 14m 配水管φ100 11.3m	一般	4月
4	配水管更新No. 3工事	新曽地区	5月～9月	土木	配水管φ100 28m 水管橋φ100 17m	一般	4月
5	私道内配水管布設No. 1工事	上戸田 地区	5月～9月	土木	配水管φ75 33m	一般	4月
6	配水管布設No. 1工事	新曽地区	5月～10月	土木	配水管φ100 150m	一般	4月
7	区画街路6-25号線築造(その2)工事に伴う配水管布設工事	新曽第一 地区	6月～10月	土木	配水管φ100 150m	一般	5月
8	配水管更新No. 4工事	笹目地区	8月～12月	土木	配水管φ300 100m	一般	7月
9	制水弁設置工事	美女木 地区	8月～11月	土木	制水弁設置 7基	一般	7月
10	配水管更新No. 5工事	笹目地区	8月～12月	土木	配水管φ250 120m	一般	7月
11	私道内配水管布設No. 2工事	下前 地区	10月～1月	土木	配水管φ75 45m	一般	9月
12	配水管更新No. 6工事	笹目地区	11月～3月	土木	配水管φ250 220m	一般	10月
13	私道内配水管布設No. 3工事	中町 地区	11月～3月	土木	配水管φ75 89m	一般	10月

				担当課	下水道施設課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	新曽第4号公共下水道築造工事	新曽中央	7月～1月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	6月
2	新曽第1号公共下水道築造工事	新曽第一	8月～3月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	7月
3	新曽第2号公共下水道築造工事	新曽第一	8月～2月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	7月
4	新曽第3号公共下水道築造工事	新曽第一	8月～2月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	7月
5	新曽第5号公共下水道築造工事	新曽中央	9月～2月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	8月
6	雨水第1号公共下水道築造工事	新曽中央	10月～3月	土木	ボックスカルバート□1000×1000	一般	9月
7	雨水渠改修工事	新曽中央	9月～1月	土木	ボックスカルバート□1500×2000	一般	8月
8	新曽中央地区調整池築造工事	新曽中央	3月～H31年3 月	土木	貯留容量 1,447m ³	一般	2月
9	浸水対策工事	市東部	11月～3月	土木	浸透雨水樹設置	一般	10月
10	下戸田ポンプ場更新工事(機械設備2期)	下戸田	11月～H31年3 月	機械	機械設備更新	一般	10月