

平成29年度 建設工事実施計画書 [当初] を公表します。

平成29年4月3日

市長部局発注案件

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札を行う時期	契約の方法	所属名	備考
1	その他の工事	新座駅南口第2土地区画整理事務所解体工事	野火止六丁目2番10号	5月～7月	新座駅南口第2土地区画整理事務所の解体	4月	指名競争入札	管財契約課	
2	その他の工事	志木駅前暫定自転車駐車場移設工事	東北二丁目地内	5月～7月	志木駅前暫定自転車駐車場を移設するもの。	4月	随意契約	交通防犯課	
3	土木一式工事	くるみの木施設整備に係る伐採根工事	大和田四丁目地内	5月～6月	敷地面積約1260㎡	4月	指名競争入札	障がい者福祉課	
4	建築一式工事	大和田小学校給食室増築工事	大和田一丁目1番30号	5月～9月	給食室の増築工事	4月	一般競争入札	教育総務課	
5	建築一式工事	新堀小学校給食室増築工事	新堀一丁目16番5号	5月～9月	給食室の増築工事	4月	一般競争入札	教育総務課	
6	土木一式工事	菅沢一丁目地区汚水枝線工事	野火止三丁目、菅沢一丁目地内	4月～8月	開削工法 φ200mm L=307m	4月	指名競争入札	下水道課	
7	土木一式工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区汚水枝線工事(6分区)	大和田二丁目地内	4月～3月	開削工法 φ200mm L=2510m	4月	指名競争入札	下水道課	
8	土木一式工事	野火止一丁目14番地内雨水枝線工事その3(溢水対策)	野火止一丁目地内	4月～8月	推進工法 φ1000mm L=95m	4月	指名競争入札	下水道課	
9	土木一式工事	栄一丁目3番地内雨水枝線工事(溢水対策)	栄一丁目地内	4月～8月	開削工法 φ300～350mm L=60m	4月	指名競争入札	下水道課	
10	土木一式工事	野火止五丁目2番地内雨水枝線工事(溢水対策)	野火止五丁目地内	4月～8月	開削工法 φ450mm L=40m	4月	指名競争入札	下水道課	
11	電気工事	高圧受変電設備交換工事	新塚一丁目5番1号	6月～9月	老朽化した高圧受変電設備を交換する	5月	指名競争入札	環境対策課	
12	その他の工事	防災行政無線設備移設工事	野火止一丁目1094番1ほか	5月～12月	新庁舎建設に伴い、防災行政無線設備を移設する。	5月	随意契約	危機管理課	
13	その他の工事	埼玉県防災行政無線移設工事	野火止一丁目1094番1ほか	5月～12月	新庁舎建設に伴い、埼玉県防災行政無線設備を移設する。	5月	随意契約	危機管理課	
14	その他の工事	震度情報ネットワークシステム移設工事	野火止一丁目1094番1ほか	5月～12月	新庁舎建設に伴い、震度情報ネットワークシステムを移設する。	5月	随意契約	危機管理課	
15	建築一式工事	野寺放課後児童保育室改修工事	野寺五丁目1番24号	6月～8月	野寺放課後児童保育室の新築工事	5月	指名競争入札	子育て支援課	
16	建築・土木一式工事	志木駅南口駅前広場等整備工事	東北二丁目地内	5月～H32.3月	地下自転車駐車場築造1663㎡、大屋根・シェルター整備968㎡、駅前広場築造一式	5月	一般競争入札	まちづくり計画課	
17	土木一式工事	都市計画道路東久留米・志木線整備工事第3工区その3	石神一丁目地内	6月～3月	L=250m W=16.0m(車道及び歩道)	5月	指名競争入札	東久留米志木線推進室	
18	土木一式工事	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事(2分区)	大和田一丁目、野火止五丁目地内	5月～3月	開削工法 φ200mm L=580m	5月	指名競争入札	下水道課	
19	土木一式工事	新座駅北口土地区画整理地区雨水枝線工事	大和田一丁目地内	6月～2月	推進工法 φ900～1350mm L=218m	5月	一般競争入札	下水道課	
20	土木一式工事	平林寺第五幹線工事その1	野火止四丁目地内	6月～3月	推進工法 φ1800mm L=380m	5月	一般競争入札	下水道課	
21	土木一式工事	大和田二・三丁目地区造成工事	大和田二・三丁目地内	5月～3月	造成工事 面積12.1ヘクタール	5月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	
22	土木一式工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区雨水枝線工事(3分区)	大和田二丁目地内	6月～2月	推進・開削工法 φ700～900mm L=788m	6月	指名競争入札	下水道課	
23	その他の工事	防災行政無線固定系デジタル化移行整備工事(受信所改修工事)	北野二丁目8番ほか5か所	7月～12月	防災行政無線の受信所をデジタル波に改修する。	7月	随意契約	危機管理課	
24	舗装工事	野火止一・二・三丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	野火止一・二・三丁目地内	8月～9月	t=5cm 1700㎡(屋) t=12cm 80㎡(屋)	7月	指名競争入札	下水道課	
25	土木一式工事	栗原二丁目2番地内雨水枝線工事その1(溢水対策)(2分区)	栗原二丁目地内	8月～3月	推進工法 φ800～900mm L=117m	7月	指名競争入札	下水道課	
26	舗装工事	英幹線その6舗装復旧工事	大和田一丁目地内	8月～12月	t=5cm 350㎡(屋) t=19cm 120㎡(屋) 歩道3m 30㎡(屋)	7月	指名競争入札	下水道課	
27	土木一式工事	雨水浸透トレンチ工事その1	大和田一丁目地内	8月～11月	浸透トレンチ設置工=100m、雨水管布設工=78m	7月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
28	その他の工事	グラン・マ解体工事	大和田一丁目地内	8月～12月	建物解体工事	7月	随意契約	新座駅北口土地区画整理事務所	
29	電気工事	太陽光発電設備設置工事	野火止一丁目1094番1ほか	9月～12月	新庁舎屋上に30kWの太陽光発電設備を設置する。	8月	指名競争入札	新庁舎建設推進室	
30	舗装工事	市道第41-02号線維持補修工事	野火止八丁目地内	8月～12月	L=250m W=5.4～5.6m A=1,375㎡	8月	指名競争入札	道路課	
31	舗装工事	市道第41-03号線維持補修工事	野火止三丁目地内	8月～12月	L=265m W=7.3～7.7m A=1,977㎡	8月	一般競争入札	道路課	
32	舗装工事	市道第41-18号線維持補修工事	野火止三・四丁目地内	8月～12月	L=143m W=4.6～8.8m A=1,072㎡	8月	指名競争入札	道路課	
33	舗装工事	市道第42-01号線維持補修工事	畑中二丁目、馬場二丁目地内	8月～12月	L=215m W=4.9～7.2m A=1,120㎡	8月	指名競争入札	道路課	
34	舗装工事	市道第42-05号線維持補修工事	本多二丁目、西堀三丁目地内	8月～12月	L=355m W=6.0m A=2,130㎡	8月	指名競争入札	道路課	
35	舗装工事	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目地内	8月～12月	L=287m W=2.8～5.6m A=1,607㎡	8月	指名競争入札	道路課	
36	土木一式工事	市道第12-06号線歩道整備工事	菅沢二丁目地内	8月～12月	L=50m 歩道2.0m	8月	指名競争入札	道路課	
37	土木一式工事	新屋敷橋・前原橋歩道橋・池田上橋長寿命化修繕工事	新座市内3か所	8月～3月	3橋修繕	8月	一般競争入札	道路課	
38	舗装工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	8月～10月	t=5cm 450㎡(屋)	8月	指名競争入札	下水道課	
39	舗装工事	石神一丁目、西堀一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	9月～10月	t=5cm 1180㎡(屋)	8月	指名競争入札	下水道課	
40	舗装工事	新座二丁目地区汚水枝線(ポンプ解消)舗装復旧工事	新座二丁目地内	8月～9月	t=3cm 600㎡(屋) t=5cm 700㎡(屋) t=12cm 800㎡(屋)	8月	指名競争入札	下水道課	
41	土木一式工事	区画道路築造工事その1	野火止五丁目地内	9月～11月	道路築造工 L=110m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
42	土木一式工事	区8-8号線・区8-9号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	8月～3月	道路等築造工事 L=285.6m	8月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	
43	電気工事	入退室管理システム整備工事	野火止一丁目1094番1ほか	10月～12月	入退室管理システムの導入及び必要な設備を整備する。カードリーダー設置箇所:23か所	9月	指名競争入札	新庁舎建設推進室	
44	その他の工事	資源保管センター解体工事	大和田三丁目地内	10月～12月	資源保管センター解体	9月	指名競争入札	リサイクル推進課	
45	その他工事	くるみの木解体工事	大和田三丁目地内	10月～11月	床面積320㎡	9月	指名競争入札	障がい者福祉課	
46	土木一式工事	野火止二丁目、馬場四丁目地区汚水枝線工事(2分区)	野火止二丁目、馬場四丁目地内	9月～3月	推進・開削工法 φ200mm L=703m	9月	指名競争入札	下水道課	
47	舗装工事	馬場四丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場四丁目地内	10月～10月	t=5cm 450㎡(屋) t=5cm 240㎡(屋)	9月	指名競争入札	下水道課	

市長部局発注案件

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札を行う時期	契約の方法	所属名	備考
48	舗装工事	野火止中央第二幹線舗装復旧工事	東一丁目地内	10月～12月	t=12cm 250㎡(昼)	9月	指名競争入札	下水道課	
49	土木工事一式	雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	10月～12月	浸透トレンチ設置工 L=90m	9月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
50	土木工事一式	区画道路築造工事その2	野火止五丁目地内	10月～12月	道路築造工=60m,雨水管布設工=60m	9月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
51	土木一式工事	大和田交差点改修工事	大和田二・三丁目地内	9月～3月	大和田交差点改修工事 L=240m	9月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	
52	土木工事一式	区画道路築造工事その3	野火止五丁目地内	11月～2月	道路築造工 L=110m	10月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
53	土木一式工事	区8-14号線・区8-15号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	道路等築造工事 L=391.5m	10月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	
54	土木一式工事	区10.5-1号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	道路等築造工事 L=274.1m	10月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	
55	土木一式工事	区8-10号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	道路等築造工事 L=200.5m	10月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	
56	土木工事一式	区画道路築造工事その4	大和田一丁目地内	12月～3月	道路築造工 L=164m	11月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
57	舗装工事	大正大和田汚水幹線舗装復旧工事	大和田四丁目地内	1月～3月	t=5cm 400㎡(昼)	12月	指名競争入札	下水道課	
58	土木工事一式	雨水浸透トレンチ工事その3	野火止五丁目地内	1月～3月	浸透トレンチ設置工=132m,雨水管布設工=59m	12月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所	
59	土木一式工事	区4-2号線、特2-2号線・特2-3号線、特2-4号線、特2-5号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	1月～3月	道路等築造工事 L=514.9m	1月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所	

※ 平成29年3月1日から国土交通省による公共工事設計労務単価が見直されたことから、本市の工事についても工事期間、工事概要、入札を行う時期、契約の方法等について、変更することがあります。

平成29年度 建設工事実施計画書 [当初]を公表します。

平成29年4月3日

水道事業発注案件

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札を行う時期	契約の方法	所属名	備考
1	管工事	野火止二丁目地内配水管布設工事	野火止二丁目地内	5月～7月	開削工法 φ200 L=170m	4月	指名競争入札	水道施設課	
2	電気工事	西堀5号取水井設備更新工事	本多一丁目地内	5月～10月	井戸設備更新	4月	指名競争入札	水道施設課	
3	管工事	堀ノ内二丁目地内配水管布設替工事	堀ノ内二丁目地内	5月～7月	開削工法 φ100、φ250 L=146m	4月	指名競争入札	水道施設課	
4	管工事	野火止三丁目地内配水管布設替工事	野火止三丁目地内	5月～8月	開削工法 φ250 L=154m	4月	指名競争入札	水道施設課	
5	管工事	池田四丁目地内配水管布設替工事その1	池田四丁目地内	5月～7月	開削工法 φ150～φ300 L=185m	4月	指名競争入札	水道施設課	
6	管工事	志木駅南口駅前広場等整備に伴う配水管布設替工事	東北二丁目地内	5月～7月	開削工法 φ200 L=230m	4月	指名競争入札	水道施設課	
7	舗装工事	野火止三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事その1	野火止三丁目地内	5月～6月	面積3,000㎡	4月	指名競争入札	水道施設課	
8	舗装工事	堀ノ内三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	堀ノ内三丁目地内	5月～7月	面積1,680㎡	4月	指名競争入札	水道施設課	
9	舗装工事	東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東一丁目・野火止七丁目地内	5月～6月	面積500㎡	4月	指名競争入札	水道施設課	
10	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その1	大和田二丁目地内	5月～6月	区10.5-1号線φ250L=285m	4月	指名競争入札	水道施設課	
11	管工事	新座一丁目地内配水管布設工事	新座一丁目地内	5月～8月	開削工法 φ100 L=216m	5月	指名競争入札	水道施設課	
12	管工事	都市計画道路東久留米・志木線配水管布設工事その1	石神一丁目地内	5月～8月	開削工法 φ150 L=200m	5月	指名競争入札	水道施設課	
13	電気工事	各浄水場水質計器更新工事	野火止八丁目ほか	5月～10月	水質計器更新 2台	5月	指名競争入札	水道施設課	
14	管工事	本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事	本多一丁目、野火止二丁目	6月～8月	開削工法 φ250～φ400 L=49m	5月	指名競争入札	水道施設課	
15	管工事	東北二丁目地内配水管布設替工事その1	東北二丁目地内	5月～8月	開削工法 φ200 L=126m	5月	指名競争入札	水道施設課	
16	管工事	池田四丁目地内配水管布設替工事その2	池田四丁目地内	6月～8月	開削工法 φ75～φ300 L=204m	5月	指名競争入札	水道施設課	
17	舗装工事	基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	西堀一丁目地内	5月～7月	面積300㎡	5月	指名競争入札	水道施設課	
18	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その2	大和田二丁目地内	6月～7月	区13-4号線φ250L=398m	5月	指名競争入札	水道施設課	
19	管工事	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	野火止五丁目・大和田一丁目地内	6月～8月	開削工法 φ100 L=460m	6月	指名競争入札	水道施設課	
20	管工事	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	野火止五丁目・大和田一丁目地内	7月～9月		7月	指名競争入札	水道施設課	
21	管工事	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	野火止五丁目・大和田一丁目地内	8月～10月		8月	指名競争入札	水道施設課	
22	管工事	都市計画道路東久留米・志木線配水管布設工事その2	石神一丁目地内	7月～10月	開削工法 φ150 L=200m	6月	指名競争入札	水道施設課	
23	管工事	東北二丁目地内配水管布設替工事その2	東北二丁目地内	6月～9月	開削工法 φ200 L=106m	6月	指名競争入札	水道施設課	
24	管工事	池田四丁目地内配水管布設替工事その3	池田四丁目地内	7月～11月	開削工法 φ100～φ300 L=137m 撤去L=640m	6月	一般競争入札	水道施設課	
25	舗装工事	池田三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	池田三丁目地内	7月～9月	面積2,200㎡	6月	指名競争入札	水道施設課	
26	電気工事	野火止浄水場・新座団地給水場警備用監視カメラ更新工事	野火止七丁目、新座三丁目地内	7月～10月	カメラ 9台更新	7月	指名競争入札	水道施設課	
27	管工事	野火止四丁目地内配水管布設替工事	野火止四丁目地内	8月～10月	開削工法 φ250 L=140m	7月	指名競争入札	水道施設課	
28	管工事	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	大和田一丁目地内	9月～11月	開削工法 φ200 L=110m	8月	指名競争入札	水道施設課	
29	電気工事	西堀浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事	本多一丁目地内	9月～3月	取水ポンプ・制御盤更新	9月	指名競争入札	水道施設課	
30	電気工事	西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事	本多一丁目地内	9月～3月	揚水ポンプ・制御盤更新	9月	一般競争入札	水道施設課	
31	電気工事	新座団地給水場電気設備(受変電)更新工事	新座三丁目地内	9月～3月	電気設備(受変電)更新	9月	一般競争入札	水道施設課	
32	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	大和田二丁目地内	11月～12月	区8-9号線φ200L=99m φ100L=105m	10月	指名競争入札	水道施設課	
33	舗装工事	野火止六丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止六丁目地内	11月～2月	面積300㎡	10月	指名競争入札	水道施設課	
34	舗装工事	東二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東二丁目地内	11月～2月	面積1,500㎡	10月	指名競争入札	水道施設課	
35	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	大和田二丁目地内	1月～2月	区8-14号線φ150L=182m、区8-15号線φ150L=211m、区8-16号線φ100L=89m	12月	指名競争入札	水道施設課	
36	舗装工事	野火止二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	本多一丁目、野火止二丁目地内	1月～3月	面積730㎡(歩道、車道、消防署敷地内)	12月	指名競争入札	水道施設課	
37	舗装工事	野火止三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事その2	野火止三丁目地内	1月～3月	面積800㎡	12月	指名競争入札	水道施設課	
38	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	大和田二丁目地内	2月～3月	区8-8号線φ200L=84m	1月	指名競争入札	水道施設課	
39	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その4	大和田二丁目地内	2月～3月	区10.5-1号線φ100L=283m	1月	指名競争入札	水道施設課	
40	管工事	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その3	大和田二丁目地内	2月～3月	区10.5-1号線φ100L=190m	1月	指名競争入札	水道施設課	

※ 平成29年3月1日から国土交通省による公共工事設計労務単価が見直されたことから、本市の工事についても工事期間、工事概要、入札を行う時期、契約の方法等について、変更することがあります。