

鴻巣市 平成29年度工事発注見通し

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 種別 | 工事概要 | 契約方法 | 発注時期 (四半期) | 事業課 | 予算課 |
|-----|------------------------|--------------|------|----|---------------------------|------|---------------|-----|---------|
| 1 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 校庭芝生化工事 | 神明3丁目 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 鴻巣北小学校校庭芝生化工事等 約4,000㎡ | 一般 | 第1 | 工事課 | 教育総務課 |
| 2 | 防火水槽蓋掛工事 | 川里 地域 | 3ヶ月 | とび | 防火水槽(地上設置型)安全対策に伴う蓋掛工事 | 指名 | 第3 | 工事課 | 危機管理課 |
| 3 | 鴻巣市立陸上競技場3種公認継続改修工事 | 鴻巣字中三谷・常久 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 舗装面の切削オーバーレイ工事等 約567㎡ | 一般 | 第2 | 工事課 | スポーツ健康課 |
| 4 | 県費単独土地改良事業排水路改修工事 | 郷地字谷道上 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 排水路改修工事 約200m | 一般 | 第3 | 工事課 | 産業振興課 |
| 5 | 市道A-1001号線道路改良工事 | 川面字道下 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 道路拡幅改良 片側歩道、側溝、舗装 | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 6 | 市道A-2017号線道路改良工事 | 原馬室字後 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 道路拡幅改良 片側歩道、側溝、舗装 | 一般 | 第1 | 工事課 | 道路課 |
| 7 | 市道A-1008号線道路改良工事 | 東4丁目 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 歩道植栽撤去、舗装 | 指名 | 第1 | 工事課 | 道路課 |
| 8 | 市道A-1030号線道路改良工事 | 大間4丁目 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 歩道舗装 | 一般 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 9 | 市道F-45号線道路改良工事 | 赤見台4丁目 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 側溝嵩上、舗装 | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 10 | 市道B-91号線道路改良工事 | 小松3丁目 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝、舗装 | 指名 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 11 | 市道A-53号線道路改良工事 | 東4丁目 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝、舗装 | 指名 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 12 | 市道川104号線道路改良工事 | 屈巣字番場 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝、舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 13 | 市道吹619号線道路改良工事 | 大芦字氷川 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝嵩上、舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 14 | 市道吹351号線道路改良工事 | 下忍字中 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 15 | 市道A-1004号線(大幹線排水路)函渠工事 | 寺谷字芝原中耕地 地内 | 7ヶ月 | 土木 | 旧橋撤去、函渠新設 | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 16 | 市道B-363号線道路改良工事 | 原馬室字下曾部 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝、舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 17 | 橋梁改修工事(小宮橋) | 郷地字小宮浦 地内 | 7ヶ月 | 土木 | 橋梁改修(下部・上部) | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 18 | 三谷橋大間線整備工事 | 宮地1丁目 地内 | 8ヶ月 | 土木 | 道路拡幅改良 両側歩道、街渠、舗装 | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 19 | 水路改修工事(吹上富士見) | 吹上富士見4丁目 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 水路敷間詰コンクリート | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 20 | 水路改修工事(上谷) | 上谷字西ヶ崎 地内 | 4ヶ月 | 土木 | フリューム | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |

| No. | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工事期間 | 種 別 | 工 事 概 要 | 契約方法 | 発注時期 (四半期) | 事業課 | 予算課 |
|-----|-----------------------------|------------------|------|-----|---------|------|---------------|-----|-----|
| 21 | 市道A-1003号線 道路改修工事 | 箕田字兵庫 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 (2層) | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 22 | 市道L-4号線 道路改修工事 | 常光字保井 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 23 | 市道A-126号線 道路改修工事 | 本町7丁目 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 側溝 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 24 | 市道A-2016号線 道路改修工事 | 原馬室字愛宕前 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装、路盤 | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 25 | 市道A-2037号線 道路改修工事 | 西中曾根字中通 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装、路盤 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 26 | 市道A-1011号線 道路改修工事 | 下谷字在家 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装、路盤 | 一般 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 27 | 市道E-330号線外 道路改修工事 | 糠田字本田一ノ割 地内 | 3ヶ月 | 土木 | 側溝、舗装 | 指名 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 28 | 市道K-183号線 道路改修工事 | 上谷字下川面 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 29 | 市道A-2009号線 道路改修工事 | 上谷字西ヶ崎 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 30 | 市道A-1031・A-2042号線 道路改修工事 | 大間2丁目 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 一般 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 31 | 市道A-1029号線 道路改修工事 | 人形4丁目 地内 | 4ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 一般 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 32 | 市道A-1022号線 道路改修工事 | ひばり野1丁目 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 一般 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 33 | 市道I-159号線 道路改修工事 | 上谷字上川面 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 34 | 市道吹7・吹8号線 道路改修工事 | 新宿1丁目 地内 | 4ヶ月 | 土木 | 側溝嵩上 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 35 | 市道吹156号線 道路改修工事 | 吹上本町5丁目 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 36 | 市道吹734号線 道路改修工事 | 吹上富士見1・2丁目 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 37 | 市道吹467号線 道路改修工事 | 吹上本町2丁目 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 38 | 市道吹853号線 道路改修工事 | 小谷字小谷3耕地 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 39 | 市道吹266号線 道路改修工事 | 鎌塚字東裏 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 一般 | 第2 | 工事課 | 道路課 |
| 40 | 市道川102・川113号線 道路改修工事 | 屈巢字天神下 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 41 | 市道川1号線 道路改修工事 | 広田字番場 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第2 | 工事課 | 道路課 |

| No. | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工事期間 | 種 別 | 工 事 概 要 | 契約方法 | 発注時期 (四半期) | 事業課 | 予算課 |
|-----|-------------------------------|----------------------|------|-----|--|------|---------------|-----|-------|
| 42 | 市道川6号線 道路改修工事 | 屈巢字上谷田 地内 | 3ヶ月 | 舗装 | 舗装 | 指名 | 第3 | 工事課 | 道路課 |
| 43 | 鴻巣市立南放課後児童クラブ設置 工事 | 本町8丁目 地内 | 3ヶ月 | 建築 | 鴻巣南小学校の校舎の一部(約64 ㎡)の改修工事等 内装改修、流し台設置、電気設備改 修、給排水設備改修工事等 | 一般 | 第1 | 工事課 | 保育課 |
| 44 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園床改 修工事 | 関新田字七番 地内 | 4ヶ月 | 建築 | フローリング床(約760㎡)の塗装改 修工事 | 指名 | 第2 | 工事課 | 保育課 |
| 45 | 市営住宅宮前団地高架水槽改修工 事 | 宮前字本田 地内 | 4ヶ月 | 管 | 高架水槽撤去、受水槽(9t)新設、 給水設備改修工事等 | 一般 | 第2 | 工事課 | 建築課 |
| 46 | 市営住宅新宿団地高架水槽改修工 事 | 新宿2丁目 地内 | 4ヶ月 | 管 | 高架水槽撤去、給水設備改修工事等 | 指名 | 第2 | 工事課 | 建築課 |
| 47 | 鴻巣市立鴻巣北小学校キュービク ル改修工事 | 神明3丁目 地内 | 3ヶ月 | 電気 | 既存キュービクル撤去、新設、電気 設備改修工事等 | 一般 | 第1 | 工事課 | 教育総務課 |
| 48 | 鴻巣市立鴻巣南中学校校舎①⑤⑧ 棟屋上防水等改修工事 | 原馬室字鉄砲宿 地内 | 4ヶ月 | 建築 | ①棟(RC造3階建て、S.59年建設、1,449 ㎡)、⑤棟(RC造2階建て、S.63年建設、 56㎡)、⑧棟(RC造4階建て、S.59年建 設、3,695㎡)の屋上防水改修、外壁改修 工事等 | 一般 | 第1 | 工事課 | 教育総務課 |
| 49 | 配水管新設工事(第1工区) | 宮地1・4丁目地内 | 6ヶ月 | 土木 | SUSφ150 L=55m HIVPφ75 L=80m | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 50 | 配水管新設工事(第2工区) | 原馬室地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=250m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 51 | 配水管新設工事(第3工区) | 広田地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=200m | 指名 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 52 | 配水管新設工事(第4工区) | 滝馬室地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=200m | 指名 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 53 | 配水管新設工事(第5工区) | 前砂地内 | 5ヶ月 | 土木 | DIPφ200 L=280m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 54 | 配水管新設工事(第6工区) | 滝馬室地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=130m HIVPφ50 L=65m | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 55 | 配水管新設工事(第7工区) | 北新宿第二土地区画整理事業地 内 | 4ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=390m | 一般 | 第3 | 水道課 | 水道課 |
| 56 | 配水管新設工事(第8工区) | 広田中央特定土地区画整理事業 地内 | 2ヶ月 | 土木 | HIVPφ100 L=105m | 指名 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 57 | 配水管布設替工事(第2 1工区) | 吹上富士見1丁目地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=190m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 58 | 配水管布設替工事(第2 2工区) | 人形1丁目地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=110m HIVPφ50 L=85m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 59 | 配水管布設替工事(第2 3工区) | 南2丁目地内 | 5ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=150m HIVPφ50 L=205m | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 60 | 配水管布設替工事(第2 4工区) | 吹上本町2丁目・筑波1丁 目地内 | 5ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=300m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 種別 | 工事概要 | 契約方法 | 発注時期 (四半期) | 事業課 | 予算課 |
|-----|-----------------------------|--------------------|------|----|---|------|---------------|------|------|
| 61 | 配水管布設替工事(第25工区) | 大間1丁目地内 | 3ヶ月 | 土木 | HIVPφ75 L=200m | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 62 | 配水管布設替工事(第26工区) | 大間・滝馬室地内 | 6ヶ月 | 土木 | DIPφ100 L=300m HIVPφ75 L=45m HIVPφ50 L=120m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 63 | 配水管布設替工事(第27工区) | 寺谷地内 | 5ヶ月 | 土木 | DIPφ200 L=290m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 64 | 配水管布設替工事(第28工区) | 人形1丁目地内 | 3ヶ月 | 土木 | DIPφ75 L=10m HIVPφ75 L=10m | 一般 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 65 | 配水管移設工事(第29工区) | 大間3丁目地内 | 3ヶ月 | 土木 | DIPφ150 L=50m HIVPφ75 L=80m | 指名 | 第2 | 水道課 | 水道課 |
| 66 | 配水管布設替工事(第30工区) | 宮地2丁目地内 | 3ヶ月 | 土木 | DIPφ150 L=105m | 指名 | 第3 | 水道課 | 水道課 |
| 67 | 舗装本復旧工事(その1) | | 3ヶ月 | 土木 | 8,112㎡ | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 68 | 舗装本復旧工事(その2) | | 3ヶ月 | 土木 | 6,954㎡ | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 69 | 吹上第二浄水場高調波フィルタ盤等更新工事 | 明用字三ノ耕地地内(吹上第二浄水場) | 10ヶ月 | 電気 | フィルタ盤の更新 | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 70 | 馬室浄水場受変電設備更新工事 | 原馬室字赤台地内(馬室浄水場) | 10ヶ月 | 電気 | 受変電設備の更新 | 一般 | 第1 | 水道課 | 水道課 |
| 71 | 吹上第5処理分区面整備工事(H29-1) | 原馬室地内 | 6ヶ月 | 土木 | 開削Φ200mmL=387m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 72 | 吹上第5処理分区面整備工事(H29-2-1) | 滝馬室地内 | 6ヶ月 | 土木 | 開削Φ200・L=470m 推進Φ200・L=12m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 73 | 吹上第5処理分区面整備工事(H29-2-2) | 滝馬室地内 | 6ヶ月 | 土木 | 開削Φ200mmL=321m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 74 | 吹上第5処理分区面整備工事(H29-3) | 小松地内 | 6ヶ月 | 土木 | 開削Φ200mmL=948m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 75 | 吹上第5処理分区面整備工事(H29-4) | 本町1丁目地内 | 5ヶ月 | 土木 | 開削Φ200mm・L=104m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 76 | 元荒川第13処理分区污水主要管渠築造工事(H29-1) | 北新宿第二土地区画整理事業地内 | 7ヶ月 | 土木 | Φ200mm・L=334m 推進Φ200・L=150m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 77 | 元荒川上流第2排水区函渠築造工事 | 北新宿第二土地区画整理事業地内 | 5ヶ月 | 土木 | 函渠□800×800 L=37m | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 78 | 調整池築造工事(5号池H29土木) | 北新宿第二土地区画整理事業地内 | 8ヶ月 | 土木 | 調整池 V=13,200m ³ 大型張ブロック・張ブロック・底盤・フェンス・函渠17m | 一般 | 第1 | 下水道課 | 下水道課 |
| 79 | 調整池築造工事(5号池・電気) | 北新宿第二土地区画整理事業地内 | 5ヶ月 | 電気 | 調整池 電気設備 | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |
| 80 | 調整池築造工事(5号池・機械) | 北新宿第二土地区画整理事業地内 | 5ヶ月 | 機械 | 調整池 排水ポンプ | 一般 | 第2 | 下水道課 | 下水道課 |

