

# 平成29年度発注見通し一覧(上半期)

平成29年5月15日

No.	工事名称	工事場所	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	発注予定時期	工事予定期間		
1	道路改良工事(市道7216号線)	上野田	土木工事	側溝工、表層工	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 2 か月	平成29年7月1日～	平成29年8月31日
2	道路改良工事(市道4295号線)	篠津	土木工事	施工延長L=77m、幅員4.0m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成29年9月1日～	平成29年12月22日
3	道路改良工事(市道7153号線外)	寺塚	土木工事	表層工	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 1 か月	平成29年5月1日～	平成30年5月31日
4	道路改良工事(市道4303号線外)	篠津	土木工事	施工延長L=164m、幅員4.0m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成29年9月1日～	平成29年12月22日
5	道路改良工事(市道4168号線外)	篠津	土木工事	施工延長L=156m、幅員4.0m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成29年9月1日～	平成29年12月22日
6	排水施設設備工事(市道3107号線)	西	土木工事	側溝工、表層工	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成29年9月1日～	平成29年12月22日
7	西第二児童クラブ建設工事	西	建築工事	西小学校敷地内に第二児童クラブを建設する。 軽量鉄鋼、平屋建、延床面積約135㎡。	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成29年7月31日～	平成29年10月13日
8	東部中央街路・污水管等築造工事	千駄野	土木工事	街路 L=60m、汚水 L=40m、水道 L=70m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成29年7月10日～	平成29年9月25日
9	東部中央街路築造工事	千駄野	土木工事	街路 L=20m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成29年7月10日～	平成29年9月25日
10	東部中央舗装新設工事	千駄野	土木工事	舗装 L=170m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成29年7月10日～	平成29年9月25日
11	東部中央舗装新設工事	千駄野	土木工事	舗装 L=220m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成29年7月10日～	平成29年9月25日
12	新白岡駅西口公衆便所新築工事	新白岡	建築工事	延床面積:35.28㎡	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 6 か月	平成29年9月1日～	平成30年2月28日
13	防犯灯設置工事(その1)	町内全域	電気工事	防犯灯の新設	未定	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成29年7月1日～	平成29年10月13日
14	消防団第3分団機械器具置場新築工事	上野田	建築工事	分団機械器具置場の新築	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 6 か月	平成29年7月1日～	平成30年1月31日
15	白岡市立菁莪小学校西校舎屋上防水改修工事	上野田	防水工事	屋上防水改修	一般競争入札	第 1 四半期	契約日から 4 か月	平成29年6月5日～	平成29年9月29日
16	白岡市立大山小学校プール補修	荒井新田	塗装工事	プール塗装	随意契約	第 1 四半期	契約日から 1 か月	平成29年5月29日～	平成29年6月8日
17	白岡市立南小学校プール補修	小久喜	塗装工事	プール塗装	随意契約	第 1 四半期	契約日から 1 か月	平成29年5月16日～	平成29年5月25日
18	白岡市立南小学校北校舎改修工事	小久喜	建築工事	屋上防水・外壁・建具・便所・教室改修工事、電気・給排水衛生設備工事	一般競争入札	第 1 四半期	契約日から 4 か月	平成29年6月5日～	平成29年9月29日
19	白岡市立中学校トイレ洋式化工事	市内全域	管工事	トイレの和式便器を洋式便器へ改修する工事 中学校 30箇所	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 4 か月	平成29年5月29日～	平成29年9月29日
20	ふれあいの森公園運動広場改修工事	小久喜	土木工事	ネット出入口及び階段設置並びに芝張り等	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 2 か月	平成29年8月1日～	平成29年9月30日
21	公共下水道雨水幹線築造工事(第291工区)	西	土木工事	雨水ボックスカルバート1300×1300～1200×1200布設工 100m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 7 か月	平成29年8月1日～	平成30年2月28日
22	白岡第3中継ポンプ場改築工事(建築)	西	建築工事	内装天井グラスウール張替 1式、外装複層塗材 1式、ドア・鉄蓋交換 1式	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成29年9月1日～	平成29年12月25日
23	配水管布設替工事(29-1)	上野田	土木工事	水道配水用ポリエチレン管 φ150布設L=170m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 6 か月	平成29年7月1日～	平成29年12月15日
24	配水管布設替工事(29-2)	篠津	土木工事	ダクタイル鋳鉄管 φ300布設L=450m 水道配水用ポリエチレン管 φ100布設L=150m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 8 か月	平成29年7月1日～	平成30年2月28日
25	配水管布設替工事(29-3)	岡泉	土木工事	水道配水用ポリエチレン管 φ150布設L=160m 水道配水用ポリエチレン管 φ100布設L=250m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 7 か月	平成29年8月1日～	平成30年2月28日
26	配水管布設替工事(29-4)	上野田	土木工事	ダクタイル鋳鉄管 φ300布設L=300m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 7 か月	平成29年8月1日～	平成30年2月28日
27	旧白岡浄水場解体工事	白岡	建築工事	浄水場施設解体一式	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 8 か月	平成29年7月1日～	平成30年2月28日
28	大山配水場排水流量計更新工事	下大崎	水道施設工事	電磁式流量計 φ100更新1基	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 8 か月	平成29年6月19日～	平成30年1月31日