

「平成29年度建設工事実施計画書」に、追加及び一部変更がありましたので、その内容を公表します。 管財契約課

平成29年6月23日

市長部局発注案件

追加

番号	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	標準工期における工期末	工事概要	入札時期	契約の方法	所属名	補正予算	備考
1	電気工事	電話配線等工事	野火止一丁目1番1号	9月～10月		電話配線等工事 一式	8月	随意契約	新庁舎建設推進室	補正第2号	
2	建築一式工事	喫煙所設置工事	野火止一丁目1番1号	9月～10月		喫煙所の新設(脱臭機、空調・換気設備等)	8月	随意契約	新庁舎建設推進室	補正第2号	

変更

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	標準の工期末	工事概要	入札時期	契約の方法	所属名	補正予算	備考
1	土木工事一式	修正前	雨水浸透トレンチ工事その1	大和田一丁目地内	8月～11月	浸透トレンチ設置工=100m,雨水管布設工=78m	7月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	区画道路築造等工事	大和田一丁目地内	8月～10月	道路築造工L=164m、浸透トレンチ工L=100m、雨水管布設工L=78m	7月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
2	舗装工事	修正前	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目地内	8月～12月	L=287m W=2.8~5.6m A=1,607m ²	8月	指名競争入札	道路課		
		修正後	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目地内	8月～12月	t=22cm (L=287m W=2.8~5.6m A=1,607m ²)、t=5cm 450m ² (屋) t=5cm 240m ² (壁)	8月	指名競争入札	道路課		
3	土木一式工事	修正前	区8-8号線・区8-9号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	8月～3月	道路等築造工事 L=285.6m	8月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	削除	大和田二丁目地内	8月～3月	道路等築造工事 L=285.6m	8月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
4	その他の工事	修正前	資源保管センター解体工事	大和田三丁目地内	10月～12月	資源保管センター解体	9月	指名競争入札	リサイクル推進課		
		修正後	資源保管センター解体工事	大和田三丁目地内	9月～10月	資源保管センター解体	8月	指名競争入札	リサイクル推進課		
5	土木工事一式	修正前	区画道路築造工事その2	野火止五丁目地内	10月～12月	道路築造工=60m,雨水管布設工=60m	9月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	雨水管布設等工事	野火止五丁目地内	9月～12月	道路築造工=60m,雨水管布設工=60m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
6	その他の工事	修正前	防災行政無線固定系デジタル化移行整備工事(受信所改修工事)	北野二丁目8番ほか5か所	7月～12月	防災行政無線の受信所をデジタル波に改修する。	7月	随意契約	危機管理課		
		修正後	防災行政無線固定系デジタル化移行整備工事(受信所改修工事)	北野二丁目8番ほか5か所	9月～2月	防災行政無線の受信所をデジタル波に改修する。	9月	随意契約	危機管理課		
7	土木工事一式	修正前	区画道路築造工事その3	野火止五丁目地内	11月～2月	道路築造工 L=110m	10月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	区画道路築造工事	野火止五丁目地内	9月～2月	道路築造工 L=220m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
8	土木一式工事	修正前	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内雨水枝線工事(3分区)	大和田二丁目地内	6月～2月	推進・開削工法 φ700~900mm L=788m	6月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内雨水枝線工事(3分区)	大和田二丁目地内	9月～3月	推進・開削工法 φ700~900mm L=788m	7月	指名競争入札	下水道課		
9	土木工事一式	修正前	区画道路築造工事その1	野火止五丁目地内	9月～11月	道路築造工 L=110m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	削除	野火止五丁目地内	9月～11月	道路築造工 L=110m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
10	その他工事	修正前	くるみの木解体工事	大和田三丁目地内	10月～11月	床面積320m ²	9月	指名競争入札	障がい者福祉課		
		修正後	くるみの木解体工事	大和田三丁目地内	10月～11月	床面積348.11m ²	9月	指名競争入札	障がい者福祉課		
11	舗装工事	修正前	石神一丁目、西堀一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	9月～10月	t=5cm 1180m ² (屋)	8月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	石神一丁目、西堀一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	10月～11月	t=5cm 1180m ² (屋)	9月	指名競争入札	下水道課		
12	電気工事	修正前	入退室管理システム整備工事	野火止一丁目1094番1ほか	10月～12月	入退室管理システムの導入及び必要な設備を整備する。カードリーダー設置箇所:23か所	9月	指名競争入札	新庁舎建設推進室		
		修正後	入退室管理システム整備工事	野火止一丁目1094番1ほか	9月～10月	入退室管理システムの導入及び必要な設備を整備する。カードリーダー設置箇所:24か所	8月	随意契約	新庁舎建設推進室	補正第2号	増額
13	舗装工事	修正前	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	8月～10月	t=5cm 450m ² (屋)	8月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	10月～12月	t=5cm 450m ² (屋)	10月	指名競争入札	下水道課		
14	舗装工事	修正前	新座二丁目地区汚水枝線(ポンプ解消)舗装復旧工事	新座二丁目地内	8月～9月	t=3cm 600m ² (屋) t=5cm 700m ² (屋) t=12cm 800m ² (壁)	8月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	新座二丁目地区汚水枝線(ポンプ解消)舗装復旧工事	新座二丁目地内	10月～12月	t=3cm 600m ² (屋) t=5cm 700m ² (屋) t=12cm 800m ² (壁)	10月	指名競争入札	下水道課		
15	土木一式工事	修正前	栗原二丁目2番地内雨水枝線工事その1(溢水対策)(2分区)	栗原二丁目地内	8月～3月	推進工法 φ800~900mm L=117m	7月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	栗原二丁目2番地内雨水枝線工事その1(溢水対策)(2分区)	栗原二丁目地内	10月～3月	推進工法 φ800~900mm L=117m	9月	指名競争入札	下水道課		
16	土木工事一式	修正前	雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	10月～12月	浸透トレンチ設置工 L=90m	9月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	削除	大和田一丁目地内	10月～12月	浸透トレンチ設置工 L=90m	9月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
17	土木一式工事	修正前	区8-10号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	道路等築造工事 L=200.5m	10月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	削除	大和田二丁目地内	10月～3月	道路等築造工事 L=200.5m	10月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		

「平成29年度建設工事実施計画書」に、追加及び一部変更がありましたので、その内容を公表します。 管財契約課

平成29年6月23日

18	舗装工事	修正前	馬場四丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場四丁目地内	10月～10月		t=5cm 450㎡(昼) t=5cm 240㎡(昼)	9月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	削除	馬場四丁目地内	10月～10月		t=5cm 450㎡(昼) t=5cm 240㎡(昼)	9月	指名競争入札	下水道課		
19	土木一式工事	修正前	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事(2分区)	大和田一丁目、野火止五丁目地内	5月～3月		開削工法 φ200mm L=580m	5月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事(2分区)	大和田一丁目、野火止五丁目地内	11月～1月		開削工法 φ200mm L=580m	9月	指名競争入札	下水道課		
20	土木一式工事	修正前	大和田二・三丁目地区造成工事	大和田二・三丁目地内	5月～3月		造成工事 面積12.1ヘクタール	5月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	大和田二・三丁目地区造成工事	大和田二・三丁目地内	11月～3月		造成工事 面積4.8ヘクタール	10月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
21	土木工事一式	修正前	区画道路築造工事その4	大和田一丁目地内	12月～3月		道路築造工 L=164m	11月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	削除	大和田一丁目地内	12月～3月		道路築造工 L=164m	11月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
22	土木工事一式	修正前	雨水浸透トレンチ工事その3	野火止五丁目地内	1月～3月		浸透トレンチ設置工=132m,雨水管布設工=59m	12月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	雨水浸透トレンチ等工事	野火止五丁目地内	1月～2月		浸透トレンチ設置工=132m,雨水管布設工=59m	12月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
23	土木一式工事	修正前	区10.5-1号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月		道路等築造工事 L=274.1m	10月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	区10.5-1号線道路築造等工事その2	大和田二丁目地内	1月～3月		道路等築造工事 L=274.1m	12月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
24	土木一式工事	修正前	区4-2号線、特2-2号線・特2-3号線、特2-4号線、特2-5号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	1月～3月		道路等築造工事 L=514.9m	1月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	削除	大和田二丁目地内	1月～3月		道路等築造工事 L=514.9m	1月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
25	土木一式工事	修正前	区8-14号線・区8-15号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月		道路等築造工事 L=391.5m	10月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	区8-14号線・区8-15号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	2月～3月		道路等築造工事 L=391.5m	1月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		

水道事業発注案件

変更

No.	工事種別		工事名	工事場所	工事期間	標準の 工期末	工事概要	入札 時期	契約の方法	所属名	補正予算	備考
1	舗装工事	修正前	基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	西堀一丁目地内	5月～7月		面積300㎡	5月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	西堀一丁目地内	6月～8月		面積300㎡	6月	指名競争入札	水道施設課		
2	管工事	修正前	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	野火止五丁目・大和田一丁目地内	6月～8月		開削工法 φ100 L=460m	6月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	野火止五丁目・大和田一丁目地内	7月～9月		開削工法 φ100 L=460m	7月	指名競争入札	水道施設課		
3	管工事	修正前	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	野火止五丁目・大和田一丁目地内	7月～9月		開削工法 φ100 L=460m	7月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	野火止五丁目・大和田一丁目地内	8月～10月		開削工法 φ100 L=460m	8月	指名競争入札	水道施設課		
4	管工事	修正前	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	野火止五丁目・大和田一丁目地内	8月～10月		開削工法 φ100 L=460m	8月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	野火止五丁目・大和田一丁目地内	9月～11月		開削工法 φ100 L=460m	9月	指名競争入札	水道施設課		
5	舗装工事	修正前	池田三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	池田三丁目地内	7月～9月		面積2,200㎡	6月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	池田三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	池田三丁目地内	9月～11月		面積2,200㎡	8月	指名競争入札	水道施設課		
6	管工事	修正前	本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事	本多一丁目、野火止二丁目	6月～8月		開削工法 φ250～φ400 L=49m	5月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事	本多一丁目、野火止二丁目	10月～12月		開削工法 φ250～φ400 L=49m	9月	指名競争入札	水道施設課		