

「平成29年度建設工事実施計画書」に、追加及び一部変更がありましたので、その内容を公表します。 管財契約課

平成29年9月29日

市長部局発注案件

追加

番号	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	標準工期における工期末	工事概要	入札時期	契約の方法	所属名	補正予算	備考
1	建築一式工事	第二庁舎改修工事	野火止一丁目1番1号	11月～3月		第二庁舎レイアウト変更に伴う改修工事	10月	一般競争入札	新庁舎建設推進室	補正第3号	
2	建築一式工事	(仮称)新堀一丁目集会所建設工事	新堀一丁目地内	11月～3月	5月	(仮称)新堀一丁目集会所の建設	10月	一般競争入札	コミュニティ推進課	補正第3号	
3	土木一式工事	(仮称)野火止五丁目公園整備工事	野火止五丁目地内	11月～3月		公園整備一式	11月	指名競争入札	みどりと公園課	補正第3号	
4	土木一式工事	(仮称)野火止五丁目憩いの森整備工事	野火止五丁目地内	11月～3月		憩いの森整備一式	11月	指名競争入札	みどりと公園課	補正第3号	
5	土木一式工事	栗原小学校校庭防球ネット改良改修工事	栗原1-5-1	12月～2月		防球ネット新設	11月	指名競争入札	教育総務課	補正第3号	

変更

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	標準の工期末	工事概要	入札時期	契約の方法	所属名	補正予算	備考
1	舗装工事	修正前	英幹線その6舗装復旧工事	大和田一丁目地内	8月～12月	t=5cm 350㎡(昼) t=19cm 120㎡(昼) 歩道3cm 30㎡(昼)	7月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	削除	大和田一丁目地内	8月～12月	t=5cm 350㎡(昼) t=19cm 120㎡(昼) 歩道3cm 30㎡(昼)	7月	指名競争入札	下水道課		
2	舗装工事	修正前	市道第41-02号線維持補修工事	野火止八丁目地内	8月～12月	L=250m W=5.4~5.6m A=1,375㎡	8月	指名競争入札	道路課		
		修正後	市道第41-02号線維持補修工事	野火止八丁目地内	10月～1月	L=250m W=5.4~5.6m A=1,375㎡	10月	指名競争入札	道路課		
3	舗装工事	修正前	市道第41-18号線維持補修工事	野火止三・四丁目地内	8月～12月	L=143m W=4.6~8.8m A=1,072㎡	8月	指名競争入札	道路課		
		修正後	市道第41-18号線維持補修工事	野火止三・四丁目地内	10月～1月	L=143m W=4.6~8.8m A=1,072㎡	10月	指名競争入札	道路課		
4	舗装工事	修正前	市道第42-01号線維持補修工事	畑中二丁目、馬場二丁目地内	8月～12月	L=215m W=4.9~7.2m A=1,120㎡	8月	指名競争入札	道路課		
		修正後	市道第42-01号線維持補修工事	畑中二丁目、馬場二丁目地内	10月～1月	L=215m W=4.9~7.2m A=1,120㎡	10月	指名競争入札	道路課		
5	舗装工事	修正前	市道第42-05号線維持補修工事	本多二丁目、西堀三丁目地内	8月～12月	L=355m W=6.0m A=2,130㎡	8月	指名競争入札	道路課		
		修正後	市道第42-05号線維持補修工事	本多二丁目、西堀三丁目地内	10月～1月	L=355m W=6.0m A=2,130㎡	10月	指名競争入札	道路課		
6	土木一式工事	修正前	市道第12-06号線歩道整備工事	菅沢二丁目地内	8月～12月	L=50m 歩道2.0m	8月	指名競争入札	道路課		
		修正後	市道第12-06号線歩道整備工事	菅沢二丁目地内	10月～1月	L=50m 歩道2.0m	10月	指名競争入札	道路課		
7	土木一式工事	修正前	大和田交差点改修工事	大和田二・三丁目地内	9月～3月	大和田交差点改修工事 L=240m	9月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	大和田交差点改修工事	大和田二・三丁目地内	10月～3月	大和田交差点改修工事 L=240m	10月	指名競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
8	土木一式工事	修正前	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事(2分区)	大和田一丁目、野火止五丁目地内	11月～1月	開削工法 φ200mm L=580m	9月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その10	大和田一丁目、野火止五丁目地内	11月～1月	開削工法 φ200mm L=240m	10月	指名競争入札	下水道課		
9	土木工事一式	修正前	雨水管布設等工事	野火止五丁目地内	9月～12月	道路築造工=60m,雨水管布設工=60m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	区画道路築造等工事	大和田一丁目地内	11月～2月	道路築造工=84m,雨水管布設工=84m	10月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
10	土木工事一式	修正前	区画道路築造工事	野火止五丁目地内	9月～2月	道路築造工 L=220m	8月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	区画道路築造工事その1	野火止五丁目地内	11月～2月	道路築造工 L=220m	10月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
11	土木一式工事	修正前	野火止二丁目、馬場四丁目地区汚水枝線工事(2分区)	野火止二丁目、馬場四丁目地内	9月～3月	推進・開削工法 φ200mm L=703m	9月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	野火止二丁目、馬場四丁目地区汚水枝線工事その2	野火止二丁目、馬場四丁目地内	11月～3月	開削工法 φ200mm L=280m	10月	指名競争入札	下水道課		
12	土木一式工事	修正前	栗原二丁目2番地内雨水枝線工事その1(溢水対策)(2分区)	栗原二丁目地内	10月～3月	推進工法 φ800~900mm L=117m	9月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	栗原二丁目2番地内雨水枝線工事(溢水対策)	栗原二丁目地内	11月～3月	推進工法 φ800~900mm L=117m	10月	指名競争入札	下水道課		
13	土木一式工事	修正前	区10.5-1号線道路築造等工事その2	大和田二丁目地内	1月～3月	道路等築造工事 L=274.1m	12月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	区10.5-1号線道路築造等工事その2	大和田二丁目地内	11月～3月	道路等築造工事 L=274.1m	10月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
14	舗装工事	修正前	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	10月～12月	t=5cm 450㎡(昼)	10月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	削除	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	10月～12月	t=5cm 450㎡(昼)	10月	指名競争入札	下水道課		
15	土木工事一式	修正前	雨水浸透トレンチ等工事	野火止五丁目地内	1月～2月	浸透トレンチ設置工=132m,雨水管布設工=59m	12月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
		修正後	区画道路築造工事その2	大和田一丁目地内	12月～3月	道路築造工 L=162m	11月	指名競争入札	新座駅北口土地区画整理事務所		
16	舗装工事	修正前	新座二丁目地区汚水枝線(ポンプ解消)舗装復旧工事	新座二丁目地内	10月～12月	t=3cm 600㎡(昼) t=5cm 700㎡(昼) t=12cm 800㎡(昼)	10月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	新座二丁目地区汚水枝線(ポンプ解消)舗装復旧工事	新座二丁目地内	1月～3月	t=3cm 600㎡(昼) t=5cm 700㎡(昼) t=12cm 800㎡(昼)	12月	指名競争入札	下水道課		

「平成29年度建設工事実施計画書」に、追加及び一部変更がありましたので、その内容を公表します。 管財契約課

平成29年9月29日

17	土木一式工事	修正前	区8-14号線・区8-15号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	2月～3月		道路等築造工事 L=391.5m	1月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
		修正後	区8-14号線・区8-15号線・区8-16号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	2月～3月		道路等築造工事 L=480.5m	1月	一般競争入札	大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所		
18	土木一式工事	修正前	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区汚水枝線工事(6分区)	大和田二丁目地内	4月～3月		開削工法 φ200mm L=2510m	4月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区汚水枝線工事その3	大和田二丁目地内	2月～3月		推進工法 φ250mm L=160m	1月	一般競争入札	下水道課		
		修正後	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区汚水枝線工事その4		3月～3月		開削工法 φ200mm L=260m	1月	指名競争入札			
19	土木一式工事	修正前	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区内雨水枝線工事(3分区)	大和田二丁目地内	9月～3月		推進・開削工法 φ700～900mm L=788m	7月	指名競争入札	下水道課		
		修正後	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区内雨水枝線工事その3	大和田二丁目地内	3月～3月		開削工法φ800mm、700mm L=141.5m	2月	指名競争入札	下水道課		

水道事業発注案件

変更

No.	工事種別		工事名	工事場所	工事期間	標準の 工期末	工事概要	入札 時期	契約の方法	所属名	補正予算	備考
1	電気工事	修正前	西堀浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事	本多一丁目地内	9月～3月		取水ポンプ・制御盤更新	9月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	西堀浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事	本多一丁目地内	10月～3月		取水ポンプ・制御盤更新	10月	指名競争入札	水道施設課		
2	電気工事	修正前	西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事	本多一丁目地内	9月～3月		揚水ポンプ・制御盤更新	9月	一般競争入札	水道施設課		
		修正後	西堀浄水場高区揚水ポンプ・制御盤改良工事	本多一丁目地内	10月～3月		揚水ポンプ・制御盤更新	10月	一般競争入札	水道施設課		
3	電気工事	修正前	新座団地給水場電気設備(受変電)更新工事	新座三丁目地内	9月～3月		電気設備(受変電)更新	9月	一般競争入札	水道施設課		
		修正後	新座団地給水場電気設備(受変電)更新工事	新座三丁目地内	10月～3月		電気設備(受変電)更新	10月	一般競争入札	水道施設課		
4	管工事	修正前	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その1	大和田二丁目地内	5月～6月		区10.5-1号線φ250L=285m	4月	指名競争入札	水道施設課		
		修正後	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その2	大和田二丁目地内	11月～1月		区10.5-1号線φ250L=285m	11月	指名競争入札	水道施設課		