

建設事業の発注見通し

(平成29年度当初予算分の進捗状況)

この冊子は、平成29年度当初に公表した『さいたま市水道局』の発注する予定価格が250万円を超える建設工事についての発注見通しの進捗状況を平成29年10月1日現在でまとめたものです。なお、今後の発注予定については、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成29年10月1日

さいたま市水道局

目 次

工 事 発 注 課	件 数	頁 番 号
1 水道局給水部 北部水道建設課	110	1～3
2 水道局給水部 南部水道建設課	125	4～7
3 水道局給水部配水課	11	8
	246	全 8 頁

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 北部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要		入札方法	入札時期
1	配水支管布設工事	見沼区大谷483~981	90日	土木工事	φ75	130m	一般競争入札	発注済
2	配水支管布設工事	見沼区片柳1262-1~片柳東14-1	180日	土木工事	φ75-150	260m	一般競争入札	発注済
3	配水支管布設工事	見沼区大和田町2-404-2~2-452-1外1か	100日	土木工事	φ200	240m	一般競争入札	中止
4	配水支管布設工事	北区櫛引町2-373~2-389外1か所	90日	土木工事	φ100	110m	一般競争入札	発注済
5	配水支管布設工事	北区宮原町4-3-6~宮原町4-75-3	210日	土木工事	φ100-300	437m	一般競争入札	発注済
6	配水支管布設工事	北区大成町4-140~大成町4-150外1か所	120日	土木工事	φ200	80m	一般競争入札	発注済
7	配水支管布設工事	西区佐知川297-5~558-14	90日	管工事	φ100	90m	一般競争入札	発注済
8	配水支管布設工事	西区指扇領辻150-9~150-16	80日	管工事	φ100	25m	指名競争入札	発注済
9	配水支管布設工事	西区高木1286~1329-2	100日	管工事	φ100	200m	一般競争入札	発注済
10	配水支管布設工事	西区湯木町1-9-3~1-40-1	95日	管工事	φ50-75	180m	一般競争入札	発注済
11	配水支管布設工事	西区西遊馬1334-2~1343-1	95日	管工事	φ100	160m	一般競争入札	発注済
12	配水支管布設工事	北区東大成町1-227~1-495	100日	管工事	φ100-200	205m	一般競争入札	発注済
13	配水支管布設工事	北区宮原町2-110-2~2-110-7 外1か所	180日	管工事	φ100	210m	一般競争入札	発注済
14	配水支管布設工事	北区宮原町1-188-2~1-189-1	150日	管工事	φ100	135m	一般競争入札	発注済
15	配水支管布設工事	北区植竹町2-4-6~2-4-9	90日	管工事	φ75	35m	指名競争入札	発注済
16	配水支管布設工事	大宮区三橋1-74~1-85	110日	管工事	φ100	75m	一般競争入札	発注済
17	配水支管布設工事	見沼区蓮沼127~133	150日	管工事	φ100	265m	一般競争入札	発注済
18	配水支管布設工事	見沼区蓮沼560	110日	管工事	φ75	105m	一般競争入札	発注済
19	配水支管布設工事	見沼区片柳120	80日	管工事	φ75	60m	指名競争入札	発注済
20	配水支管布設工事	岩槻区馬込540~1513-7	210日	管工事	φ100	80m	一般競争入札	発注済
21	配水支管布設工事	岩槻区上野1-8-4~1-11-3	110日	管工事	φ75	290m	一般競争入札	発注済
22	配水支管布設工事	見沼区南中野924-10~930-3	95日	管工事	φ100	145m	一般競争入札	11月
23	配水支管布設工事	大宮区下町2-3~吉敷町-115	140日	管工事	φ100-150	450m	一般競争入札	発注済
24	配水支管布設工事	大宮区吉敷町1-118-1~1-133-1	90日	土木工事	φ300	145m	一般競争入札	発注済
25	配水支管布設工事	岩槻区本町2-1-1~2-1-7	100日	管工事	φ100	90m	一般競争入札	中止
26	配水支管布設工事	岩槻区岩槻5321~箕輪107	210日	管工事	φ150	475m	一般競争入札	11月
27	配水支管布設工事	西区指扇領辻150-1~150-10	90日	管工事	φ50	20m	指名競争入札	発注済
28	配水支管布設工事	西区植田谷本74-8	90日	管工事	φ50	30m	指名競争入札	発注済
29	配水支管布設工事	北区日進町2-1598~2-1602	90日	管工事	φ75	50m	指名競争入札	発注済
30	配水支管布設工事	見沼区堀崎町510-2~510-3	90日	管工事	φ50	40m	指名競争入札	発注済
31	配水支管布設工事	見沼区風渡野468~481外4か所	130日	管工事	φ50-100	370m	一般競争入札	発注済
32	配水支管布設工事	見沼区堀崎町561-4~561-7	90日	管工事	φ75	35m	指名競争入札	発注済
33	老朽管布設替工事	大宮区天沼町1-797-1~1-893 外1か所	210日	管工事	φ600	390m	一般競争入札	発注済
34	老朽管布設替工事	西区宝来1153-5~1341-1	180日	管工事	φ150	300m	一般競争入札	発注済
35	老朽管布設替工事	西区宮前町310-9~647-1 外2か所	210日	土木工事	φ100-250	290m	一般競争入札	発注済
36	老朽管布設替工事	西区指扇領別所382-144~382-166 外1か	200日	管工事	φ100	455m	一般競争入札	発注済
37	老朽管布設替工事	西区高木60-1~287-6	180日	管工事	φ100-200	300m	一般競争入札	発注済
38	老朽管布設替工事	西区二ツ宮18-29~中野林898-13	160日	管工事	φ75-100	640m	一般競争入札	発注済

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 北部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
39	老朽管布設替工事	西区内野本郷696-48~696-122	160日	管工事	φ75-100 640m	一般競争入札	発注済
40	老朽管布設替工事	西区佐知川421-8~489-1	110日	土木工事	φ75-250 255m	一般競争入札	発注済
41	老朽管布設替工事	西区土屋61-7~西遊馬5041-3	120日	管工事	φ100 285m	一般競争入札	発注済
42	老朽管布設替工事	西区三橋5-282~三橋6-213-2 外1か所	110日	管工事	φ100 210m	一般競争入札	発注済
43	老朽管布設替工事	北区日進町2-1574~2-1585 外1か所	130日	土木工事	φ100-250 305m	一般競争入札	発注済
44	老朽管布設替工事	北区盆栽町121-1~139-2	130日	管工事	φ100 400m	一般競争入札	中止
45	老朽管布設替工事	北区東大成町1-334-2~1-494-10	120日	管工事	φ100-200 230m	一般競争入札	発注済
46	老朽管布設替工事	北区宮原町4-93-4~4-102-23	200日	管工事	φ100 420m	一般競争入札	発注済
47	老朽管布設替工事	北区宮原町4-120-1~4-123-6	210日	管工事	φ75-100 685m	一般競争入札	発注済
48	老朽管布設替工事	北区奈良町8-1~18-1	150日	管工事	φ100 210m	一般競争入札	発注済
49	老朽管布設替工事	北区植竹町2-82-1~2-95	210日	管工事	φ75-100 500m	一般競争入札	発注済
50	老朽管布設替工事	北区吉野町1-24-5~1-400-9	150日	管工事	φ100-150 590m	一般競争入札	発注済
51	老朽管布設替工事	北区榊引町2-558-10~大成町4-339-6	150日	管工事	φ75-100 214m	一般競争入札	発注済
52	老朽管布設替工事	大宮区三橋1-355-5~1-389-1 外1か所	115日	管工事	φ100 290m	一般競争入札	発注済
53	老朽管布設替工事	大宮区三橋1-451-4~1-476	110日	管工事	φ100 205m	一般競争入札	発注済
54	老朽管布設替工事	大宮区上小町1314-2~1333-2 外1か所	120日	管工事	φ100 260m	一般競争入札	発注済
55	老朽管布設替工事	大宮区上小町215~237 外1か所	160日	管工事	φ100 600m	一般競争入札	発注済
56	老朽管布設替工事	大宮区榊引町1-852~北区榊引町2-22 外1	140日	管工事	φ100 455m	一般競争入札	発注済
57	老朽管布設替工事	大宮区堀の内町1-405-1~2-1-1 外5か	240日	管工事	φ100-150 460m	一般競争入札	中止
58	老朽管布設替工事	大宮区桜木町4-635-1~4-708	230日	土木工事	φ100-350 295m	一般競争入札	発注済
59	老朽管布設替工事	大宮区天沼町1-330-1~2-1077	210日	管工事	φ75-150 370m	一般競争入札	発注済
60	老朽管布設替工事	大宮区大成町1-188~1-200-2	180日	管工事	φ100 255m	一般競争入札	発注済
61	老朽管布設替工事	大宮区天沼町1-847~1-893	210日	土木工事	φ300 440m	一般競争入札	発注済
62	老朽管布設替工事	大宮区北袋町1-267~2-424	100日	管工事	φ100-150 170m	一般競争入札	発注済
63	老朽管布設替工事	大宮区宮町2-57~2-65	120日	管工事	φ100-150 290m	一般競争入札	発注済
64	老朽管布設替工事	見沼区東宮下659~705	165日	管工事	φ100-150 635m	一般競争入札	発注済
65	老朽管布設替工事	見沼区東宮下108~533	170日	管工事	φ75-150 660m	一般競争入札	発注済
66	老朽管布設替工事	見沼区堀崎町500-2~505-2外2か所	130日	管工事	φ100 335m	一般競争入札	発注済
67	老朽管布設替工事	見沼区大谷883-2~1047-4 外1か所	130日	管工事	φ100-150 385m	一般競争入札	発注済
68	老朽管布設替工事	見沼区染谷3-375~3-510	150日	管工事	φ100 340m	一般競争入札	発注済
69	老朽管布設替工事	見沼区東新井29-1~305-6	210日	土木工事	φ75-250 310m	一般競争入札	発注済
70	老朽管布設替工事	見沼区片柳793-2~1043	240日	管工事	φ150 530m	一般競争入札	発注済
71	老朽管布設替工事	見沼区東新井866-40~866-47外5か所	240日	管工事	φ75 575m	一般競争入札	発注済
72	老朽管布設替工事	見沼区宮ヶ谷塔3-178~3-356 外1か所	140日	管工事	φ75-150 480m	一般競争入札	11月
73	老朽管布設替工事	見沼区風渡野102-38~125-5	100日	管工事	φ100 194m	一般競争入札	発注済
74	老朽管布設替工事	岩槻区本町3-9-2~3-13-13	210日	土木工事	φ100-250 270m	一般競争入札	発注済
75	老朽管布設替工事	岩槻区古ヶ場1-8-9~1-8-19	240日	管工事	φ75-100 560m	一般競争入札	発注済
76	老朽管布設替工事	岩槻区馬込393-4~540	210日	管工事	φ75-100 325m	一般競争入札	発注済

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 北部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
77	老朽管布設替工事	岩槻区本丸4-19-3~4-19-23	150日	管工事	φ75-150 535m	一般競争入札	発注済
78	老朽管布設替工事	岩槻区本町2-1-7~東町1-12	110日	管工事	φ100 235m	一般競争入札	中止
79	老朽管布設替工事	見沼区東大宮2-58-8~4-48-22	110日	管工事	φ300 245m	一般競争入札	発注済
80	水管橋耐震補強工事	西区三橋5-1660-3外1か所	160日	土木工事	φ400-500 2箇所	一般競争入札	発注済
81	配水支管布設工事	北区土呂町2-31-3~1425-1 外1か所(土呂農住特定土地区画整理地内)	110日	土木工事	φ100-150 105m	一般競争入札	発注済
82	配水支管布設工事	見沼区蓮沼1749-1~1804-1 外1か所(蓮沼下特定土地区画整理地内)	130日	土木工事	φ100-150 355m	一般競争入札	発注済
83	配水支管布設工事	見沼区蓮沼1551-1~1674-2 外1か所(蓮沼下特定土地区画整理地内)	190日	土木工事	φ100 800m	一般競争入札	発注済
84	北部配水場更新工事	西区宝来880-1	3年	土木工事	4号配水池撤去	一般競争入札	発注済
85	北部配水場更新工事	西区宝来880-1	5年	土木工事	配水池築造・管廊布設	一般競争入札	12月
86	配水支管布設工事	西区宝来1110-4~1196	120日	管工事	φ100 185m	指名競争入札	11月
87	配水支管布設工事	見沼区堀崎町1010~1011-8	100日	管工事	φ50-75 34m	指名競争入札	発注済
88	配水支管布設工事	見沼区島町601-2~702-6	120日	管工事	φ100-250 130m	一般競争入札	発注済
89	配水支管布設工事	岩槻区諏訪3-6-2~3-6-9	120日	管工事	φ100 110m	一般競争入札	発注済
90	配水支管布設工事	西区佐知川47-4~53-1	90日	管工事	φ100 70m	指名競争入札	10月
91	配水支管布設工事	北区日進町2-1198-11	90日	管工事	φ75 40m	指名競争入札	発注済
92	配水支管布設工事	北区日進町1-25-4	90日	管工事	φ50-75 30m	指名競争入札	10月
93	配水支管布設工事	北区日進町2-1243~2-1243-8	130日	管工事	φ50-75 25m	指名競争入札	10月
94	配水支管布設工事	北区大成町4-622-5~4-622-20	120日	管工事	φ75 40m	指名競争入札	発注済
95	配水支管布設工事	大宮区大門町2-107-2~2-109	90日	管工事	φ75 80m	指名競争入札	11月
96	配水支管布設工事	大宮区三橋4-688-1	90日	管工事	φ50-75 35m	指名競争入札	12月
97	配水支管布設工事	大宮区三橋1-787-3	100日	管工事	φ50-75 15m	指名競争入札	10月
98	配水支管布設工事	大宮区三橋1-212-7~1-215-1 外1か所	100日	管工事	φ50-75 75m	指名競争入札	10月
99	配水支管布設工事	見沼区堀崎町565-2	90日	管工事	φ50-75 20m	指名競争入札	10月
100	配水支管布設工事	岩槻区徳力577-16~604-13	120日	管工事	φ75 70m	指名競争入札	10月
101	配水支管布設工事	大宮区桜木町1-294~1-352(大宮駅西口第四土地区画整理地内)	90日	管工事	φ100-150 170m	一般競争入札	11月
102	配水支管布設工事	岩槻区西町1-3-17~1-3-25(岩槻駅西口土地区画整理地内)	120日	土木工事	φ100-150 125m	一般競争入札	10月
103	配水支管布設工事	見沼区大和田町2-1657-25~2-1664-2 外2か所(大和田特定土地区画整理地内)	110日	管工事	φ100 255m	一般競争入札	11月
104	配水支管布設工事	見沼区東門前471-8~風渡野606-16 外2か所(七里駅北側特定土地区画整理地内)	120日	管工事	φ100 512m	一般競争入札	10月
105	配水支管布設工事	見沼区堀崎町406-5~414-2 外1か所(七里駅北側特定土地区画整理地内)	90日	管工事	φ100-150 215m	一般競争入札	11月
106	配水支管布設工事	西区指扇1734~1748-5 外1か所(指扇土地区画整理地内)	140日	管工事	φ100-150 300m	一般競争入札	10月
107	配水支管布設工事	見沼区丸ヶ崎2864-2~2899-1 外1か所(丸ヶ崎土地区画整理地内)	120日	土木工事	φ100-150 220m	一般競争入札	11月
108	配水支管布設工事	見沼区丸ヶ崎1222-3~1226-1(丸ヶ崎土地区画整理地内)	120日	管工事	φ100 270m	一般競争入札	11月
109	配水支管布設工事	見沼区丸ヶ崎1209-1~1385-1(丸ヶ崎土地区画整理地内)	150日	土木工事	φ100 585m	一般競争入札	11月
110	配水支管布設工事	見沼区中川78-1~79-8(中川第一特定土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ75 40m	指名競争入札	11月

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 南部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
1	配水支管布設工事	中央区本町東5-18-30~5-18-31	90日	管工事	φ50-75 25m	指名競争入札	発注済
2	配水支管布設工事	南区別所1-1-9~浦和区岸町6-13-15	180日	管工事	φ100-150 302m	一般競争入札	10月
3	配水支管布設工事	中央区鈴谷7-3-14~7-3-16	90日	管工事	φ75 35m	指名競争入札	発注済
4	配水支管布設工事	桜区大久保領家281-1~940-3	30日	管工事	φ200 40m	指名競争入札	発注済
5	配水支管布設工事	浦和区前地3-11-18~3-13-16	150日	管工事	φ100-200 150m	一般競争入札	発注済
6	配水支管布設工事	浦和区元町2-23~2-23-3	120日	管工事	φ75 110m	一般競争入札	発注済
7	配水支管布設工事	中央区本町西2-7-2~2-7-3	110日	管工事	φ75 45m	指名競争入札	発注済
8	配水支管布設工事	桜区西堀10-11-1~10-12-37 外1か所	120日	管工事	φ150 170m	一般競争入札	発注済
9	配水支管布設工事	緑区中尾190~193 外2か所(東浦和第二)	90日	土木工事	φ150 225m	一般競争入札	11月
10	配水支管布設工事	中央区本町東2-7-14~2-7-21	120日	管工事	φ100 60m	指名競争入札	発注済
11	配水支管布設工事	桜区下大久保1071~1121	120日	管工事	φ100 285m	一般競争入札	10月
12	配水支管布設工事	桜区道場3-19~3-26	90日	土木工事	φ150 380m	一般競争入札	12月
13	配水支管布設工事	桜区道場3-21~3-28	90日	土木工事	φ75-100 394m	一般競争入札	12月
14	配水支管布設工事	桜区栄和1-1-1~中島4-4-5	180日	管工事	φ100 300m	一般競争入札	発注済
15	配水支管布設工事	桜区中島4-4-10~4-4-14	180日	管工事	φ75 40m	一般競争入札	発注済
16	配水支管布設工事	桜区神田361-9~370-5	90日	管工事	φ100 100m	指名競争入札	発注済
17	配水支管布設工事	中央区八王子2-9-1~2-9-14	100日	管工事	φ100 80m	指名競争入札	発注済
18	配水支管布設工事	中央区大戸3-1-2~3-1-3	90日	管工事	φ75 85m	指名競争入札	発注済
19	配水支管布設工事	桜区下大久保1064-1~1067	100日	土木工事	φ150-200 80m	一般競争入札	10月
20	配水支管布設工事	桜区大久保領家517-1~517-4	90日	管工事	φ75 40m	指名競争入札	発注済
21	配水支管布設工事	緑区太田窪3-2-10	70日	管工事	φ100 25m	指名競争入札	発注済
22	配水支管布設工事	緑区道祖土4-33-22~4-33-23	70日	管工事	φ100 20m	指名競争入札	発注済
23	配水支管布設工事	南区鹿手袋3-10-15~3-10-19	100日	管工事	φ75 40m	指名競争入札	発注済
24	配水支管布設工事	中央区大戸1-17-10~1-17-17 外1か所	60日	管工事	φ100 130m	一般競争入札	発注済
25	配水支管布設工事	緑区太田窪1-16-12~1-17-20	90日	管工事	φ100-200 90m	一般競争入札	発注済
26	配水支管布設工事	岩槻区城南4-2-3~5-1-12	120日	管工事	φ100 135m	一般競争入札	10月
27	配水支管布設工事	桜区町谷1-17-16~1-17-20 外2か所	150日	管工事	φ50-100 233m	一般競争入札	発注済
28	配水支管布設工事	南区南浦和3-40-10~3-40-14	90日	管工事	φ100 70m	指名競争入札	発注済
29	配水支管布設工事	南区白幡4-3-12~4-3-18	90日	管工事	φ75 70m	指名競争入札	発注済
30	配水支管布設工事	南区根岸4-9-2~4-9-10	90日	管工事	φ100 45m	指名競争入札	発注済
31	配水支管布設工事	緑区中尾982-1~982-4	180日	管工事	φ75 50m	指名競争入札	発注済
32	配水支管布設工事	浦和区常盤4-4-18	90日	管工事	φ50-75 20m	指名競争入札	発注済
33	配水支管布設工事	浦和区上木崎6-24-3~6-24-43	100日	管工事	φ75 40m	指名競争入札	発注済
34	配水支管布設工事	浦和区木崎1-10-2~1-10-10	120日	管工事	φ100 95m	一般競争入札	発注済
35	配水支管布設工事	岩槻区釣上新田767-1~814	110日	管工事	φ100 500m	一般競争入札	発注済

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 南部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要		入札方法	入札時期
36	老朽管布設替工事	緑区見沼110-1~361	180日	管工事	φ50	550m	一般競争入札	発注済
37	老朽管布設替工事	中央区新中里2-16-16~2-17-3	120日	管工事	φ200	115m	一般競争入札	発注済
38	老朽管布設替工事	桜区西堀8-19-13~8-21-25 外8か所	210日	土木工事	φ100-300	360m	一般競争入札	発注済
39	老朽管布設替工事	中央区上落合8-8~大宮区桜木町4-399-1	240日	土木工事	φ100-350	595m	一般競争入札	中止
40	老朽管布設替工事	中央区上落合1-1-151~1-12-18 外2か所	120日	管工事	φ100-200	97m	指名競争入札	発注済
41	老朽管布設替工事	中央区中央区本町東3-13-22~4-30-11	270日	土木工事	φ75-350	531m	一般競争入札	発注済
42	老朽管布設替工事	桜区白鷺569-9~690-13	210日	管工事	φ100	450m	一般競争入札	発注済
43	老朽管布設替工事	中央区下落合3-13-23~3-14-14	150日	管工事	φ75-100	235m	一般競争入札	発注済
44	老朽管布設替工事	浦和区岸町5-8-20~5-8-30 外1か所	210日	管工事	φ100	315m	一般競争入札	発注済
45	老朽管布設替工事	浦和区東仲町12-9~14-2 外2か所	210日	管工事	φ100	600m	一般競争入札	発注済
46	老朽管布設替工事	桜区大久保領家555-7~570-12 外1か所	180日	管工事	φ75-200	370m	一般競争入札	発注済
47	老朽管布設替工事	桜区上大久保904-10~神田47-10 外1か所	180日	管工事	φ75-250	440m	一般競争入札	発注済
48	老朽管布設替工事	中央区上落合7-2-1~7-4-7	150日	管工事	φ100	200m	一般競争入札	発注済
49	老朽管布設替工事	中央区本町西2-7-15~2-7-22	130日	管工事	φ100	145m	一般競争入札	発注済
50	老朽管布設替工事	中央区本町西6-2-9~6-4 外1か所	130日	管工事	φ100-250	145m	一般競争入札	発注済
51	老朽管布設替工事	桜区田島5-18-15~5-22-26	180日	管工事	φ100-150	265m	一般競争入札	発注済
52	老朽管布設替工事	浦和区前地2-10-1~2-10-11	150日	管工事	φ100	150m	一般競争入札	発注済
53	老朽管布設替工事	浦和区岸町3-6-8~4-7-16 外1か所	180日	管工事	φ100	305m	一般競争入札	発注済
54	老朽管布設替工事	岩槻区釣上新田607-24~638-4	90日	管工事	φ75	75m	一般競争入札	発注済
55	老朽管布設替工事	中央区新中里5-23-7~針ヶ谷4-5-12	180日	管工事	φ100	390m	一般競争入札	発注済
56	老朽管布設替工事	中央区下落合1086-4~1085-16	100日	管工事	φ100	120m	一般競争入札	中止
57	老朽管布設替工事	浦和区東岸町11-1~12-14 外1ヶ所	180日	管工事	φ75-150	285m	一般競争入札	中止
58	老朽管布設替工事	中央区下落合5-3-5~5-15-16 外2ヶ所	210日	管工事	φ100-150	530m	一般競争入札	発注済
59	老朽管布設替工事	桜区白鷺135-19~203-11 外1か所	180日	管工事	φ100	420m	一般競争入札	発注済
60	老朽管布設替工事	桜区白鷺17-1~54-1	180日	管工事	φ100-150	385m	一般競争入札	中止
61	老朽管布設替工事	大宮区吉敷町1-60-1~1-61-1	90日	土木工事	φ200	20m	一般競争入札	10月
62	老朽管布設替工事	桜区栄和3-13-10~3-16-3	180日	管工事	φ100-150	365m	一般競争入札	発注済
63	老朽管布設替工事	中央区下落合7-1-21~7-1-30 外1か所	180日	管工事	φ100	270m	一般競争入札	発注済
64	老朽管布設替工事	中央区八王子2-16-18~2-17-18	150日	管工事	φ100	120m	一般競争入札	中止
65	老朽管布設替工事	中央区鈴谷4-6-19~4-6-34	150日	管工事	φ100	186m	一般競争入札	中止
66	老朽管布設替工事	中央区大戸4-6-2~4-6-11	100日	管工事	φ100	125m	一般競争入札	中止
67	老朽管布設替工事	桜区塚本60-6~84	180日	管工事	φ100-150	400m	一般競争入札	発注済
68	老朽管布設替工事	南区辻7-2-3~7-2-8 外1か所	150日	管工事	φ100-150	225m	一般競争入札	10月
69	老朽管布設替工事	南区松本3-5-8~4-2	150日	管工事	φ100	165m	一般競争入札	発注済
70	老朽管布設替工事	浦和区常盤7-11-22~9-25-9	150日	管工事	φ100	195m	一般競争入札	発注済

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 南部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
71	老朽管布設替工事	岩槻区黒谷2199-3~2227	150日	管工事	φ100 400m	一般競争入札	中止
72	老朽管布設替工事	緑区代山461-1~500-5	150日	管工事	φ100 318m	一般競争入札	発注済
73	老朽管布設替工事	浦和区北浦和5-6-36~5-15-25 外1か所	240日	土木工事	φ75-300 471m	一般競争入札	発注済
74	老朽管布設替工事	緑区道祖土4-29-5~4-30 外1か所	90日	管工事	φ100 80m	指名競争入札	発注済
75	老朽管布設替工事	緑区三室2165-6~2352-1	225日	土木工事	φ150-300 406m	一般競争入札	発注済
76	老朽管布設替工事	南区大谷口2295-2~2369-1	145日	管工事	φ75-150 305m	一般競争入札	発注済
77	老朽管布設替工事	緑区原山2-38-30~浦和区瀬ヶ崎5-38-4	170日	管工事	φ100-200 225m	一般競争入札	中止
78	老朽管布設替工事	緑区三室1295~1316-6 外1か所	180日	管工事	φ75-100 460m	一般競争入札	発注済
79	老朽管布設替工事	浦和区常盤10-9-17~10-19-23	150日	管工事	φ100 217m	一般競争入札	発注済
80	老朽管布設替工事	緑区道祖土2-6-15~浦和区大東3-35-12 外1	150日	管工事	φ75-100 329m	一般競争入札	発注済
81	老朽管布設替工事	浦和区東高砂町29-8~29-14 外1か所	90日	管工事	φ100 118m	一般競争入札	発注済
82	老朽管布設替工事	浦和区北浦和3-11-10~3-12-1	180日	管工事	φ100 275m	一般競争入札	中止
83	老朽管布設替工事	南区曲本2-7-13~4-5-18	180日	土木工事	φ100-250 265m	一般競争入札	発注済
84	老朽管布設替工事	南区文蔵2-19-2~2-30-14	180日	管工事	φ75-100 355m	一般競争入札	中止
85	老朽管布設替工事	浦和区瀬ヶ崎4-6-23~4-9-3	150日	管工事	φ100 245m	一般競争入札	発注済
86	老朽管布設替工事	緑区中尾981-2~985-8	180日	管工事	φ75-150 350m	一般競争入札	発注済
87	老朽管布設替工事	南区白幡5-19-22~沼影1-13-1 外1か所	150日	土木工事	φ100-250 195m	一般競争入札	発注済
88	老朽管布設替工事	緑区芝原1-9-1~1-12-1	150日	管工事	φ75-100 355m	一般競争入札	中止
89	老朽管布設替工事	緑区松木1-33-5~中尾1314-7	220日	土木工事	φ100-300 310m	一般競争入札	中止
90	老朽管布設替工事	南区文蔵5-8-4~5-11-12	210日	管工事	φ100-150 340m	一般競争入札	発注済
91	老朽管布設替工事	南区南浦和2-25-1~2-39-16	180日	管工事	φ150-200 205m	一般競争入札	発注済
92	老朽管布設替工事	浦和区瀬ヶ崎5-14-5~5-24-8 外1か所	120日	管工事	φ75-100 275m	一般競争入札	中止
93	老朽管布設替工事	南区太田窪2639-10~2697-5	210日	管工事	φ100-200 535m	一般競争入札	発注済
94	老朽管布設替工事	南区南浦和2-13-9~2-16-23	180日	管工事	φ100-150 460m	一般競争入札	発注済
95	老朽管布設替工事	南区内谷5-1-18~5-4-14	210日	管工事	φ100-200 530m	一般競争入札	発注済
96	老朽管布設替工事	南区内谷4-5-3~4-14-13	120日	管工事	φ75-100 415m	一般競争入札	発注済
97	老朽管布設替工事	南区辻6-3-28~6-4-1 外1か所	90日	管工事	φ75-100 265m	一般競争入札	発注済
98	老朽管布設替工事	南区白幡4-17-1~4-25-18	210日	土木工事	φ100-300 640m	一般競争入札	発注済
99	老朽管布設替工事	緑区大間木1586-1~1652-4 外2か所	100日	管工事	φ75-100 367m	一般競争入札	発注済
100	さく井工事	浦和区駒場2-4-3(東浦和浄水場内)	210日	土木工事	φ300 2本	一般競争入札	発注済
101	配水幹線布設替工事	浦和区前地3-11-18~緑区太田窪1-1-16	180日	土木工事	φ400 260m	一般競争入札	11月
102	配水幹線布設工事	南区別所1-2-13~浦和区高砂3-16-58	180日	土木工事	φ500 200m	一般競争入札	発注済
103	配水幹線布設工事	緑区間宮158-3~大門1089-1	210日	土木工事	φ500 170m	一般競争入札	中止
104	老朽管布設替工事	緑区見沼110-1~361	230日	土木工事	φ50 500m	一般競争入札	発注済

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 南部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要		入札方法	入札時期
105	老朽管布設替工事	中央区新中里2-16-16~2-17-3	140日	管工事	φ 200	170m	一般競争入札	発注済
106	配水支管布設工事	南区別所2-13-3~2-13-4	90日	管工事	φ 50	30m	指名競争入札	発注済
107	配水支管布設工事	桜区白鍬537-7~596-3	120日	管工事	φ 100	145m	一般競争入札	10月
108	配水支管布設工事	桜区下大久保1028-34~1031-4	120日	管工事	φ 75	125m	一般競争入札	10月
109	配水支管布設工事	中央区鈴谷2-784~801 (南与野西口)	120日	土木工事	φ 100	115m	一般競争入札	11月
110	配水支管布設工事	岩槻区黒谷1472~1511	100日	土木工事	φ 75	70m	指名競争入札	12月
111	配水支管布設工事	桜区桜田2-21-19~2-21-25	90日	管工事	φ 50	40m	指名競争入札	12月
112	配水支管布設工事	緑区中尾1928~1939-9(東浦和第二)	100日	土木工事	φ 75-150	305m	一般競争入札	1月
113	配水支管布設工事	桜区中島1-17-4~1-17-7	100日	管工事	φ 50	15m	指名競争入札	11月
114	配水支管布設工事	中央区鈴谷2-520-1~1-534-2(南与野西口)	100日	土木工事	φ 100	160m	一般競争入札	12月
115	配水支管布設工事	南区円正寺112~116-1	100日	管工事	φ 75	80m	一般競争入札	12月
116	配水支管布設工事	緑区原山4-20-5	100日	土木工事	φ 75	30m	指名競争入札	10月
117	配水支管布設工事	南区大谷口1314-20~1445-6(大谷口・太田窪)	100日	管工事	φ 100-150	215m	一般競争入札	10月
118	配水支管布設工事	浦和区北浦和3-17-8	90日	管工事	φ 100	40m	指名競争入札	10月
119	配水支管布設工事	南区広ヶ谷戸217-9~緑区中尾2407-29	90日	管工事	φ 100	95m	一般競争入札	10月
120	配水支管布設工事	浦和区本太2-2-8~2-2-10	90日	管工事	φ 75	65m	一般競争入札	10月
121	配水支管布設工事	緑区中野田1167-1~1282-2(浦和東部第一)	100日	土木工事	φ 75-100	415m	一般競争入札	12月
122	配水支管布設工事	緑区大間木496-1~507-5(内容・会ノ谷)	100日	土木工事	φ 100	150m	一般競争入札	12月
123	配水支管布設工事	南区大谷口1427~1448(大谷口・太田窪)	100日	土木工事	φ 100	150m	一般競争入札	10月
124	配水支管布設工事	南区大谷口2568~2569	100日	管工事	φ 75-100	110m	一般競争入札	10月
125	配水支管布設工事	南区大谷口1941-13~86(大谷口・太田窪)	100日	土木工事	φ 150	100m	一般競争入札	1月

平成29年度 建設事業発注見通し一覧(当初予算に対する進捗)

水道局 給水部 配水課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
1	深井戸改修・洗浄工事(土合浄水場)	桜区西堀8-25-30	180日	さく井工事業	深井戸改修・洗浄	一般競争入札	10月
2	深井戸機能診断調査(大宮配水場)	大宮区桜木町4-534-1	210日	さく井工事業	深井戸機能診断調査	指名競争入札	中止
3	無停電電源装置更新工事(相野原配水場)	岩槻区相野原267-1	180日	電気	無停電電源装置更新	一般競争入札	発注済
4	残留塩素測定計更新工事(金重配水場・土合浄水場)	岩槻区金重52-18	120日	電気	残留塩素測定計更新	一般競争入札	発注済
5	取水用制御盤更新工事(土合浄水場)	桜区西堀8-25-30	120日	電気	取水用制御盤更新	一般競争入札	11月
6	取水用テレメータ装置更新工事(西部配水場・尾間木配水場)	桜区神田646 緑区東浦和3-7-25	150日	電気	取水用テレメータ装置更新	一般競争入札	発注済
7	ろ水用モータポンプ更新工事(尾間木配水場)	緑区東浦和3-7-25	180日	機械	ろ水用モータポンプ更新	一般競争入札	発注済
8	取水用水中モータポンプ更新工事(日進浄水場)	北区日進町1-734	150日	機械	取水用水中モータポンプ更	一般競争入札	発注済
9	配水用電動吐出弁更新工事(東大宮浄水場)	見沼区東大宮4-51-1	180日	機械	配水用電動吐出弁更新	一般競争入札	発注済
10	ろ水機用電動弁更新工事(東大宮浄水場)	見沼区東大宮4-51-1	150日	機械	ろ水機用電動弁更新	一般競争入札	発注済
11	県水流量計更新工事(馬宮配水場)	西区飯田新田351	180日	機器設置	県水流量計更新	指名競争入札	発注済