

平成29年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 29 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
1	古民家裏山整備工事	大字高麗本郷地内	土木	伐採等	11月中旬から3月上旬まで														競争入札	産業振興課
2	雨水排水整備工事(C894号線)	大字高萩地内	土木	延長=50m	10月中旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
3	水路整備工事(宮ノ原堀)	大字馬引沢地内	土木	延長=55m	11月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
4	道路改築工事(幹線2号)	大字北平沢地内	土木	延長=800m 舗装工 一式 排水工 一式	12月上旬から平成30年12月上旬まで														競争入札	建設課
5	路肩修繕工事(A30号線外)	大字山根地内	土木	延長=50m 幅員=3m 補強土壁工=40m	10月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
6	舗装修繕工事(A1201号線)	武蔵台3丁目地内外	ほ装	延長=500m 幅員=8m 舗装打換=4,000㎡	10月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
7	舗装修繕工事(A1206号線)	武蔵台1丁目地内外	ほ装	延長=500m 幅員=8m 舗装打換=4,000㎡	10月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
8	防災・安全社会資本整備交付金(維持)工事(幹線33号)	大字原宿地内外	ほ装	延長=530m 幅員=7m 舗装打換=3,445㎡	10月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
9	舗装修繕工事(幹線9号)	大字女影地内	ほ装	延長=350m 幅員=6m 舗装打換=1,925㎡	10月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
10	防災・安全社会資本整備交付金(維持)工事(高岡橋)	大字高岡地内外	土木	橋長=43.2m 防錆塗装	11月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
11	道路築造工事(別所通線)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=110.0m 幅員16.0m 舗装工 一式	11月下旬から3月上旬まで														競争入札	区画整理課
12	道路築造工事(区9-7号線)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=260m 幅員9.0m 舗装工 一式	10月上旬から3月上旬まで														競争入札	区画整理課
13	道路築造工事(区9-10号線外)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=165.0m 幅員9.0m 舗装工 一式	10月中旬から3月上旬まで														競争入札	区画整理課
14	道路築造工事(区6-1号線外)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=80m 幅員3m~6m 舗装工 一式	11月上旬から3月上旬まで														競争入札	区画整理課
15	道路築造工事(区6-17号線外)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=200m 幅員6.0m 舗装工 一式	10月中旬から3月上旬まで														競争入札	区画整理課

平成29年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 29 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
16	道路築造工事 (区6-23号線)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=65m 幅員6.0m 舗装工 一式	11月下旬から 3月上旬まで														競争入札	区画整理課
17	道路築造工事 (歩4-1号線)	武蔵高萩駅北土地 区画整理事業施行 地区内	土木	延長=50m 幅員4.0m 舗装工 一式	11月下旬から 3月上旬まで														競争入札	区画整理課
18	高萩2号井更生工事	大字下高萩新 田地内	さく井	井戸更生、ポン プOH、カメラ調 査、揚水試験	11月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
19	高萩浄水場等圧力計 更新工事	大字旭ヶ丘地内 外	電気	圧力計2台外付 帯設備	10月中旬から 2月下旬まで														随意契約	水道課
20	高岡浄水場ろ過池真空 タンク更新工事	大字高岡	機械器具	真空タンク更新	11月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
21	高岡浄水場仕切弁等 更新工事	大字高岡	機械器具	ポンプ室仕切弁 等更新9基	10月中旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
22	高萩浄水場配水池防水 工事	大字旭ヶ丘地内	防水	屋上防水改修 440㎡	11月中旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
23	高麗川配水場連絡弁 更新工事	大字中鹿山地 内	機械器具	連絡弁更新	12月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
24	高萩浄水場浄水池弁 更新工事	大字旭ヶ丘地内	機械器具	浄水池連通弁 更新4基	12月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
25	日高市水道事業配水管 布設工事	大字北平沢地 内	土木	口径 φ200 延長 L=150m	11月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
26	日高市水道事業配水管 布設工事	大字北平沢地 内	土木	口径 φ250、 φ150 延長 L=110m	11月下旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
27	日高市水道事業配水管 布設工事	大字高麗本郷 地内	土木	口径 φ100 延長 L=70m	11月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
28	日高市水道事業配水管 布設工事	大字高萩地内	土木	口径 φ100 延長 L=300m	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
29	日高市水道事業配水管 布設工事	大字高萩地内	土木	口径 φ100 延長 L=330m	11月上旬から 1月下旬まで														競争入札	水道課
30	日高市水道事業配水管 布設工事	大字高萩地内	土木	口径 φ100 延長 L=110m	11月中旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課

