

## 平成29年度発注見通し一覧(下半期)

| No. | 工 事 名 称                  | 工事場所 | 工事種別 | 工 事 概 要  | 入札及び契約方法 | 発注予定時期 | 工 事 予 定 期 間 |               |            |
|-----|--------------------------|------|------|--|----------|--------|-------------|---------------|------------|
| 1   | 東部中央街路築造工事               | 千駄野  | 土木工事 | 街路20m  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年11月1日 ~  | 平成30年1月31日 |
| 2   | 東部中央街路・污水管等築造工事          | 千駄野  | 土木工事 | 街路40m、污水40m、水道40m  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年11月1日 ~  | 平成30年3月20日 |
| 3   | 白岡市新白岡駅西口公衆便所新築工事        | 新白岡  | 建築工事 | 延床面積35.28㎡   | 一般競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 4 か月  | 平成29年11月10日 ~ | 平成30年3月12日 |
| 4   | 道路改良工事(市道4295号線)         | 篠津   | 土木工事 | 施工延長L=77m、幅員4.0m   | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 4 か月  | 平成29年10月16日 ~ | 平成30年1月19日 |
| 5   | 道路改良工事(市道4303号線外)        | 篠津   | 土木工事 | 施工延長L=169m、幅員4.0m  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 5 か月  | 平成29年10月16日 ~ | 平成30年2月9日  |
| 6   | 道路改良工事(市道4168号線外)        | 篠津   | 土木工事 | 施工延長L=145m、幅員4.0m  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 5 か月  | 平成29年10月16日 ~ | 平成30年2月9日  |
| 7   | 道路改良工事(市道7045号線)         | 高岩   | 土木工事 | 施工延長L=104m、幅員5.0m  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 6 か月  | 平成29年10月16日 ~ | 平成30年3月16日 |
| 8   | 排水施設設備工事(市道3107号線)       | 西    | 土木工事 | 側溝工、表層工  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 5 か月  | 平成29年10月30日 ~ | 平成30年3月16日 |
| 9   | 白岡宮代線整備工事(整地工)           | 千駄野  | 土木工事 | 整地工  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 5 か月  | 平成29年10月16日 ~ | 平成30年2月28日 |
| 10  | 土地改良かんがい排水事業(高岩地区)水路改修工事 | 高岩   | 土木工事 | U型フリュームの布設   | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 4 か月  | 平成29年10月10日 ~ | 平成30年2月28日 |
| 11  | 笠原揚水機場整備補修工事             | 野牛   | 管工事  | ポンプ及び電気設備整備、遊水地の浚渫   | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年11月30日 ~ | 平成30年3月16日 |
| 12  | 区画線設置工事(その2)             | 町内全域 | 塗装工事 | 路面標示 一式  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年12月5日 ~  | 平成30年2月28日 |
| 13  | 防災倉庫設置工事                 | 未    | 未    | 防災倉庫の設置  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 2 か月  | 平成29年12月 ~    | 平成30年3月    |
| 14  | 消防団第3分団機械器具置場新設工事        | 上野田  | 建築工事 | 消防団機械器具置場の建設   | 一般競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 5 か月  | 平成29年11月 ~    | 平成30年3月年3月 |
| 15  | 道路復旧工事(29第1工区)           | 西    | 土木工事 | 工事延長 147.7m 幅員 10.0m (道路8.0m、歩道2.0m)                             | 一般競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 4 か月  | 平成29年11月13日 ~ | 平成30年3月23日 |
| 16  | 公共下水道雨水幹線築造工事(29第1工区)    | 西    | 土木工事 | 雨水ボックスカルバート1300×1300布設工 4.80m<br>雨水ボックスカルバート1200×1200空伏せ工 94.94m | 一般競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 4 か月  | 平成29年11月27日 ~ | 平成30年3月23日 |
| 17  | 配水管布設替工事(29-5)           | 上野田  | 土木工事 | ダクタイル鋳鉄管φ300布設L=300m   | 一般競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 4 か月  | 平成29年11月13日 ~ | 平成30年3月16日 |
| 18  | 配水管布設工事(29-6)            | 高岩   | 土木工事 | 水道配水用ポリエチレン管φ75布設L=170m  | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年11月13日 ~ | 平成30年2月23日 |
| 19  | 旧白岡浄水場解体工事               | 白岡   | 建築工事 | 浄水場施設解体一式  | 一般競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 5 か月  | 平成29年11月1日 ~  | 平成30年3月23日 |
| 20  | 消火栓修繕工事                  | 町内全域 | 管工事  | 消火栓修繕工事6箇所   | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年11月20日 ~ | 平成30年2月23日 |
| 21  | 舗装補修工事                   | 小久喜  | ほ装工事 | 表層工W=4m、L=140m   | 指名競争入札   | 第3 四半期 | 契約日から 3 か月  | 平成29年12月1日 ~  | 平成30年2月23日 |