

名称	場所	期間		種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	課所名	備考
		平成30年6月	～ 平成30年12月						
川越所沢線道路改築工事に伴う下水道管布設工事	新宿町3丁目地内ほか	平成30年6月	～ 平成30年12月	土木	延長＝280m 内径250～350mm	競争入札	5月	下水道課	発注済
新河岸第8-2処理分区下水道管更生工事(その2)	田町地内ほか	平成30年6月	～ 平成31年2月	土木	延長＝235m 内径250～600mm	競争入札	5月	下水道課	取り止め
新河岸第9処理分区污水枝線築造工事(その1)	下新河岸地内	平成30年6月	～ 平成31年1月	土木	延長＝290m 内径200mm	競争入札	5月	下水道課	発注済
川越駅西口市有地利活用事業に伴う下水道管撤去工事	脇田本町地内	平成30年6月	～ 平成30年8月	土木	延長＝90m 内径300mm	競争入札	5月	下水道課	発注済
菅原町地内ほか下水道管布設工事	菅原町地内ほか	平成30年6月	～ 平成30年10月	土木	延長＝27m 内径200～250mm	競争入札	5月	下水道課	発注済
新河岸第5処理分区污水枝線築造工事	上寺山地内ほか	平成30年8月	～ 平成31年2月	土木	延長＝295m 内径200mm	競争入札	7月	下水道課	発注済
川越駅南大塚線道路改築工事に伴う下水道管布設工事	新宿町5丁目地内ほか	平成30年8月	～ 平成31年2月	土木	延長＝220m 内径250mm	競争入札	7月	下水道課	発注済
新河岸第7処理分区圧送管布設替工事(その2)	北田島地内ほか	平成30年9月	～ 平成31年2月	土木	延長＝610m 内径350mm	競争入札	8月	下水道課	発注済
新河岸第7処理分区圧送管布設替工事(その3)	御成町地内	平成30年9月	～ 平成31年2月	土木	延長＝550m 内径350mm	競争入札	8月	下水道課	発注済
新河岸第3処理分区下水道管布設替工事	霞ヶ関北2丁目地内	平成30年9月	～ 平成31年3月	土木	延長＝330m 内径350～500mm	競争入札	8月	下水道課	発注済
新河岸第9処理分区下水道管布設替工事	並木地内	平成30年9月	～ 平成31年3月	土木	延長＝360m 内径250mm	競争入札	8月	下水道課	発注済
久保川第7-2処理分区污水枝線築造工事	今福地内ほか	平成30年9月	～ 平成31年2月	土木	延長＝320m 内径200mm	競争入札	8月	下水道課	発注済
新河岸北第6処理分区下水道管更生工事	山田地内	平成30年9月	～ 平成31年2月	土木	延長＝300m 内径200～350mm	競争入札	8月	下水道課	取り止め
新河岸第9処理分区污水枝線築造工事(その2)	古谷上地内	平成30年9月	～ 平成30年12月	土木	延長＝ 43m 内径200mm	競争入札	8月	下水道課	発注済
新河岸第8-2処理分区下水道管更生工事(その1)	菅原町地内ほか	平成30年10月	～ 平成31年3月	土木	延長＝475m 内径1,100mm	競争入札	9月	下水道課	発注済
新河岸第7処理分区圧送管布設替工事(その1)	北田島地内ほか	平成30年10月	～ 平成31年3月	土木	延長＝600m 内径350mm	競争入札	9月	下水道課	発注済
新河岸第8-1処理分区污水枝線築造工事	伊佐沼地内	平成30年10月	～ 平成31年3月	土木	延長＝420m 内径200mm	競争入札	9月	下水道課	発注済
川越北環状線道路改築工事に伴う下水道管布設工事	今成4丁目地内ほか	平成30年10月	～ 平成31年2月	土木	延長＝180m 内径200mm	競争入札	9月	下水道課	取り止め
不老川第7処理分区污水枝線築造工事	上松原地内ほか	平成30年11月	～ 平成31年2月	土木	延長＝220m 内径200mm	競争入札	10月	下水道課	取り止め
的場第一污水中継ポンプ場ポンプ制御盤更新工事	的場967-2地先	平成30年8月	～ 平成31年2月	電気	ポンプ制御盤更新 一式	競争入札	8月	上下水道管理センター	(新規)的場第一污水中継ポンプ場ほか1箇所ポンプ制御盤更新工事に統合
下新河岸污水中継ポンプ場ポンプ制御盤更新工事	下新河岸77-16地先	平成30年8月	～ 平成31年2月	電気	ポンプ制御盤更新 一式	競争入札	8月	上下水道管理センター	(新規)的場第一污水中継ポンプ場ほか1箇所ポンプ制御盤更新工事に統合
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字天沼新田地内)	天沼新田地内	平成30年7月	～ 平成30年9月	ほ装	平積＝1800㎡	競争入札	6月	下水道課	期間及び入札時期変更発注済

名 称	場 所	期 間		種別	概 要	入札及び契約の方法	入札時期	課 所 名	備 考	
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字石田地内)	石田地内	平成30年6月	～	平成30年8月	ほ装	平積＝1500㎡	競争入札	5月	下水道課	発注済
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字今福地内ほか)	今福地内ほか	平成30年7月	～	平成30年9月	ほ装	平積＝2250㎡	競争入札	6月	下水道課	発注済
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字上寺山地内)	上寺山地内	平成30年7月	～	平成30年9月	ほ装	平積＝500㎡	競争入札	6月	下水道課	発注済
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字伊佐沼地内)	伊佐沼地内	平成30年7月	～	平成30年9月	ほ装	平積＝550㎡	競争入札	6月	下水道課	発注済
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字砂久保地内ほか)	砂久保地内ほか	平成30年8月	～	平成30年10月	ほ装	平積＝950㎡	競争入札	7月	下水道課	発注済
下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字南田島地内)	南田島地内	平成30年8月	～	平成30年10月	ほ装	平積＝550㎡	競争入札	7月	下水道課	発注済
川越北環状線道路改築工事に伴う下水道管撤去工事(その2)	小室地内	平成30年10月	～	平成31年3月	土木	延長＝90m 内径250mm	競争入札	10月	下水道課	新規
的場第一汚水中継ポンプ場ほか1箇所ポンプ制御盤更新工事	的場967-2地先ほか1箇所	平成30年11月	～	平成31年3月	電気	ポンプ制御盤更新工事一式	競争入札	11月	上下水道管理センター	新規