

| 名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 課所名 |
|---------------------------|--------------|--------------------|----|----------------------|-----------|------|------------|
| 向イ調節池管理工事 | 大字寺尾地内 | 平成31年5月 ~ 平成31年7月 | 土木 | 一式 | 競争入札 | 4月 | 下水道課 |
| 川越北環状線道路改築工事に伴う下水道管布設工事 | 今成4丁目地内ほか | 平成31年5月 ~ 平成31年12月 | 土木 | 延長=157m 内径200mm | 競争入札 | 4月 | 下水道課 |
| 川越北環状線道路改築工事に伴う下水道管布設替工事 | 大字小室地内 | 平成31年5月 ~ 平成31年12月 | 土木 | 延長=52m 内径250mm | 競争入札 | 4月 | 下水道課 |
| 新河岸北第6処理分区下水道管更生工事 | 大字山田地内 | 平成31年6月 ~ 平成32年1月 | 土木 | 延長=430m 内径250~350mm | 競争入札 | 5月 | 下水道課 |
| 喜多院外掘通り線道路改築工事に伴う取付管布設替工事 | 西小仙波町1丁目地内ほか | 平成31年6月 ~ 平成31年9月 | 土木 | 一式 | 競争入札 | 5月 | 下水道課 |
| 新河岸第8-2処理分区下水道管更生工事 | 田町地内ほか | 平成31年7月 ~ 平成32年1月 | 土木 | 延長=525m 内径300~700mm | 競争入札 | 6月 | 下水道課 |
| 新河岸第8-2処理分区下水道管布設替工事(その1) | 三久保町地内ほか | 平成31年7月 ~ 平成31年12月 | 土木 | 延長=230m 内径300~450mm | 競争入札 | 6月 | 下水道課 |
| 管路施設耐震化工事 | 大字山田地内ほか | 平成31年8月 ~ 平成32年3月 | 土木 | 一式 | 競争入札 | 7月 | 下水道課 |
| 立門前線道路改築工事に伴う取付管布設替工事 | 連雀町地内ほか | 平成31年8月 ~ 平成32年1月 | 土木 | 一式 | 随意契約 | 7月 | 下水道課 |
| 新河岸第7処理分区圧送管布設替工事 | 芳野台2丁目地内ほか | 平成31年9月 ~ 平成32年3月 | 土木 | 延長=290m 内径350mm | 競争入札 | 8月 | 下水道課 |
| 新河岸第3処理分区圧送管布設工事 | 大字笠幡地内 | 平成31年9月 ~ 平成32年3月 | 土木 | 延長=595m 内径75~250mm | 競争入札 | 8月 | 下水道課 |
| 新河岸第9処理分区汚水枝線築造工事(その2) | 大字木野目地内 | 平成31年9月 ~ 平成32年2月 | 土木 | 延長=260m 内径200mm | 競争入札 | 8月 | 下水道課 |
| 久保川第7-2処理分区汚水枝線築造工事 | 大字今福地内ほか | 平成31年9月 ~ 平成32年2月 | 土木 | 延長=245m 内径200mm | 競争入札 | 8月 | 下水道課 |
| 新河岸第8-2処理分区下水道管路施設更生工事 | 岸町1丁目地内ほか | 平成31年11月 ~ 平成33年2月 | 土木 | 延長=340m 内径900~2000mm | 競争入札 | 10月 | 下水道課 |
| 川越江川第5-1-1処理分区下水道管更生工事 | 大字寺尾地内ほか | 平成31年11月 ~ 平成32年3月 | 土木 | 延長=1235m 内径250~300mm | 競争入札 | 10月 | 下水道課 |
| 新河岸第9処理分区汚水取付管布設替工事 | 大字並木地内 | 平成31年11月 ~ 平成32年2月 | 土木 | 71箇所 内径150mm | 競争入札 | 10月 | 下水道課 |
| 南大塚汚水中継ポンプ場ポンプ制御盤更新工事 | むさし野南23-5地先 | 平成31年10月 ~ 平成32年2月 | 電気 | ポンプ制御盤更新 一式 | 競争入札 | 10月 | 上下水道管理センター |
| 砂久保汚水中継ポンプ場ポンプ制御盤更新工事 | 大字砂久保77-45地先 | 平成31年10月 ~ 平成32年2月 | 電気 | ポンプ制御盤更新 一式 | 競争入札 | 10月 | 上下水道管理センター |
| 下水道工事に伴う舗装復旧工事(大字今福地内ほか) | 大字今福地内ほか | 平成31年12月 ~ 平成32年3月 | ほ装 | 平積=950㎡ | 競争入札 | 11月 | 下水道課 |