

建設事業の発注見通し

(令和元年度当初予算分の進捗状況)

この冊子は、令和元年度当初に公表した『さいたま市水道局』の発注する予定価格が250万円を超える建設工事についての発注見通しの進捗状況を令和元年10月1日現在でまとめたものです。なお、今後の発注予定については、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和元年10月1日

さいたま市水道局

目 次

工 事 発 注 課	件 数	頁 番 号
1 水道局給水部 北部水道建設課	97	1～6
2 水道局給水部 南部水道建設課	115	7～13
3 水道局給水部配水課	12	14
	224	全 14 頁

令和元年度 建設事業発注見通し一覧

水道局 給水部 北部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
1	東大宮浄水場第1号取水井さく井工事	見沼区東大宮4-45-1(東大宮浄水場内)	70日	さく井工事	φ350 1式	一般競争入札	発注済
2	配水支管布設工事	西区宮前町610-13~615-5	90日	管工事	φ75 85m	一般競争入札	中止
3	配水支管布設工事	西区土屋1667~1667-1	90日	管工事	φ150 80m	一般競争入札	発注済
4	配水支管布設工事	大宮区高鼻町2-10~2-130	150日	管工事	φ100 77m	一般競争入札	発注済
5	配水支管布設工事	見沼区南中野775-6~御蔵1432-201	120日	管工事	φ75 105m	一般競争入札	10月
6	配水支管布設工事	見沼区大和田町1-902~1-916-2	180日	管工事	φ100 145m	一般競争入札	発注済
7	配水支管布設工事	岩槻区日の出町4-1~4-15	80日	管工事	φ100 105m	指名競争入札	発注済
8	配水支管布設工事	岩槻区岩槻5113-1~5116-4外1か所	180日	土木工事	φ75-200 360m	一般競争入札	発注済
9	配水支管布設工事	岩槻区西町4-2-4~4-3-7	120日	管工事	φ100-150 365m	一般競争入札	10月
10	配水支管布設工事	大宮区東町1-229-2~1-230	70日	管工事	φ50 25m	指名競争入札	発注済
11	配水支管布設工事	大宮区北袋町1-223-2~1-223-4	80日	管工事	φ50 35m	指名競争入札	11月
12	配水支管布設工事	大宮区桜木町4-724-1~4-726-2	80日	管工事	φ75 60m	指名競争入札	発注済
13	配水支管布設工事	岩槻区岩槻5429-7	80日	管工事	φ50 27m	指名競争入札	発注済
14	配水支管布設工事	岩槻区上里2-5-56	80日	管工事	φ50 38m	指名競争入札	発注済
15	老朽管布設替工事	西区土屋1667-1~1743	210日	管工事	φ75-150 335m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
16	老朽管布設替工事	西区西遊馬343～佐知川1471-1	150日	管工事	φ100-250 230m	一般競争入札	発注済
17	老朽管布設替工事	西区中釘180-2～指扇領辻209-17	200日	管工事	φ75-150 516m	一般競争入札	2月
18	老朽管布設替工事	西区指扇551-29～576-2	240日	土木工事	φ75-250 410m	一般競争入札	発注済
19	老朽管布設替工事	西区水判土66-6～188-1	150日	管工事	φ100-200 150m	一般競争入札	発注済
20	老朽管布設替工事	西区土屋531-1～542-5 外2か所	200日	管工事	φ75-100 380m	一般競争入札	2月
21	老朽管布設替工事	西区佐知川867-1～891-17 外1か所	185日	管工事	φ100 270m	一般競争入札	発注済
22	老朽管布設替工事	西区宝来1378-78～1390 外1か所	140日	管工事	φ75-100 165m	一般競争入札	発注済
23	老朽管布設替工事	西区西遊馬2180-4～宝来2196-10	150日	管工事	φ100-150 390m	指名競争入札	発注済
24	老朽管布設替工事	西区三橋6-758-1～6-1067-1	140日	管工事	φ75-150 219m	一般競争入札	発注済
25	老朽管布設替工事	西区西大宮1-55-4～1-56-6	150日	土木工事	φ100-250 150m	一般競争入札	発注済
26	老朽管布設替工事	北区日進町3-34-1～3-273-3	150日	土木工事	φ100-250 305m	一般競争入札	発注済
27	老朽管布設替工事	北区本郷町719-9～963-1	150日	管工事	φ100-150 315m	一般競争入札	発注済
28	老朽管布設替工事	北区日進町1-33-4～1-75 外1か所	180日	管工事	φ75-150 326m	一般競争入札	発注済
29	老朽管布設替工事	北区奈良町35-48～36-5	130日	管工事	φ100 105m	一般競争入札	2月
30	老朽管布設替工事	北区奈良町95-5～108-2	180日	管工事	φ100 340m	一般競争入札	2月
31	老朽管布設替工事	北区奈良町153-9～154-11	200日	管工事	φ100 376m	一般競争入札	発注済
32	老朽管布設替工事	北区宮原町2-22-3～2-24-5	150日	管工事	φ100 320m	指名競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
33	老朽管布設替工事	北区吉野町1-409-3~1-425-8	210日	管工事	φ100-150 465m	一般競争入札	発注済
34	老朽管布設替工事	北区日進町2-49~2-462-2 外3 か所	200日	管工事	φ100 420m	一般競争入札	発注済
35	老朽管布設替工事	北区本郷町1135-3~1184	130日	管工事	φ100 155m	一般競争入札	2月
36	老朽管布設替工事	北区今羽町249-2~266-5	160日	管工事	φ100 305m	一般競争入札	発注済
37	老朽管布設替工事	北区植竹町1-152~1-156-13	150日	管工事	φ100 218m	一般競争入札	発注済
38	老朽管布設替工事	北区大成町4-150~4-177-1 外1 か所	210日	管工事	φ100-150 550m	一般競争入札	発注済
39	老朽管布設替工事	北区植竹町1-308~1-318	110日	管工事	φ75 100m	一般競争入札	発注済
40	老朽管布設替工事	北区奈良町124-39~144-1	200日	管工事	φ100 395m	一般競争入札	発注済
41	老朽管布設替工事	大宮区宮町2-77-1~高鼻町1-80	150日	管工事	φ100 235m	一般競争入札	発注済
42	老朽管布設替工事	大宮区高鼻町1-212~1-233-1 外1か所	150日	管工事	φ100 325m	一般競争入札	発注済
43	老朽管布設替工事	大宮区大門町3-67-2~3-108-8	110日	管工事	φ100-150 110m	一般競争入札	発注済
44	老朽管布設替工事	大宮区三橋2-382-2~2-404-3	210日	管工事	φ75-150 501m	一般競争入札	発注済
45	老朽管布設替工事	大宮区下町2-72~2-82	80日	管工事	φ100 105m	一般競争入札	発注済
46	老朽管布設替工事	大宮区天沼町1-410-6~1-482	200日	管工事	φ100-150 384m	一般競争入札	発注済
47	老朽管布設替工事	大宮区大成町2-113-2~2-178	210日	管工事	φ100 464m	一般競争入札	発注済
48	老朽管布設替工事	大宮区大成町3-152-3~3-404- 1	180日	管工事	φ100-250 370m	一般競争入札	2月
49	老朽管布設替工事	大宮区三橋1-790-1~1-983	130日	管工事	φ100-200 243m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
50	老朽管布設替工事	大宮区三橋3-271-2~4-316	180日	管工事	φ100 305m	一般競争入札	発注済
51	老朽管布設替工事	大宮区寿能町1-37-8~1-112-1 外1か所	150日	管工事	φ100 225m	一般競争入札	2月
52	老朽管布設替工事	大宮区上小町1039~1075	80日	管工事	φ100 155m	一般競争入札	発注済
53	老朽管布設替工事	見沼区東大宮3-6-2~3-11-82	220日	管工事	φ100-200 532m	一般競争入札	発注済
54	老朽管布設替工事	見沼区深作1-2-28~1-6-27外1 か所	180日	管工事	φ100 308m	一般競争入札	中止
55	老朽管布設替工事	見沼区堀崎町1200-85~1200-99 外1か所	180日	管工事	φ75 230m	一般競争入札	発注済
56	老朽管布設替工事	見沼区堀崎町1200-139~1200-2 33	180日	管工事	φ75-200 410m	一般競争入札	発注済
57	老朽管布設替工事	見沼区蓮沼1050-2~1058-15	120日	管工事	φ100 108m	一般競争入札	11月
58	老朽管布設替工事	見沼区南中丸305-4~321-4	100日	管工事	φ100 200m	一般競争入札	発注済
59	老朽管布設替工事	見沼区蓮沼735-5~856-4	200日	管工事	φ75-150 500m	一般競争入札	2月
60	老朽管布設替工事	見沼区新堤58-13~100	150日	管工事	φ100 285m	一般競争入札	10月
61	老朽管布設替工事	見沼区大谷53-6~191-1	210日	管工事	φ100-150 560m	一般競争入札	発注済
62	老朽管布設替工事	見沼区中川1043~新右衛工門新田56	120日	管工事	φ100 270m	一般競争入札	発注済
63	老朽管布設替工事	見沼区東宮下1~142-1外1か所	240日	管工事	φ100-150 321m	一般競争入札	発注済
64	老朽管布設替工事	見沼区膝子586~697-1	150日	管工事	φ100 335m	一般競争入札	発注済
65	老朽管布設替工事	見沼区御蔵1432-190~1432-20 1	120日	管工事	φ75 210m	一般競争入札	10月
66	老朽管布設替工事	見沼区片柳242-2~418-2	140日	管工事	φ100 285m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
67	老朽管布設替工事	岩槻区鹿室996-6~1032-3	150日	管工事	φ100-200 315m	一般競争入札	発注済
68	老朽管布設替工事	岩槻区東岩槻6-12-1~南平野2-6-3	110日	管工事	φ100 135m	一般競争入札	発注済
69	老朽管布設替工事	岩槻区馬込372-2~374-6	90日	管工事	φ75 110m	一般競争入札	発注済
70	老朽管布設替工事	岩槻区本丸4-16-12~4-17-3	210日	管工事	φ75-150 640m	一般競争入札	発注済
71	北部配水場更新工事(No.1PC配水池改修・管廊耐震補強)	西区宝来880-1	3ヵ年	水道施設工事	φ700 110m	一般競争入札	11月
72	老朽管布設替工事	見沼区南中野461~3025-4	180日	管工事	φ50-100 253m	一般競争入札	12月
73	東部幹線更新工事	大宮区東町2-20~天沼町1-52-2	210日	土木工事	φ400-600 440m	一般競争入札	発注済
74	配水支管布設工事	見沼区大和田町2-343-2~2-360-1	110日	管工事	φ100 158m	一般競争入札	発注済
75	老朽管布設替工事	北区宮原町4-75-3~4-111-5	200日	土木工事	φ300 476m	一般競争入札	中止
76	老朽管布設替工事	大宮区堀の内町3-363-9~3-469-28外3か所	240日	管工事	φ150 600m	一般競争入札	中止
77	老朽管布設替工事	見沼区東大宮7-19-1~7-19-8外3か所	150日	管工事	φ75-100 321m	一般競争入札	2月
78	老朽管布設替工事	見沼区加田屋2-203~緑区上野田607-3	150日	土木工事	φ100 129m	一般競争入札	発注済
79	配水支管布設工事	大宮区桜木町1-239~1-268(大宮駅西口第四土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100 46m	指名競争入札	発注済
80	応急給水施設設置工事	見沼区御蔵1567-1	160日	水道施設工事	φ150 1式	一般競争入札	発注済
81	配水支管布設工事	岩槻区鹿室288~739-2	130日	管工事	φ150 206m	一般競争入札	10月
82	配水支管布設工事	北区宮原町4-30-4~4-4-2	90日	管工事	φ75 60m	指名競争入札	11月
83	配水支管布設工事	大宮区北袋町2-6-2~2-6-6	90日	管工事	φ50-75 35m	指名競争入札	10月

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
84	配水支管布設工事	大宮区寿能町1-17-10~2-2-20	90日	土木工事	φ75 93m	指名競争入札	11月
85	配水支管布設工事	北区日進町2-1386-2~2-1386-5	90日	土木工事	φ75-100 35m	指名競争入札	11月
86	配水支管布設工事	北区奈良町23-1~23-5	90日	管工事	φ50-75 25m	指名競争入札	10月
87	配水支管布設工事	見沼区南中野40-3~43-2	90日	管工事	φ50-75 40m	指名競争入札	11月
88	配水支管布設工事	見沼区御蔵116-1~116-4	90日	管工事	φ75 60m	指名競争入札	11月
89	配水支管布設工事	大宮区高鼻町2-54-5~2-69-30	90日	管工事	φ75-200 74m	指名競争入札	11月
90	配水支管布設工事	大宮区桜木町1-132~1-153(大宮駅西口第四土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100 15m	指名競争入札	1月
91	配水支管布設工事	大宮区桜木町1-296-11~1-342(大宮駅西口第四土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100 80m	指名競争入札	1月
92	配水支管布設工事	北区土呂町1488-3~1518(土呂農住土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100-150 390m	一般競争入札	10月
93	配水支管布設工事	北区土呂町1468-3~1488-3 外1か所(土呂農住土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100-200 518m	一般競争入札	10月
94	配水支管布設工事	見沼区蓮沼1733~1742-1(蓮沼下特定土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100-150 130m	指名競争入札	10月
95	配水支管布設工事	岩槻区西町1-7-14~1-7-36(岩槻駅西口土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100 150m	指名競争入札	11月
96	配水支管布設工事	西区指扇3574-10~3640-5 外5か所(指扇土地区画整理地内)	90日	管工事	φ75-150 430m	一般競争入札	12月
97	配水支管布設工事	西区指扇1711-1~1728 外2か所(指扇土地区画整理地内)	90日	管工事	φ100-300 310m	一般競争入札	1月

令和元年度 建設事業発注見通し一覧

水道局 給水部 南部水道建設課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
1	さく井工事	浦和区仲町4-23	150日	さく井工事	φ300 1式	一般競争入札	発注済
2	配水幹線布設工事	緑区大崎476~489-1	120日	土木工事	φ500 160m	一般競争入札	発注済
3	配水幹線布設工事	緑区大門1345-1~美園6-14	150日	土木工事	φ500 320m	一般競争入札	令和2年度
4	配水幹線布設工事	中央区鈴谷2-748-1~2-755	150日	土木工事	φ500 100m	一般競争入札	発注済
5	配水支管布設工事	中央区上峰4-6-7~4-6-12	180日	管工事	φ100 105m	一般競争入札	中止
6	配水支管布設工事	桜区神田288-5~320-3	100日	土木工事	φ100 95m	指名競争入札	発注済
7	配水支管布設工事	浦和区上木崎2-14-19~4-2	210日	管工事	φ100 40m	一般競争入札	発注済
8	配水支管布設工事	南区鹿手袋4-7-10~4-7-15	180日	管工事	φ100 45m	一般競争入札	発注済
9	配水支管布設工事	緑区中尾899~970-1	160日	管工事	φ200 60m	指名競争入札	2月
10	配水支管布設工事	緑区三室710-9~717-6	90日	管工事	φ75 45m	指名競争入札	発注済
11	配水支管布設工事	岩槻区釣上1433-1~1491	120日	管工事	φ100 370m	一般競争入札	発注済
12	配水支管布設工事	桜区中島3-8-3~町谷1-21-1 外 1か所	120日	管工事	φ75-150 95m	指名競争入札	発注済
13	配水支管布設工事	浦和区高砂2-3-10~2-3-18 外 1か所	100日	管工事	φ100 80m	指名競争入札	発注済
14	配水支管布設工事	浦和区岸町7-7-10~7-8-14	120日	管工事	φ150 45m	指名競争入札	3月
15	配水支管布設工事	岩槻区尾ヶ崎499-1~513	150日	管工事	φ150 240m	一般競争入札	2月

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
16	配水支管布設工事	中央区新中里2-3-12	90日	管工事	φ50 25m	指名競争入札	9月
17	配水支管布設工事	中央区鈴谷6-14-18~6-14-21	90日	管工事	φ75 40m	指名競争入札	発注済
18	配水支管布設工事	中央区本町西6-1-7	240日	土木工事	φ50 20m	一般競争入札	発注済
19	配水支管布設工事	桜区田島9-24-2~9-24-7	90日	管工事	φ50 35m	指名競争入札	発注済
20	配水支管布設工事	浦和区駒場1-7-2~1-7-6	100日	管工事	φ75 90m	指名競争入札	発注済
21	配水支管布設工事	浦和区瀬ヶ崎3-15-11	240日	管工事	φ75 40m	一般競争入札	発注済
22	配水支管布設工事	南区鹿手袋2-15-13~2-15-26	150日	管工事	φ50 30m	一般競争入札	発注済
23	配水支管布設工事	南区大谷口2535~2536-1	150日	管工事	φ75 45m	一般競争入札	発注済
24	配水支管布設工事	南区鹿手袋4-22-8~4-22-24	180日	管工事	φ75 65m	一般競争入札	発注済
25	配水支管布設工事	南区太田窪2402-2~2402-10	90日	管工事	φ75 35m	指名競争入札	発注済
26	老朽管布設替工事	中央区上峰4-11-11~4-11-18 外2か所	150日	管工事	φ100 155m	一般競争入札	発注済
27	老朽管布設替工事	中央区桜丘1-3-7~1-5-7	150日	管工事	φ100 180m	一般競争入札	発注済
28	老朽管布設替工事	中央区本町西3-10-10~4-9-1	150日	管工事	φ100 180m	一般競争入札	発注済
29	老朽管布設替工事	中央区大戸6-1-18~6-6-20	180日	管工事	φ100 275m	一般競争入札	発注済
30	老朽管布設替工事	中央区鈴谷4-6-19~桜区山久保2-5-4	180日	管工事	φ100 305m	一般競争入札	発注済
31	老朽管布設替工事	中央区円阿弥5-5-3~5-7-1	150日	管工事	φ100 220m	一般競争入札	発注済
32	老朽管布設替工事	中央区大戸6-20-6~6-20-8	150日	管工事	φ100-200 110m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
33	老朽管布設替工事	中央区本町東2-1-1~2-16-17 外1か所	210日	土木工事	φ100-350 380m	一般競争入札	1月
34	老朽管布設替工事	中央区大戸4-8-1~5-14-8	240日	管工事	φ100 285m	一般競争入札	発注済
35	老朽管布設替工事	中央区鈴谷7-1-4~7-1-10	150日	管工事	φ100 85m	指名競争入札	発注済
36	老朽管布設替工事	中央区下落合6-18-12~6-18-14	90日	管工事	φ100 45m	指名競争入札	2月
37	老朽管布設替工事	中央区鈴谷5-9-32~5-10-5 外 2か所	150日	管工事	φ100-200 120m	一般競争入札	1月
38	老朽管布設替工事	桜区田島2-4-33~3-18-3	210日	管工事	φ100-150 345m	一般競争入札	発注済
39	老朽管布設替工事	桜区栄和3-10-23~3-15-39 外 1か所	150日	管工事	φ100 240m	一般競争入札	発注済
40	老朽管布設替工事	桜区栄和3-3-1~3-3-18	120日	管工事	φ100 90m	指名競争入札	発注済
41	老朽管布設替工事	桜区上大久保720-2~栄和5-18-9	210日	管工事	φ100 350m	一般競争入札	発注済
42	老朽管布設替工事	桜区西堀4-9-13~5-1-1	210日	管工事	φ100 225m	一般競争入札	発注済
43	老朽管布設替工事	桜区五関850-3~塚本119-3	210日	管工事	φ100 205m	一般競争入札	発注済
44	老朽管布設替工事	桜区神田567-50~605-3	240日	管工事	φ100 330m	一般競争入札	発注済
45	老朽管布設替工事	桜区西堀1-18-18~2-3-17	240日	管工事	φ75-100 360m	一般競争入札	発注済
46	老朽管布設替工事	桜区五関396-2~498	210日	管工事	φ100 355m	一般競争入札	発注済
47	老朽管布設替工事	浦和区瀬ヶ崎4-29-13~4-32-19	240日	管工事	φ100-150 325m	一般競争入札	発注済
48	老朽管布設替工事	浦和区北浦和5-13-1~5-15-8	240日	管工事	φ100 340m	一般競争入札	発注済
49	老朽管布設替工事	浦和区岸町2-12-7~2-13-18 外1か所	240日	管工事	φ75-100 350m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
50	老朽管布設替工事	浦和区東岸町16-5~17-10 外1か所	240日	管工事	φ100 370m	一般競争入札	発注済
51	老朽管布設替工事	浦和区領家4-16-3~4-24-16 外1か所	210日	管工事	φ100-150 280m	一般競争入札	発注済
52	老朽管布設替工事	浦和区木崎2-24-5~2-25-1 外1か所	150日	管工事	φ100 125m	一般競争入札	発注済
53	老朽管布設替工事	浦和区岸町4-11-1~4-24-1	270日	土木工事	φ100-300 495m	一般競争入札	発注済
54	老朽管布設替工事	浦和区上木崎2-15-3~4-1-16 外1か所	210日	管工事	φ100 370m	一般競争入札	発注済
55	老朽管布設替工事	浦和区仲町2-14-3~2-16-4 外1か所	120日	管工事	φ100-150 85m	一般競争入札	発注済
56	老朽管布設替工事	浦和区岸町7-7-2~7-7-10	120日	管工事	φ100 140m	一般競争入札	3月
57	老朽管布設替工事	浦和区領家2-2-1~2-7-12	210日	管工事	φ100 275m	一般競争入札	発注済
58	老朽管布設替工事	南区鹿手袋2-14-10~2-15-1	150日	管工事	φ100 130m	一般競争入札	発注済
59	老朽管布設替工事	南区大谷口2515-1~2522-5 外2か所	150日	管工事	φ100 150m	一般競争入札	発注済
60	老朽管布設替工事	南区鹿手袋4-2-10~4-9-9 外2か所	180日	管工事	φ75-100 430m	一般競争入札	発注済
61	老朽管布設替工事	南区別所7-12~7-17-2	210日	土木工事	φ100-300 235m	一般競争入札	発注済
62	老朽管布設替工事	南区文蔵5-25-4~5-28-10 外1か所	150日	管工事	φ100 470m	一般競争入札	発注済
63	老朽管布設替工事	南区曲本3-1-8~3-16-11	150日	管工事	φ100 250m	一般競争入札	発注済
64	老朽管布設替工事	南区内谷6-12-19~7-2-8	180日	管工事	φ75-100 250m	一般競争入札	発注済
65	老朽管布設替工事	南区根岸3-2-20~3-3-4 外2か所	210日	管工事	φ100 370m	一般競争入札	発注済
66	老朽管布設替工事	南区白幡2-7-18~2-10-13 外1か所	180日	管工事	φ75-100 410m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
67	老朽管布設替工事	南区南浦和2-6-5~2-33-11 外1か所	180日	管工事	φ100 420m	一般競争入札	発注済
68	老朽管布設替工事	南区文蔵5-13-4~5-15-11	180日	管工事	φ100 175m	一般競争入札	発注済
69	老朽管布設替工事	南区内谷5-10-1~5-25-12	210日	管工事	φ100 395m	一般競争入札	発注済
70	老朽管布設替工事	南区南浦和3-2~3-45-13 外1か所	180日	管工事	φ100-150 405m	一般競争入札	発注済
71	老朽管布設替工事	南区大谷口1753-18~1758-3 外1か所	120日	管工事	φ100 230m	一般競争入札	発注済
72	老朽管布設替工事	南区別所1-27-13~白幡3-13-2	120日	管工事	φ200-250 230m	一般競争入札	1月
73	老朽管布設替工事	南区松本1-6-17~1-13-6	180日	管工事	φ100 215m	一般競争入札	発注済
74	老朽管布設替工事	南区大谷口975-9~989-1	180日	管工事	φ100-150 465m	一般競争入札	発注済
75	老朽管布設替工事	緑区中尾109-3~110-2 外7か所	160日	管工事	φ100-200 295m	一般競争入札	2月
76	老朽管布設替工事	緑区三室636-76~674-3	150日	管工事	φ100 450m	一般競争入札	発注済
77	老朽管布設替工事	緑区間宮654~684-7	180日	管工事	φ100 430m	一般競争入札	発注済
78	老朽管布設替工事	緑区南部領辻3564~3702	150日	管工事	φ100-150 445m	一般競争入札	発注済
79	老朽管布設替工事	緑区芝原3-14-1~3-19-27	150日	管工事	φ100-150 405m	一般競争入札	発注済
80	老朽管布設替工事	緑区芝原3-6-4~3-35-1 外1か所	240日	管工事	φ100-150 515m	一般競争入札	発注済
81	老朽管布設替工事	緑区芝原1-3-1~1-8-8	150日	管工事	φ75-100 380m	一般競争入札	発注済
82	老朽管布設替工事	緑区芝原2-10-6~2-13-2 外1か所	240日	管工事	φ75-100 545m	一般競争入札	発注済
83	老朽管布設替工事	緑区東浦和7-40-7~7-43-3	180日	管工事	φ75-100 420m	一般競争入札	発注済

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
84	老朽管布設替工事	緑区大崎2052～2730-1	120日	管工事	φ100 305m	一般競争入札	発注済
85	老朽管布設替工事	岩槻区末田1121～高曾根619-4	150日	管工事	φ200 480m	一般競争入札	発注済
86	老朽管布設替工事	岩槻区高曾根243-3～釣上1127-3	210日	土木工事	φ300 455m	一般競争入札	発注済
87	老朽管布設替工事	岩槻区加倉4-6～4-7 外1か所	150日	管工事	φ75-100 160m	一般競争入札	10月
88	老朽管布設替工事	岩槻区南下新井1194-1～1209-4 外1か所	150日	管工事	φ100 165m	一般競争入札	発注済
89	老朽管布設替工事	中央区本町西6-3-1～大宮区上小町 1467-3 外1か所	240日	土木工事	φ100-250 400m	一般競争入札	発注済
90	老朽管布設替工事	中央区上峰4-14-6～本町西1-7-3	180日	土木工事	φ100-300 245m	一般競争入札	中止
91	応急給水施設整備工事	南区白幡6-15-16(白幡配水場内)	180日	水道施設	φ75-50 1式	一般競争入札	発注済
92	非常災害用井戸整備工事	浦和区常盤6-15-2	240日	土木工事	φ200 1式	一般競争入札	11月
93	旧水道第1庁舎解体工事	浦和区針ヶ谷1-18-2	360日	建築工事	1式	一般競争入札	発注済
94	配水支管布設工事	浦和区上木崎6-13-20～6-26-1	80日	管工事	φ50-75 10m	指名競争入札	11月
95	配水支管布設工事	南区太田窪2-4-21～浦和区前地3-10-	200日	土木工事	φ75-300 810m	一般競争入札	令和2年度
96	配水支管布設工事	中央区上峰1-15-17～1-15-18	80日	管工事	φ75 45m	指名競争入札	10月
97	配水支管布設工事	桜区下大久保1033～1034-5	80日	管工事	φ50-75 25m	指名競争入札	11月
98	配水支管布設工事	桜区西堀8-11-2～8-11-9	80日	管工事	φ50-75 31m	指名競争入札	11月
99	配水支管布設工事	浦和区瀬ヶ崎3-1-27～3-1-39	90日	管工事	φ75 120m	一般競争入札	2月
100	配水支管布設工事	南区鹿手袋5-9-7～5-9-12 外1 か所	90日	管工事	φ50-75 76m	指名競争入札	11月

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
101	配水支管布設工事	緑区太田窪1-6-6~1-6-15	90日	管工事	φ75 192m	一般競争入札	10月
102	老朽管布設替工事	中央区鈴谷5-9-32~5-10-1	130日	管工事	φ75-200 109m	一般競争入札	1月
103	老朽管布設替工事	中央区新中里4-3-12~4-4-1 外1か所	210日	管工事	φ100-200 345m	一般競争入札	令和2年度
104	老朽管布設替工事	浦和区常盤6-15-14~中央区大戸1-32-2	210日	土木工事	φ75-250 495m	一般競争入札	2月
105	老朽管布設替工事	浦和区神明2-22-19~2-22-30 外1か所	180日	管工事	φ75-100 285m	一般競争入札	2月
106	老朽管布設替工事	浦和区瀬ヶ崎4-9-6~4-12-8 外3か所	180日	管工事	φ100 300m	一般競争入札	2月
107	老朽管布設替工事	南区別所1-27-13~白幡3-13-2	180日	土木工事	φ75-250 244m	一般競争入札	1月
108	老朽管布設替工事	緑区三室1509~2194-3	210日	土木工事	φ100-300 321m	一般競争入札	11月
109	老朽管布設替工事	緑区中尾109-3~110-2 外7か所	180日	管工事	φ100-200 267m	一般競争入札	10月
110	老朽管布設替工事	中央区鈴谷2-748-1~2-752-2 外1か所	100日	土木工事	φ150-200 145m	一般競争入札	10月
111	老朽管布設替工事	中央区鈴谷2-780~789(南与野駅西口土地区画整理地内)	120日	土木工事	φ100 220m	一般競争入札	12月
112	老朽管布設替工事	緑区中尾6-1~8-25 外2か所(東浦和第二特定土地区画整理地内)	90日	土木工事	φ100-150 180m	一般競争入札	10月
113	老朽管布設替工事	緑区中尾1784-1~1788 外3か所(東浦和第二特定土地区画整理地内)	80日	管工事	φ100 45m	指名競争入札	10月
114	老朽管布設替工事	南区大谷口1445-2~太田窪1732(大谷口・太田窪特定土地区画整理地内)	90日	管工事	φ100 135m	一般競争入札	11月
115	老朽管布設替工事	南区大谷口1422-1~1427-1	80日	管工事	φ150-200 95m	一般競争入札	12月

令和元年度 建設事業発注見通し一覧

水道局 給水部 配水課

No	工事名	場所(地区)	期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期
1	無停電電源装置更新工事(南下新井配水場・東大宮浄水場)	岩槻区南下新井907-8 見沼区東大宮4-51-1	180日	電気	無停電電源装置更新	一般競争入札	発注済
2	残留塩素測定計更新工事(白幡配水場・馬宮配水場・東大宮浄水場)	南区白幡6-15-16 西区飯田新田351 見沼区東大宮4-51-1	150日	電気	残留塩素測定計更新	一般競争入札	10月
3	取水用制御盤更新工事(南下新井配水場)	岩槻区南下新井907-8	120日	電気	取水用制御盤更新	一般競争入札	発注済
4	取水用テレメータ装置更新工事(西部配水場・日進浄水場)	桜区神田646 北区日進町1-734	180日	電気	取水用テレメータ装置更新	一般競争入札	発注済
5	ろ水用モータポンプ更新工事(南浦和浄水場)	南区南本町1-16-22	180日	機械	ろ水用モータポンプ更新	一般競争入札	発注済
6	給排気設備更新工事(西部配水場)	桜区神田646	180日	機械	給排気設備更新	一般競争入札	発注済
7	配水用電動吐出弁更新工事(大宮配水場)	大宮区桜木町4-534-1	180日	機械	配水用電動吐出弁更新	一般競争入札	発注済
8	県水流量調節弁更新工事(西部配水場)	桜区神田646	240日	機械	県水流量調節弁更新	一般競争入札	発注済
9	高砂管網測定点設置工事	浦和区高砂3-15	210日	電気	管網測定点設置	一般競争入札	発注済
10	場内ピット改修工事(西部配水場)	桜区神田646	180日	機械	場内ピット改修	一般競争入札	発注済
11	取水用モータポンプ更新工事(日進浄水場)	北区日進町1-734	150日	機械	取水用モータポンプ更新	一般競争入札	発注済
12	ろ水用電動吐出弁更新工事(大宮配水場)	大宮区桜木町4-534-1	150日	機械	ろ水用電動吐出弁更新	一般競争入札	発注済