

遊亀公園・付属動物園の整備スケジュール案

項目 \ 年次	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度		
整備計画策定委員会・整備計画	◄◄						
測量・各種調査		◄◄					
基本設計		◄◄					
関係法令協議・手続き			◄◄				
実施設計・施工計画			◄◄				
準備工事(造成・池埋立・用水工事等)				◄◄			
動物園リニューアル工事					◄◄◄◄◄◄	◄◄◄◄◄◄	
一般公園リニューアル工事					◄◄◄◄◄◄	◄◄◄◄◄◄	
公園施設長寿命化計画策定(調査・計画)及び事業手続き		◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄	◄◄

※19年度以降の工事工程は、整備内容が確定した時点で再検討が必要