

設備区分 (大分類)	設備区分 (中分類)	設備区分 (小分類)	工事名	作業種別	調達予定 年月	工期(自)	工期(至)	予定 数量	単位	工事場所	納入 条件	検収 条件	需要 箇所
【水力設備】													
機械	水力	水車発電機	早川第三発電所 2号水車発電機除却工事	除却	2016/4	2016/11/1	2017/2/22	1	式	早川第三発電所			山梨総 支社
機械	水力	水車発電機	早川第一発電所 水車発電機除却工事 他1件	除却	2016/4	2016/10/1	2018/3/30	1	式	早川第一発電所			山梨総 支社
機械	水力	水車発電機	駒橋発電所3号水車精密点検他3件工事	修理	2016/11	2017/11/1	2018/5/26	1	式	駒橋発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	駒橋制御所管内 各所ITV装置設置工事	新設・購入	2016/7	2016/10/11	2017/3/10	1	式	鐘ヶ淵・忍野・駒橋 (発)水槽			山梨総 支社
電気	水力	電気	葛野川発電所 1号揚水総合監視装置取替関連除却工事	改造、取替	2016/5	2016/10/3	2016/12/8	1	式	葛野川発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	早川第三発電所 水槽線他移設工事他1件	改造、取替	2016/4	2016/9/1	2016/10/20	1	式	早川第三発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	ハツ沢発電所66kVハツ沢線リレー取替工事他1件	改造、取替	2016/4	2016/9/1	2016/12/20	1	式	ハツ沢発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	早川第三発電所 2号運転制御装置ほか電気設備除却工事	除却	2016/5	2016/10/1	2016/12/13	1	式	早川第三発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	川茂発電所66kV線路LA設置工事他1件	新設・購入	2016/6	2016/10/11	2016/12/14	1	式	川茂発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	早川第三発電所ほか 各所ITV設置工事 他1件	新設・購入	2016/4	2016/8/1	2016/9/16	1	式	早川第三発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	ハツ沢発電所 大野ダム下流ITV設置工事	新設・購入	2016/7	2017/1/20	2017/3/10	1	式	ハツ沢(発)大野調 整池			山梨総 支社
電気	水力	電気	駒橋制御所各発電所ITV設置工事	新設・購入	2017/2	2017/6/5	2017/8/11	1	式	松留発電所			山梨総 支社
電気	水力	電気	芦安発電所取引用計器設置工事 他5件	新設・購入	2016/5	2016/8/1	2016/12/16	1	式	芦安発電所			山梨総 支社
塗装	一般	その他	駒橋発電所 水圧鉄管外部塗装工事	修理	2016/7	2016/11/14	2017/2/17	1	式	駒橋(発)水圧鉄管 路			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	芦川第二発電所 導水路修繕工事	修理	2016/4	2016/6/7	2016/7/6	1	式	芦川第二発電所 第3号暗渠			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	早川第三発電所 巡視路修繕工事	修理	2016/5	2016/10/17	2016/12/9	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	ハツ沢発電所 水槽余水路修繕工事	修理	2016/11	2017/1/10	2017/2/20	1	式	ハツ沢(発)水槽余 水路			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	田代川第二発電所 保利沢川取水口巡視路修繕工事	修理	2016/5	2016/7/4	2016/7/29	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	ハツ沢発電所 水路内部修繕工事	修理	2016/7	2016/12/20	2017/2/20	1	式	ハツ沢(発)導水路			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	津金発電所 取水ダム修繕工事	修理	2016/9	2016/11/2	2016/12/22	1	式	津金発電所 取水 口取水ダム			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	葛野川発電所 屋外開閉所法面修繕工事	修理	2016/7	2016/9/5	2016/12/22	1	式	葛野川(発)屋外開 閉所			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	御岳発電所 高谷沢溪流取水設備修繕工事	修理	2016/9	2016/11/16	2016/12/16	1	式	御岳発電所 高谷 沢溪流取水設備			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	甲府制御所管内 各溪流取水設備河川還元改良工事	改造、取替	2016/11	2017/2/1	2017/3/17	1	式	芦安発電所 注入 用取水口 御岳発電所 第二 取水口			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	早川第三発電所 2号水車発電機取替に伴う基礎改造工事	改造、取替	2016/6	2016/11/1	2018/3/31	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	甲府制御所管内 巡視路修繕工事	修理	2016/5	2016/7/1	2016/8/9	1	式	芦川系発電所他巡 視路			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	田代川第一発電所 放水路改良工事	改造、取替	2016/6	2016/12/16	2017/3/10	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	芦川第一発電所 導水路修繕工事	修理	2016/11	2017/1/23	2017/3/10	1	式	芦川第一発電所 1 1・12号暗渠、鉄管 路			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	葛野川発電所屋外開閉所法面PSアンカー頭部飛散防止対策工事	改造、取替	2016/7	2016/9/1	2016/11/30	1	式	葛野川発電所			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	駒橋制御所管内 各溪流取水設備河川還元改良工事	改造、取替	2016/8	2016/10/11	2016/12/20	1	式	初鹿野(発)大蔵沢 溪流取水口 柏尾(発)白井沢溪 流取水口			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	葛野川発電所 屋外開閉所法面PSアンカー頭部飛散防止対策工事	改造、取替	2016/7	2016/9/5	2016/12/22	1	式	葛野川(発)屋外開 閉所			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	早川制御所管内 溪流取水口河川還元改良工事	改造、取替	2016/8	2016/10/11	2016/12/20	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	早川第三発電所 2号搬入路整備工事	改造、取替	2016/7	2016/9/16	2016/10/25	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	一般土木	一般土木	早川第三発電所 2号水槽余水路改良工事	改造、取替	2016/7	2016/11/1	2018/3/31	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	水力	主要工事	早川第一発電所 水車取替に伴う水圧鉄管取替工事	改造、取替	2016/7	2016/11/15	2019/3/20	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町			山梨総 支社
土木	水力	主要工事	早川第三発電所 屋外フェンス改修工事他1件	改造、取替	2016/4	2016/8/17	2016/9/21	1	式	早川第三発電所			山梨総 支社
土木	水力	主要工事	早川第一発電所 水車発電機取替に伴う基礎改造工事	改造、取替	2017/2	2017/5/8	2019/3/20	1	式	山梨県南巨摩郡早 川町他			山梨総 支社
土木	水力	主要工事	葛野川発電所屋外開閉所法面修繕工事	修理	2016/6	2016/9/1	2016/12/26	1	式	葛野川発電所			山梨総 支社
【変電設備】													
建築	一般建築	一般建築	東山梨変電所分散型制御保護装置更新に伴う制御本館改修工事	改造、取替	2016/6	2016/8/1	2017/2/10	1	式	山梨県大月市			本社
電気	変電154kV以上	一次154kV	早川第一発電所 154／66kV連系変圧器設置工事(1期)他4件	改造、取替	2016/5	2016/9/15	2017/3/22	1	式	早川第一発電所			山梨総 支社
電気	変電154kV以上	一次154kV	釜無白根変電所66kV玉轡線リレー取替工事 他1件	改造、取替	2016/12	2017/5/1	2017/6/30	1	式	釜無白根変電所			山梨総 支社
電気	変電154kV以上	一次154kV	北巨摩変電所 送電用TC取替工事 他1件	改造、取替	2016/4	2016/9/1	2017/1/27	1	式	北巨摩変電所			山梨総 支社
電気	変電154kV以上	一次154kV	山梨変電所 EVT排油槽設置工事	改造、取替	2017/3	2017/6/1	2017/8/31	1	式	山梨変電所			山梨総 支社
電気	変電154kV以上	一次154kV	山梨変電所他CVケーブル修理工事	修理	2016/6	2016/9/1	2016/11/30	1	式	山梨変電所ほか			山梨総 支社
電気	変電154kV以上	一次154kV	早川第一発電所 所内電源改造工事(流通設備1期)	新設・購入	2016/7	2016/11/5	2017/1/23	1	式	早川第一発電所			山梨総 支社
電気	変電154kV以上	超高圧500kV	東山梨変電所500kV1U総合記録装置改造	改造、取替	2016/12	2017/4/4	2017/5/30	1	式	東山梨変電所			山梨総 支社