

■スケジュール

内容	年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
ハード事業						
1 整備基本計画の策定		■				
整備基本計画の改定			■			
2 測量調査・設計						
基本設計（プロポーザル方式）		■				
実施設計			■			
3 用地調査・買収		■	■			
4 行政手続き		■	■			
5 工事						
造成				■		
建設				■	■	■
ソフト事業						
6 運営体制の構築及び運営計画の策定						
運営組織の検討、決定			■	■	■	■
指定管理者の選定					■	
詳細計画の立案				■	■	■
人員体制の確保						■