


# 峡南地域単位制・総合制高校 工程イメージ図(案) (1面から)



# 峡南地域単位制・総合制高校 建設スケジュール(案)

★2020年4月新設校開校

	2017年度			2018年度			2019年度			2020年度			2021年度			2022年度																	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
用地測量	2月~用地測量																																
造成設計 造成工事	造成設計			造成工事																													
設計委託 地質調査 校舎等建設	プロポーザル 設計(建築)			地質調査			入札			建築1期 (管理・普通教室・特別教室・実習室)			入札			建築2期(屋内運動場)			入札			部室、											
解体設計 解体工事	設計(解体)			入札			解体(旧町体育館、旧町民会館)			解体(旧町保育所) ※市川三郷町が解体。			解体(既存校舎)									解体(既存屋内運動場)											
グラウンド設計 グラウンド整備																						設計(グラウンド)									グラウンド整備		

※上記の工程イメージ図(案)は、現時点での計画を示しており、「峡南地域単位制・総合制高校の整備に係る基本的な考え」の施設整備の方針および学校運営に支障を来さない範囲内での変更可能。