

新流通工業団地事業スケジュール(予定)

	2017年度			2018年度	2019年度	2020年度
	9	12	3			
農振除外	→					
農地転用	→					
実施設計	→					
用地取得	→					
工事説明等	→					
造成工事	17.12 第1期工事着手			20.2 第1期分譲開始		
	18.10 第1期工事着手			20.10 第2期分譲開始		
遺跡調査	→					
			→			