

新最終処分場建設までのスケジュール案

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
基本計画・地域計画	■	■							
候補地の検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■
測量・地質調査		■							
都市計画策定	■	■	■	■	■	■	■	■	■
生活環境影響調査			■	■	■				
基本設計	■	■	■	■	■	■	■	■	■
実施設計					■				
工事監理	■	■	■	■	■	■	■	■	■
建設工事						■	■	■	■

共用
開始