

新ごみ処理施設整備基本工程表（案）

| | 工程 | 実施概要 |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| 2021年度 | 候補地の選定 | 候補地選定・地元説明 |
| | 循環型社会形成推進地域計画 | ごみ分析・予測修正、計画書の申請 |
| 2022年度 | 共同処理の基本計画 | 基本計画策定 |
| | 建設用地の測量調査 | 測量調査 |
| | 建設用地の地質調査 | 地質調査 |
| 2023年度 | 本体施設の基本設計 | 設計図書検討、各施設の基本設計 |
| 2023～25年度 | 生活環境影響調査 | 現地調査(期間1年) |
| 2025～26年度 | 実施計画 | 実施計画、特定事業(DBO)の選定、 募集要項、事業者選定 |
| 2026年度 | 付帯施設の設計 | 温浴など付帯施設の設計 |
| 2027～29年度 | 本体施設の建設工事 | 本体建設工事・外構工事 |
| 2027年度～28年度 | 付帯施設の建設工事 | 付帯施設の建設・外構工事 |
| 2029～30年度 | 試運転・供用開始 | |