

2022年7月～9月	基本構想着手に向けた予備調査
2022年10月～23年3月	基本構想策定
2023年度	基本計画策定／各種法の手続き
2024年度	基本設計・実施設計／造成工事
2025年～26年度	工事
2027年度	竣工

2022年6月現在