

■施策のうち整備関係の実施計画表

施策の内容		前期 (26-30年度)	中期 (31-35年度)	後期 (36年度以降)
整備基本計画の策定				
保存の ための 整備	進徳館の保存修理			
	旧大手門(移築門)の保存修理			
	三ノ丸斜面の樹木伐採、崩落防止工事			
	本丸虎口の整備			
	建築物や構造物の撤去・移転			
	史跡境界標の設置			
	太鼓櫓の修理方針の検討と実施			
	三峰川沿い南急崖の安全対策（防災対策工事の方針検討後実施）			
	日常の維持管理、点検で把握された箇所の修理			
活用の ための 整備	南曲輪の庭園整備の検討			
	公有化実施箇所の整備			
	動線計画に基づいた園路整備の検討実施			
	案内板、解説板等の維持管理と整備			
	公開や維持管理に必要な施設の整備			