

配水管工事発注予定カ所 令和3年度（第2回分）

	施工場所	工期	発注時期	工事概要
【燕地区】 ①	八王寺	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75
②	杉柳	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75
③	道金	100日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75
④	杉名	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75
⑤	柳山	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100~75
⑥	洋食器センター	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
⑦	水道町四丁目	70日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ75
⑧	秋葉町三丁目	130日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ250
⑨	杣木	120日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ250
⑩	廿六木4区	120日間	第3四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ100
【吉田地区】 ①	粟生津	90日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ50
②	吉田新田町	120日間	第2四半期	配水管布設替 水道用ポリエチレン管 φ150
【分水地区】 ①	中島	100日間	第3四半期	配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 φ200
②	溝古新	100日間	第2四半期	配水管撤去