

佐渡市学校施設寿命化計画



【直近10年の概算事業費】

年 度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	10年間の事業費合計 (千円)	平均事業費 (千円)
総事業費(千円)	64,084	355,644	936,436	1,223,863	1,172,824	1,019,576	1,156,288	1,078,695	1,105,250	1,123,420	9,236,080	923,608

【長寿命化改良の対象施設と事業スケジュール・事業費】

更新種別	対象施設名	対象建物	対象面積	構造	建築年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	概算工事費 (千円)
長 寿 命 化 改 良	加茂小学校	校舎	3,179	RC	1970	耐力度調査	実施設計	工事	工事							1,008,728
						4,037	100,873	403,491	605,237							
	佐和田中学校	校舎1 校舎2	4,846	RC	1972		耐力度調査	実施設計	工事	工事						1,537,684
							6,154	153,768	615,074	922,610						
	両津中学校	校舎1	2,797	RC	1979				耐力度調査	実施設計	工事	工事				887,516
									3,552	88,752	355,006	532,510				
	二宮小学校	校舎1	2,388	RC	1983							耐力度調査	実施設計	工事	工事	757,736
										3,033	75,774	303,095	454,641			
河原田小学校	校舎	4,345	RC	1986								耐力度調査	実施設計	工事	工事	1,378,712
												5,518	137,871	551,485	827,227	
金井中学校	校舎1	3,909	RC	1988										耐力度調査	実施設計	1,240,365
														4,964	124,036	
年度別事業費 計(千円)						4,037	107,027	557,260	1,223,863	1,011,362	358,039	613,801	440,966	1,011,090	951,264	6,278,709

【大規模改造の対象施設と事業スケジュール・事業費】

更新種別	対象施設名	対象建物	対象面積	構造	建築年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	概算工事費 (千円)
長 寿 命 化 改 良	新穂中学校	校舎	3,433	RC	1991	実施設計	工事	工事								389,045
						38,904	155,618	233,427								
	新穂中学校	体育館	2,204	RC	1993		実施設計	工事	工事							211,419
						21,142	84,567	126,852								
	加茂小学校	体育館	879	S	1969		実施設計				工事					84,318
							8,432			84,318						
	佐和田中学校	体育館	1,970	S	1973			実施設計				工事				188,972
								18,897			188,972					
	河原田小学校	体育館	1,573	S	1986						実施設計	工事				150,890
										15,089	150,890					
	羽茂小学校	校舎	3,678	RC	1993						実施設計	工事	工事			416,809
										41,681	166,724	250,085				
	羽茂小学校	体育館	1,561	RC	1995						実施設計	工事	工事			149,739
										14,974	59,896	89,843				
	松ヶ崎小中学校	体育館	563	S	1978						実施設計	工事				54,006
											5,401	54,006				
高千小学校	校舎	2,670	RC	1989							実施設計	工事	工事		302,578	
											30,258	121,031	181,547			
高千小学校	体育館	1,125	S	1989							実施設計	工事	工事		107,916	
											10,792	43,166	64,750			
相川中学校	校舎	3,385	RC	1994								実施設計	工事		383,605	
												38,361	383,605			
二宮小学校	体育館	816	S	1984									実施設計	工事	78,275	
													7,827	78,275		
畑野小学校	体育館	1,656	S	1980										実施設計	工事	158,852
														15,885	158,852	
真野小学校	体育館	1,387	S	1982											実施設計	133,048
															13,305	
年度別事業費 計(千円)						60,046	248,617	379,176	0	161,462	661,537	542,486	637,729	94,160	172,157	2,957,370