

令和2年度 阿賀町公共工事発注計画書

令和2年4月23日公表

番号	発注機関	担当課	担当係	工事名	施工場所	工種	入札(契約)方法	発注予定時期	当初計画概要	
									工期又は日	工事概要
当初 - 1	阿賀町	総務課	行政係	旧鳥井小学校教員住宅解体工事	八ツ田	解体工事	制限付一般競争	4月	60日間	木造2階建 1棟
当初 - 2	阿賀町	まちづくり 観光課	商工観光係	阿賀野川河川公園整備工事	津川	土木一式	制限付一般競争	4月	210日間	土壌改良工・芝張工 A=10,920㎡ 種子吹付工 A=6,500㎡ 舗装工 A=47㎡
当初 - 3	阿賀町	建設課	建設係	町道田沢上村屋敷添1・2号線改良工事	田沢	土木一式	制限付一般競争	5月	180日間	施工延長 L=110m 幅員 W=4.0m 側溝工 L=100m 舗装工 A=500㎡
当初 - 4	阿賀町	建設課	建設係	町道牧線外パイプリフレッシュ工事(その1)	新谷・古岐	土木一式	制限付一般競争	5月	11月	導水管 L=200m
当初 - 5	阿賀町	建設課	上下水道係	内川水道施設整備 水道管移設補償(その3)工事	五十沢	水道施設	制限付一般競争	5月	11月	配水管布設 L=100m 配水管撤去 L=150m
当初 - 6	阿賀町	建設課	上下水道係	内川水道施設整備 下水道管移設補償(その3)工事	五十沢	水道施設	制限付一般競争	5月	11月	下水道管撤去 L=200m ※内川水道施設整備水道管移設補償(その3)工事と一括発注
当初 - 7	阿賀町	町民生活課	クリーンセンター	2号炉後燃焼水冷ジャケット更新工事	上川	機械器具設置	制限付一般競争	5月	120日間	水冷ジャケットSS400 取替1基 保護板SS400 取替3個
当初 - 8	阿賀町	総務課	行政係	旧五十島集会所解体工事	五十島	解体工事	制限付一般競争	5月	60日間	木造平屋建 1棟
当初 - 9	阿賀町	総務課	三川支所	三川支所高圧受電機器更新工事	三川	電気工事	制限付一般競争	5月	8月	高圧交流負荷開閉器更新 N=1台 変圧器(第1キュービクル)更新 N=1台 変圧器(受電キュービクル)更新 N=1台
当初 - 10	阿賀町	町民生活課	クリーンC・汚泥再生C施設係	汚泥再生センター基幹改良工事 ※継続事業(R2~R3)	西	機械器具設置	制限付一般競争	5~6月	R4.3月	プラント機器更新・新設 配管設備更新
当初 - 11	阿賀町	建設課	建設係	町道だんの山線道路改良工事	津川	土木一式	制限付一般競争	6月	75日間	施工延長 L=30m 幅員 W=3.0m 擁壁工 L=20m 舗装工 A=90㎡
当初 - 12	阿賀町	建設課	建設係	町道平堀下広沢線道路改良工事	平堀	土木一式	制限付一般競争	6月	200日間	施工延長 L=100m 幅員 W=4.0m 側溝工 L=100m 擁壁工 L=100m 舗装工 A=500㎡
当初 - 13	阿賀町	建設課	建設係	町道新谷古岐線改良工事(上部)	新谷・古岐	土木一式	制限付一般競争	6月	3月	橋梁上部工 L=33m
当初 - 14	阿賀町	建設課	上下水道係	夏渡戸水道施設 取水ポンプ設置工事	日出谷	さく井	制限付一般競争	6月	12月	取水ポンプ N=1箇所
当初 - 15	阿賀町	農林課	林政係	中ノ沢溪谷森林公園トイレ整備工事	中ノ沢	建築一式工事	制限付一般競争	6月	100日間	トイレ新設工事
当初 - 16	阿賀町	農林課	林政係	九島観光栗園施設修繕工事	九島	建築一式工事	制限付一般競争	6月	100日間	管理棟修繕工事
当初 - 17	阿賀町	農林課	林政係	林道行地五十沢線開設工事	細越	土木一式工事	制限付一般競争	6月	180日間	道路開設 L=268m

令和2年度 阿賀町公共工事発注計画書

令和2年4月23日公表

番号	発注機関	担当課	担当係	工 事 名	施工場所	工 種	入札(契約)方法	発注予定時期	当初計画概要	
									工期又は日	工事概要
当初 - 18	阿賀町	農林課	林政係	林道谷地滝首線改良工事	神谷	ほ装工事	制限付一般競争	6月	150日間	道路改良・舗装 L=200m
当初 - 19	阿賀町	福祉介護課	きりん荘	きりん荘防水改修工事	鹿瀬	屋根工事	制限付一般競争	6月	9月	改質アスファルトルーフィング貼り A=500㎡
当初 - 20	阿賀町	建設課	建設係	町道天満線消雪ハブ°リフレッシュ工事	天満	土木一式	制限付一般競争	7月	11月	散水管 L=300m
当初 - 21	阿賀町	建設課	建設係	町道清川高原1号線消雪ハブ°リフレッシュ工事	角島	土木一式	制限付一般競争	7月	11月	散水管 L=200m
当初 - 22	阿賀町	建設課	建設係	消雪ハブ°清川高原井戸掘削工事	角島	さく井工事	制限付一般競争	7月	11月	井戸掘削 N=1箇所
当初 - 23	阿賀町	建設課	建設係	町道牧線外パイプフレッシュ工事(その2)	小花地	土木一式	制限付一般競争	7月	11月	散水管 L=100m
当初 - 24	阿賀町	建設課	建設係	町道小花地線外パイプフレッシュ工事(その1)	小花地	土木一式	制限付一般競争	7月	11月	散水管 L=350m
当初 - 25	阿賀町	建設課	建設係	町道小花地線外パイプフレッシュ工事(その2)	新谷	土木一式	制限付一般競争	7月	11月	散水管 L=300m
当初 - 26	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津水道施設整備 第7次工事	吉津	水道施設	制限付一般競争	7月	12月	配水管布設 L=250m
当初 - 27	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津水道施設整備 第8次工事	あが野北	水道施設	制限付一般競争	7月	12月	配水管布設 L=250m
当初 - 28	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津水道施設整備 水道管移設補償工事	吉津	水道施設	制限付一般競争	7月	12月	配水管布設 L=60m
当初 - 29	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津水道施設整備 下水道管移設補償工事	吉津	水道施設	制限付一般競争	7月	12月	下水道管布設 L=100m ※吉津水道施設整備水道管移設補償工事と一括発注
当初 - 30	阿賀町	農林課	農地係	ため池監視システム設置工事	両郷甲 広谷乙	電気通信	制限付一般競争	7月	12月	高感度監視カメラ、計装盤、バッテリー収納盤、ソーラーパネル 各2基
当初 - 31	阿賀町	建設課	建設係	町道中学校線道路改良工事	津川	土木一式	制限付一般競争	8月	155日間	施工延長 L=50m 幅員 W=5.5m 側溝工 L=100m 舗装工 A=400㎡
当初 - 32	阿賀町	建設課	建設係	町道黒谷線道路改良工事	黒谷	土木一式	制限付一般競争	8月	220日間	施工延長 L=200m 幅員 W=4.0m 側溝工 L=200m 擁壁工 A=200m 舗装工 A=1,200㎡
当初 - 33	阿賀町	建設課	上下水道係	綱木水道施設整備 第4次工事	綱木	水道施設	制限付一般競争	8月	12月	配水管布設 L=250m
当初 - 34	阿賀町	建設課	上下水道係	綱木水道施設整備 第5次工事	綱木	水道施設	制限付一般競争	8月	12月	配水管布設 L=250m

令和2年度 阿賀町公共工事発注計画書

令和2年4月23日公表

番号	発注機関	担当課	担当係	工 事 名	施工場所	工 種	入札(契約)方法	発注予定時期	当初計画概要	
									工期又は日	工事概要
当初 - 35	阿賀町	建設課	上下水道係	津川処理区 マンホールポンプ更新工事	津川	機械器具設置	制限付一般競争	8月	12月	マンホールポンプ N=4台
当初 - 36	阿賀町	農林課	林政係	林道御神楽線改良工事	神谷	ほ装工事	制限付一般競争	8月	150日間	道路改良・舗装 L=200m
当初 - 37	阿賀町	町民生活課	クリーンセンター	No.1ダストコンベア更新工事	上川	機械器具設置	制限付一般競争	8月	65日間	ダストコンベアNo.1取替 DD4-S型 1000H 1台(ケース、フライト、チェーン:SS、ローラー:SU S304)
当初 - 38	阿賀町	町民生活課	クリーンセンター	煙突補修工事	上川	機械器具設置	制限付一般競争	8月	80日間	内部清掃、内外点検 内面一部塗装 内巻材取付
当初 - 39	阿賀町	建設課	上下水道係	津川水質浄化センター電気設備更新工事	津川	電気通信	制限付一般競争	9月	3月	負荷設備等 N=1式
当初 - 40	阿賀町	建設課	上下水道係	津川水質浄化センター機械設備更新工事	津川	機械器具設置	制限付一般競争	9月	3月	機械設備等 N=1式
当初 - 41	阿賀町	建設課	上下水道係	中央浄化センター電気設備更新工事	九島	電気通信	制限付一般競争	9月	3月	計測設備等 N=1式
当初 - 42	阿賀町	農林課	農地係	当麻用水路改良工事	日出谷乙	土木一式	制限付一般競争	9月	3月	用水路工 L=330m BF400-300型(L=330m)
当初 - 43	阿賀町	町民生活課	クリーンC・汚泥再生C施設係	汚泥再生センター各槽防食塗装工事 ※継続事業(R2~R3)	西	建築一式	制限付一般競争	9月	R4. 3月	汚泥貯留槽・し尿貯留槽・予備貯留槽(A) 防食塗装
当初 - 44	阿賀町	町民生活課	クリーンC・汚泥再生C施設係	汚泥再生センタープラント機器整備工事	西	機械器具設置	制限付一般競争	9月	150日間	浄化槽汚泥破碎装置・し尿投入ポンプ(A)・汚泥供給ポンプ(A)・繊維除去装置・汚泥脱水機
当初 - 45	阿賀町	町民生活課	クリーンセンター	公害監視計器修繕工事	上川	機械器具設置	制限付一般競争	11月	120日間	塩化水素濃度計2台、ばいじん計2台 4成分分析計2台の点検整備
当初 - 46	阿賀町	町民生活課	クリーンセンター	1・2号炉耐火物補修工事	上川	清掃施設	制限付一般競争	11月	120日間	超断熱・断熱・耐火キャストブル取替
当初 - 47	阿賀町	町民生活課	クリーンセンター	ごみクレーン点検補修工事	上川	機械器具設置	随意契約	11月	130日間	クレーン年次点検・消耗部品交換 2基 バケット整備