

## 令和元年度 阿賀町公共工事発注計画書（令和元年7月1日更新）

令和元年7月1日更新

番号	発注機関	担当課	担当係	工 事 名	施工場所	工 種	入札(契約)方法	発注予定時期	当初計画概要		備 考
									工期又は日	工事概要	
7月 変更 - 1	阿賀町	総務課	三川支所	五十島集落集会所施設整備工事	五十島	建築一式工事	制限付一般競争入札	4月	128日間	木造建築1階建 建築面積180.53㎡、延床面積157.34㎡	4/25契約
当初 - 1	阿賀町	建設課	上下水道係	新谷古岐簡易水道施設 水源整備工事	新谷	水道施設	制限付一般競争	5月	9月	ポンプ設置工 N=1箇所 導水管布設工 L=100m	5/23契約
当初 - 2	阿賀町	建設課	建設係	町道田沢上村屋敷添1・2号線改良工事	田沢	土木一式	制限付一般競争	5月 6月	10月	道路改良 L=170m	6/6契約
当初 - 3	阿賀町	建設課	建設係	町道井ノ上線改良工事	吉津	土木一式	制限付一般競争	6月 7月	10月	道路改良 L=111m	7/4契約
当初 - 4	阿賀町	建設課	建設係	町道牧線外パイプフレッシュ工事 (その1)	小花地	さく井	制限付一般競争	5月 8月	10月	井戸鑿井 1池	
当初 - 5	阿賀町	建設課	建設係	町道牧線外パイプフレッシュ工事 (その2)	吉津	さく井	制限付一般競争	5月 8月	10月	井戸鑿井 1池	
当初 - 6	阿賀町	建設課	建設係	町道牧線外パイプフレッシュ工事 (その3)	新谷	さく井	制限付一般競争	5月 8月	10月	井戸鑿井 1池	
当初 - 7	阿賀町	建設課	建設係	町道平堀下広沢線改良工事	平堀	土木一式	制限付一般競争	5月 7月	10月	道路改良 L=100m	7/18入札
当初 - 8	阿賀町	建設課	建設係	町道新谷古岐線改良工事	新谷・古 岐	土木一式	制限付一般競争	5月 4月	3月	橋梁上部工 L=33m 取付道路工 L=70m 橋梁下部工 (左岸)	4/25契約
当初 - 9	阿賀町	建設課	建設係	町道鹿瀬堤防線改良工事	鹿瀬	土木一式	制限付一般競争	5月 6月	10月	道路改良 L=77m	6/20契約
当初 - 10	阿賀町	建設課	建設係	町道黒谷線改良工事	黒谷	土木一式	制限付一般競争	5月 9月	11月	道路改良 L=200m	
当初 - 11	阿賀町	農林課	林政係	林道行地五十沢線開設工事	細越	土木一式	制限付一般競争入札	5月 6月	229日間	施工延長 L=305m (268m) 幅員 W=4.0m 土工 1.0式、排水施設工 L=261m、 安全施設工 1.0式、法面保護工 1.0 式、路盤工 A=1,092.7m <sup>2</sup>	6/27契約
当初 - 12	阿賀町	農林課	林政係	林道深戸花立線開設工事	鹿瀬	土木一式	制限付一般競争入札	5月 6月	206日間	施工延長 L=207m 幅員 W=4.0m 側溝工 L=169m、安全施設工 1.0 式、法面保護工 A=2,011m <sup>2</sup> 、路面・ 路盤工714m <sup>2</sup>	6/27契約
当初 - 13	阿賀町	農林課	林政係	林道谷地滝首線1工区舗装工事	三方	ほ装工事	制限付一般競争入札	5月 6月	166日間	施工延長 L=295m 幅員 W=4.0m 土工 1.0式、排水施設工 L=45m、安 全施設工 1.0式、舗装工 A=1,283m <sup>2</sup>	6/27契約
当初 - 14	阿賀町	農林課	林政係	林道谷地滝首線2工区舗装工事	三方	ほ装工事	制限付一般競争入札	5月 6月	206日間	施工延長 L=460m 幅員 W=4.0m 土工 1.0式、排水施設工 L=6m、安 全施設工 1.0式、舗装工 A=2,018m <sup>2</sup>	6/27契約
当初 - 15	阿賀町	農林課	林政係	林道長走線改良工事	日出谷	土木一式	制限付一般競争入札	5月 6月	137日間	施工延長 L=100m 幅員 W=4.0m 土工 1.0式、排水施設工 L=166m、 路面工 A=361m <sup>2</sup>	6/27契約
当初 - 16	阿賀町	農林課	林政係	林道前ノ沢線改良工事	神谷	土木一式	制限付一般競争入札	5月 6月	137日間	施工延長 L=120m 幅員 W=4.0m 土工 1.0式、排水施設工 L=90m、路 面工 A=365m <sup>2</sup>	6/27契約
当初 - 17	阿賀町	町民生活課	ｸﾘｰﾝC・ 汚泥再生C 係	汚泥再生センター放流管布設工事	西	水道施設 土木一式	制限付一般競争	5月 6月	3月	延長=500m	6/20契約

## 令和元年度 阿賀町公共工事発注計画書（令和元年7月1日更新）

令和元年7月1日更新

番号	発注機関	担当課	担当係	工事名	施工場所	工種	入札(契約)方法	発注予定時期	当初計画概要		備考
									工期又は日	工事概要	
当初 - 18	阿賀町	まちづくり観光課	観光商工係	阿賀野川河川公園一園路等整備工事 ※7月変更-2へ合冊発注	津川	ほ装工事	制限付一般競争入札	5月	105日間	舗装工 A=855㎡ 溝渠工 1式	—
当初 - 19	阿賀町	まちづくり観光課	観光商工係	阿賀野川河川公園一芝等整備工事 ※7月変更-2へ合冊発注	津川	造園工事	制限付一般競争入札	5月	150日間	芝張工 A=12,160㎡ 緑化工 A=6,960㎡	—
7月 変更 - 2	阿賀町	まちづくり観光課	観光商工係	阿賀野川河川公園整備工事	津川	土木一式	制限付一般競争入札	6月	230日	芝張工 A=10,950㎡ 種子吹付工 A=8170㎡ 舗装工 A=855㎡、溝渠工 L=113m 給水設備工 1式、撤去工 V=0.6m <sup>2</sup>	18-19-40 合冊
当初 - 20	阿賀町	まちづくり観光課	三川支所	スキー場第6ペアリフト通信ケーブル 更新工事	川口	電気工事 機械器具設置工事	随意契約	5月 6月	11月	通信ケーブル撤去・設置 L=650m	6/20契約
当初 - 21	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津簡易水道施設 配水管布設第3次工事	吉津	水道施設	制限付一般競争	6月 7月	11月	配水管布設 L=500m	7/4契約
当初 - 22	阿賀町	建設課	上下水道係	内川簡易水道施設 上下水道管移設補償（その3）工事	五十沢	水道施設	制限付一般競争	6月 8月	3月	配水管布設 L=100m 旧管撤去 L=100m	
当初 - 23	阿賀町	建設課	上下水道係	綱木簡易水道施設 配水管布設第2次工事	綱木	水道施設	制限付一般競争	6月 7月	11月	配水管布設 L=300m	7/4契約
当初 - 24	阿賀町	建設課	上下水道係	内川特定環境保全公共下水道 下水道 管布設工事	川口	水道施設	制限付一般競争	6月 8月	3月	下水道管撤去 L=100m	
当初 - 25	阿賀町	建設課	上下水道係	公共下水道施設 ストックマネジメン ト対策工事（その1）	五十沢	機械器具設置	制限付一般競争	6月 7月	9月	機械設備 N=1式	
当初 - 26	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津簡易水道施設 配水管布設第4次工事	吉津	水道施設	制限付一般競争	7月	12月	配水管布設 L=500m	
当初 - 27	阿賀町	建設課	上下水道係	綱木簡易水道施設 配水管布設第3次工事	綱木	水道施設	制限付一般競争	7月	12月	配水管布設 L=200m	
当初 - 28	阿賀町	建設課	上下水道係	津川水質浄化センター 長寿命化対策 工事（その1）	津川	電気通信	制限付一般競争	7月	3月	電気設備 N=1式	
当初 - 29	阿賀町	建設課	上下水道係	公共下水道施設 ストックマネジメン ト対策工事（その2）	五十沢	電気通信	制限付一般競争	7月	12月	電気設備 N=1式	
当初 - 30	阿賀町	建設課	上下水道係	公共下水道施設 ストックマネジメン ト対策工事（その3）	九島	電気通信 機械器具設置	制限付一般競争	7月	12月	電気設備 N=1式	7/18入札
当初 - 31	阿賀町	町民生活課	クリーン・ 污泥再生C 係	污泥再生センター防食塗装工事	西	建築一式	制限付一般競争	7月 8月	3月	受入槽、貯留槽防食塗装	
当初 - 32	阿賀町	警防課	防災救助係	新潟県防災無線移設工事	津川	機械器具設置	制限付一般競争入札	7月	3月	新潟県防災無線 一式	
当初 - 33	阿賀町	建設課	上下水道係	吉津簡易水道施設 配水管布設第5次工事	吉津	水道施設	制限付一般競争	8月	11月	配水管布設 L=100m	
当初 - 34	阿賀町	建設課	上下水道係	津川水質浄化センター 長寿命化対策 工事（その2）	津川	機械器具設置	制限付一般競争	8月	3月	機械設備 N=1式	
当初 - 35	阿賀町	建設課	上下水道係	公共下水道施設 ストックマネジメン ト対策工事（その4）	鹿瀬	機械器具設置	制限付一般競争	8月 7月	11月	マンホールポンプ更新 N=2箇所	7/18入札

## 令和元年度 阿賀町公共工事発注計画書（令和元年7月11日更新）

令和元年7月11日更新

番号	発注機関	担当課	担当係	工 事 名	施工場所	工 種	入札(契約)方法	発注予定時期	当初計画概要		備 考
									工期又は日	工事概要	
当初 - 36	阿賀町	建設課	建設係	町道下町平堀線外パイプフレッシュ工事（その1）	津川	土木一式	制限付一般競争	8月	11月	管類更新 L=100m	
当初 - 37	阿賀町	建設課	建設係	町道下町平堀線外パイプフレッシュ工事（その2）	天満	さく井	制限付一般競争	8月	11月	井戸鑿井 1池	
当初 - 38	阿賀町	建設課	建設係	町道清川1号線外パイプフレッシュ工事	角島	土木一式	制限付一般競争	8月	11月	管類更新 L=150m	
当初 - 39	阿賀町	農林課	林政係	中ノ沢渓谷森林公園トイレ改修工事	中ノ沢	土木一式	制限付一般競争入札	8月	100日間	トイレ改修工事	
当初 - 40	阿賀町	まちづくり観光課	観光商工係	阿賀野川河川公園一付帯施設整備工事 ※7月変更-2へ合冊発注	津川	造園工事他	制限付一般競争入札	8月	100日間	散水施設工 1式 看板設置 1式 遊具整備 1式	—
当初 - 41	阿賀町	建設課	上下水道係	公共下水道施設 ストックマネジメント対策工事（その5）	津川	電気通信	制限付一般競争	9月	3月	非常通報装置更新 N=5箇所	
当初 - 42	阿賀町	農林課	農地係	八田蟹用水路改良第5次工事	日野川	土木一式	制限付一般競争入札	9月	3月	用水路工 L=1,090m、BF300型 (L=1,090m) 用水路工 L=1,355m、BF300型 (L=1,355m)	43合冊
当初 - 43	阿賀町	農林課	農地係	八田蟹用水路改良第6次工事 ※上記、5次工事と合冊発注	日野川	土木一式	制限付一般競争入札	9月	3月	用水路工 L=1,100m —BF300型(L=1,100m)	—
当初 - 44	阿賀町	農林課	農地係	五十島用水路改良第2次工事	五十島	土木一式	制限付一般競争入札	9月	3月	用水路工 L=1,050m BF400-300型(L=1,050m)	
当初 - 45	阿賀町	農林課	農地係	水沢用水路改良工事	日出谷甲	土木一式	制限付一般競争入札	9月 10月	3月	用水路工 L=735m BF300型(L=735m)	
当初 - 46	阿賀町	農林課	農地係	三階原用水路改良工事	日野川甲	土木一式	制限付一般競争入札	9月 10月	3月	用水路工 L=400m BF300型(L=400m)	
当初 - 47	阿賀町	農林課	農地係	九島用水路改良工事	九島	土木一式	制限付一般競争入札	9月 10月	3月	用水路工 L=110m φ800管路(L=110m)	
当初 - 48	阿賀町	町民生活課	クリーン・汚泥再生C係	汚泥再生センタープラント機器整備工事	西	機械器具設置	制限付一般競争	9月	3月	し尿破碎装置整備1台、汚泥供給ポンプ整備1台、脱水汚泥投入ポンプ整備1台ほか	
7月 変更 - 3	阿賀町	建設課	建設係	町道新谷古岐線改良工事（下部その2）	新谷・古岐	土木一式	制限付一般競争	10月	3月	橋梁下部工（左岸） N=1基	
当初 - 49	阿賀町	町民生活課	クリーン・汚泥再生C係	クリーンセンター耐火物補修工事	払川	清掃施設	制限付一般競争	11月	3月	加熱管（耐食鋼管）取替176本 2号炉耐火物打替え	
当初 - 50	阿賀町	町民生活課	クリーン・汚泥再生C係	公害監視計器修繕工事	払川	機械器具設置	随意契約	11月	3月	塩化水素濃度計2台、ばいじん計2台、4成分分析計2台の点検整備	
当初 - 51	阿賀町	町民生活課	クリーン・汚泥再生C係	ごみクレーン点検補修工事	払川	機械器具設置	随意契約	11月	3月	ごみクレーン年次点検及び消耗部品交換 2基	