
令和４年度 工 事 発 注 計 画 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 

工 事 名 称 工事場所 工事期間 種別 工 事 概 要 契約方法 発注時期 備 考 

川角第２処理分区枝線管渠布設工事 

 

毛呂山町大字 

川角地内 

５か月 土木 φ200mm 開削工法 

Ｌ＝960m（工区数未定） 

入札 第２四半期 

 

 

下川原処理分区枝線管渠布設工事 毛呂山町大字 

下川原地内 

５か月 土木 φ200mm  開削工法 

Ｌ＝700m（工区数未定） 

入札 第２四半期  

舗装本復旧工事 

 

毛呂山町外 ２か月 舗装 舗装本復旧（工区数未定） 入札 第１四半期 

第２四半期 

 

水中撹拌機整備工事 

 

毛呂山処理セン

ター 

３か月 設備 水中撹拌機の整備 入札 第１四半期  

毛呂山処理センターＬＥＤ化更新 

工事その３ 

毛呂山処理セン

ター 

５か月 設備 ４箇所 随意 第１四半期  

２系返送・余剰汚泥ポンプ整備工事 毛呂山処理セン

ター 

４か月 設備 返送汚泥ポンプ及び余剰

汚泥ポンプの整備 

入札 第１四半期  

キュービクル更新工事 鳩山ＮＴ第１中

継ポンプ場 

９か月 設備 高圧機器及び、受変電設備

等更新 

入札 第１四半期  

鳩山ＮＴ第２中継ポンプ場破砕機 

更新工事 

鳩山ＮＴ第２中

継ポンプ場 

４か月 設備 破砕機更新 入札 第１四半期  

１系消泡水ポンプ更新工事 毛呂山処理セン

ター 

５か月 設備 消泡水ポンプ更新 入札 第１四半期 

 

 

ＤＯ・ＭＬＳＳ計更新工事 

 

毛呂山処理セン

ター 

６か月 設備 １系ＤＯ・ＭＬＳＳ計更新 

 

入札 第２四半期 

 

 

汚泥流量計更新工事 毛呂山処理セン

ター 

６か月 設備 流量計更新 入札 第２四半期 

 

 

        

 

        

※４月１日現在の予定であり、今後変更になる場合もございます。 


