
令和５年度 工 事 発 注 計 画 
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 

工 事 名 称 工事場所 工事期間 種別 工 事 概 要 契約方法 発注時期 備 考 
川角第２処理分区枝線管渠布設工事 
 

毛呂山町大字 
川角地内 

５か月 土木 φ200mm 開削工法 
Ｌ＝660m（工区数未定） 

入札 第２四半期 
 

 

下川原処理分区枝線管渠布設工事 毛呂山町大字 
下川原地内 

５か月 土木 φ200mm  開削工法 
Ｌ＝150m（工区数未定） 

入札 第２四半期  

川角第２処理分区マンホールポンプ 
設置工事 

毛呂山町大字 
川角地内 

５か月 土木 マンホールポンプ設置 
1 式（１工区） 

入札 第２四半期 
 

 

舗装本復旧工事 
 

毛呂山町外 ２か月 舗装 舗装本復旧（工区数未定） 入札 第１四半期 
第２四半期 

 

水中撹拌機整備工事 
 

毛呂山処理セン

ター 
５か月 設備 水中撹拌機の整備 入札 第１四半期  

余剰汚泥ポンプ整備工事 毛呂山処理セン

ター 
７か月 設備 余剰汚泥ポンプの整備 入札 第１四半期  

し渣脱水機整備工事 毛呂山処理セン

ター 
７か月 設備 し渣脱水機の整備 

 
入札 第１四半期  

せせらぎ公園施設撤去工事 毛呂山処理セン

ター 
５か月 土木 せせらぎ公園内上流・下流

池及び水路埋戻し整地等 
入札 第１四半期  

局地的豪雨による鳩山第２中継ポン

プ場機械設備災害復旧工事 
鳩山第２中継ポ

ンプ場 
１２か月 設備 沈砂池設備更新及び主ポ

ンプ設備整備等 
入札 第１四半期 

 
 

局地的豪雨による鳩山第２中継ポン

プ場建築附帯災害復旧工事 
鳩山第２中継ポ

ンプ場 
７か月 建築 建築附帯（建築・機械・電

気設備）更新 
入札 第１四半期 

 
 

鳩山ＮＴ第１中継ポンプ場フェンス

工事 
鳩山 NT 第１中

継ポンプ場 
７か月 建築 フェンス設置、門扉 1 基 

 
随意契約 第１四半期 

 
 

鳩山ＮＴ第２中継ポンプ場送水管外

更新工事 
鳩山 NT 第２中

継ポンプ場 
１０か月 設備 １５０Ａ圧送管及び 

４０Ａ曝気配管更新等 
入札 第１四半期 

 
 
 

鳩山第２中継ポンプ場浸水対策工事

その３ 
鳩山第２中継ポ

ンプ場 
５か月 建築 防水板増設(２段) ２カ所 随意契約 第１四半期 

 
 

濃縮機用可変速装置更新工事 毛呂山処理セン

ター 
１２か月 設備 可変速装置更新 入札 第１四半期 

 
 

ＭＬＳＳ計更新工事 毛呂山処理セン

ター 
８か月 設備 １系ＭＬＳＳ計更新 入札 第２四半期  

※４月１日現在の予定であり、今後変更になる場合もございます。 


