
令和７年度 工 事 発 注 計 画 
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 

工 事 名 称 工事場所 工事期間 種別 工 事 概 要 契約方法 発注時期 備 考 
舗装本復旧工事 
 

毛呂山町外 ５か月 舗装 舗装本復旧（工区数未定） 入札 第１四半期 
第２四半期 

 

成瀬マンホールポンプ整備工事 越生町大字 
成瀬地内 

５か月 設備 ポンプ整備 
 

入札 第１四半期 
 

 

鳩山第１中継ポンプ場Ｎｏ．１汚水 

ポンプ整備工事 
鳩山第１中継ポ

ンプ場 
７か月 設備 ポンプの整備 

 
入札 第１四半期 

 
 

今宿東中継ポンプ場Ｎｏ．１汚水 
ポンプ整備工事 

今宿東中継ポン

プ場 
７か月 設備 ポンプの整備 

 
入札 第１四半期 

 
 

水中撹拌機整備工事 
 

毛呂山処理セン

ター 
４か月 設備 水中撹拌機の整備 入札 第１四半期  

２系返送汚泥ポンプ整備工事 毛呂山処理セン

ター 
５か月 設備 

 
返送汚泥ポンプの整備 入札 第１四半期  

長瀬マンホールポンプ更新工事 毛呂山町 
南台地内 

７か月 設備 ポンプ更新 ２台 
制御盤等  １式 

入札 第１四半期  

生汚泥引抜濃度計更新工事 毛呂山処理セン

ター 
６か月 設備 濃度計更新 １台 

 
入札 第１四半期  

機械棟モーター室排気ファン更新 

工事 
毛呂山処理セン

ター 
３か月 設備 排気ファン更新 １台 随意契約 第１四半期  

        

        

        
 

        

※４月１日現在の予定であり、今後変更になる場合もございます。 


