見附市 耳取遺跡の整備事業計画

事業年度	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
調査	発掘調査	確認調査→											
		試掘調査→	発掘調査→										
	地質調査				アクセス道路ガイダンス施設								
測量	用地測量												
	地形測量												
用地取得													
設計	基本設計												
	実施設計				アクセス道路→			指定地外・ガイダンス施設→					
				登山道→				指定地内					
工事					調整池→								
				登山道→		アクセス道路→		指定地内→		ガイダンス施設			
管理・運営	組織づくり	馬取遺跡ファンクラブ(仮)創設→		イベント等の開催協力→									
				人材育成→									
	活動	貴重生物モニタリング→								植樹→			
				カタクリの移植試験→				どんぐり等の苗木育成→					
	管理											下草刈り→	
段階的供用		プレイベント(史跡見学など)→										一次オープン	

グランドオープン